

lfd.-Nr.	Vorlage	Betreff	Amt	Aktueller Sachstand	Nächste Schritte	Verzögerung durch	Bearbeitungsstand in %	Umsetzung bis	Ansatz €	Restmittel	erl.
1	VL-94/2021 1. Ergänzung	HG IV & V	BV	Einleitung Vergabeverfahren	Sachstandsbericht BGLU am 08.12.2021	Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs	0	30.06.2022	25.000,00	25.000,00	nein
2	VL-125/2021	San. Alt. s. Rathaus	Bv	Vergabe der Gewerke	Erstellung Bauzeitenplan	Zt. keine	0	31.01.2022	100.000,00		nein
3	FA-33/2011 1. Ergänzung	Ersatzbau RH	GMM	Fünf-Jahres-Maßnahmen ergreifen	Erstellung der Standorte	z. Zt. keine	0	31.03.2022	100.000,00	100.000,00	nein
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											