

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Aktenzeichen:       | TOP                       |
| federführendes Amt: | 3.0 Technische Verwaltung |
| Sachbearbeiter/in:  | Frau Gärtner              |
| Datum:              | 10.10.2022                |

| Beratungsfolge                      | Termin     | Bemerkungen |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss | 17.10.2022 |             |
| Gemeindevertretung                  | 03.11.2022 |             |

**Antrag zum Neubau der Kindertagesstätte am Hainpfad****hier: Beauftragung der Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) und 7 (Mitwirkung bei der Vergabe)****Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung nimmt den Zwischenstand der Ausführungsplanung zur Kenntnis und ermächtigt den Gemeindevorstand, die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) und die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) zu beauftragen.

**Sachdarstellung:**

Herr Braun, von den Architekten braun+resler, stellt den Zwischenstand der Ausführungsplanung für die Kita am Hainpfad vor. Dieser Zwischenstand der Ausführungsplanung wurde den beauftragten Fachingenieuren übermittelt, so dass diese ihrerseits an der Ausführungsplanung arbeiten können. Die Kenntnisnahme des Zwischenstandes der Ausführungsplanung bedeutet keine Abnahme dieser Leistungsphase seitens des Auftraggebers.

Der Bauantrag wurde am 08.08.2022 gestellt und die Baugenehmigung wird im Januar 2023 erwartet. Eine Abnahme der Ausführungsplanung und eine Prüfung und Freigabe der Leistungsverzeichnisse kann abschließend erst zu diesem Zeitpunkt erfolgen.

Aufgrund der engen Terminalschiene ist es erforderlich, parallel die Leistungsverzeichnisse zu erstellen.

**Finanzierung:**

Für den Neubau der Kita Hainpfad stehen derzeit Haushaltsmittel wie folgt zur Verfügung:

HH-Reste aus 2021 in das Jahr 2022 übertragen: 930.174 EUR

Haushaltsmittel 2022: 1.000.000 EUR

Ausgaben im Jahr 2022: 272.429,50 EUR

Derzeitiges Budget: 1.657.744 EUR

Honorarkosten für die LP 5, Ausführungsplanung: 79.138,90 EUR netto / 94.175,29 EUR brutto

Honorarkosten für die LP 6, Vorbereitung der Vergabe: 31.655,56 EUR netto / 37.670,12 EUR brutto

Honorarkosten für die LP 7, Mitwirkung bei der Vergabe: 12.6662,22 EUR netto / 15.068,04 EUR brutto

**Anlage(n):**

1. Bauzeitenplan Stand Oktober 2022
2. Zwischenstand Ausführungsplanung Teil 1
3. Zwischenstand Ausführungsplanung Teil 2