

**Kostenübersicht** DIN 276-1 (2008-12) Hochbau

Küchensanierung Bürgerklause, Gemeinde Glashütten (910-00-01)

Nr. / Bezeichnung	Projektanteil % (Kostenanschlag)	Kostenschätzung		Kostenaufstellung		Kostenberechnung		Kostenvorgabe		Kostenvoranschlag		Kostenanschlag (inkl. Nachträge)		Nachtrag		Kostenfeststellung		Kostenprognose (Phasenvergleich)			
		KG	Brutto	Bauelemente	Brutto	Gewerkeschätzung	Brutto	LV-Budget	Brutto	Leistungsverzeichnisse	Brutto	Beauftrag (enth.+/-)	Brutto	Nachtrag	Brutto	Aufmaß (enth.+/-)	Brutto	Prognose = 100%	Brutto	% zu Budget	% zu Auftrag
<b>Projekt 910-00-01 Gesamt</b> Küchensanierung Bürgerklause, Gemeinde Glashütten	100%	-	-	-	-	251.082,93	298.788,67	274.486,11	326.638,47	248.885,04	296.173,20	298.928,38 (-796,50)	355.724,79 (-947,83)	59.205,18	70.454,17	133.103,76 (-796,50)	158.393,48 (-947,83)	350.036,45 (-796,50)	416.543,38 (-947,83)	128%	117%
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktionen</b> (MwSt.:0,0%)	16,5%	-	-	-	-	65.533,71	77.985,11	-	-	29.718,15	35.364,60	49.317,14	58.687,40	13.143,94	15.641,29	47.067,26	56.010,04	80.128,24	95.352,61	0%	162%
<b>330 Außenwände</b>		-	-	-	-	9.427,00	11.218,13	-	-	8.625,00	10.263,75	10.045,00	11.953,55	348,00	414,12	-	-	10.045,00	11.953,55	0%	100%
334 Außentüren und -fenster		-	-	-	-	9.427,00	11.218,13	-	-	8.625,00	10.263,75	10.045,00	11.953,55	348,00	414,12	-	-	10.045,00	11.953,55	0%	100%
<b>340 Innenwände</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	5.438,90	6.472,29	16.873,18	20.079,08	7.793,08	9.273,77	17.329,30	20.621,87	19.256,22	22.914,90	0%	114%
345 Innenwandbekleidungen		-	-	-	-	-	-	-	-	5.438,90	6.472,29	16.873,18	20.079,08	7.793,08	9.273,77	17.329,30	20.621,87	19.256,22	22.914,90	0%	114%
<b>350 Decken</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	11.368,37	13.528,36	17.135,20	20.390,89	4.506,60	5.362,85	27.223,83	32.396,36	27.995,33	33.314,45	0%	163%
351 Deckenkonstruktionen		-	-	-	-	-	-	-	-	7.050,89	8.390,56	11.401,80	13.568,14	4.506,60	5.362,85	21.713,25	25.838,77	21.881,25	26.038,69	0%	192%
353 Deckenbekleidungen		-	-	-	-	-	-	-	-	4.317,48	5.137,80	5.733,40	6.822,75	-	-	5.510,58	6.557,59	6.114,08	7.275,76	0%	107%
<b>390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen</b>		-	-	-	-	18.750,00	22.312,50	-	-	4.285,88	5.100,20	5.263,76	6.263,88	496,26	590,55	2.514,13	2.991,81	22.831,69	27.169,71	0%	434%
394 Abbruchmaßnahmen		-	-	-	-	18.750,00	22.312,50	-	-	2.025,00	2.409,75	2.521,26	3.000,30	496,26	590,55	2.243,70	2.670,00	20.021,26	23.825,30	0%	794%
397 Zusätzliche Maßnahmen		-	-	-	-	-	-	-	-	590,00	702,10	552,50	657,48	-	-	270,43	321,81	620,43	738,31	0%	112%
399 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstig...		-	-	-	-	-	-	-	-	1.670,88	1.988,35	2.190,00	2.606,10	-	-	-	-	2.190,00	2.606,10	0%	100%
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b> (MwSt.:0,0%)	39,4%	-	-	-	-	114.035,84	135.702,64	-	-	69.369,00	82.549,12	117.634,00	139.984,47	30.075,58	35.789,94	34.916,85	41.551,05	120.040,05	142.847,66	0%	102%
<b>410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen</b>		-	-	-	-	9.239,90	10.995,48	-	-	8.915,40	10.609,33	21.353,50	25.410,67	12.768,60	15.194,63	-	-	21.353,50	25.410,67	0%	100%
412 Wasseranlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	178,50	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
<b>420 Wärmeversorgungsanlagen</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
423 Raumheizflächen		-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
<b>430 Lufttechnische Anlagen</b>		-	-	-	-	4.277,00	5.089,63	-	-	3.918,50	4.663,02	31.272,40	37.214,16	-	-	622,00	740,18	31.272,40	37.214,16	0%	100%
431 Lüftungsanlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	3.918,50	4.663,02	20.259,50	24.108,81	-	-	-	-	20.259,50	24.108,81	0%	100%
434 Kälteanlagen		-	-	-	-	270,00	321,30	-	-	-	-	10.390,90	12.365,17	-	-	-	-	10.390,90	12.365,17	0%	100%
439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges		-	-	-	-	4.007,00	4.768,33	-	-	-	-	622,00	740,18	-	-	622,00	740,18	622,00	740,18	0%	100%
<b>440 Starkstromanlagen</b>		-	-	-	-	25.092,68	29.860,28	-	-	33.262,00	39.581,78	42.399,66	50.455,60	17.306,98	20.595,31	11.866,41	14.121,03	44.985,71	53.532,99	0%	106%
443 Niederspannungsschaltanlagen		-	-	-	-	7.233,34	8.607,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
444 Niederspannungsinstallationsanlagen		-	-	-	-	8.010,18	9.532,11	-	-	33.262,00	39.581,78	42.399,66	50.455,60	17.306,98	20.595,31	11.866,41	14.121,03	44.985,71	53.532,99	0%	106%
445 Beleuchtungsanlagen		-	-	-	-	1.058,30	1.259,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
449 Starkstromanlagen, sonstiges		-	-	-	-	8.790,86	10.461,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
<b>470 Nutzungsspezifische Anlagen</b>		-	-	-	-	75.426,26	89.757,25	-	-	22.273,10	26.504,99	22.608,44	26.904,04	-	-	22.428,44	26.689,84	22.428,44	26.689,84	0%	99%
471 Küchentechnische Anlagen		-	-	-	-	75.426,26	89.757,25	-	-	22.273,10	26.504,99	22.608,44	26.904,04	-	-	22.428,44	26.689,84	22.428,44	26.689,84	0%	99%
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b> (MwSt.:0,0%)	44,2%	-	-	-	-	71.513,38	85.100,92	-	-	115.800,50	137.802,59	131.977,24 (-796,50)	157.052,92 (-947,83)	15.985,66	19.022,94	51.119,65 (-796,50)	60.832,39 (-947,83)	115.870,77 (-796,50)	137.886,22 (-947,83)	0%	88%
<b>610 Ausstattung</b>		-	-	-	-	71.513,38	85.100,92	-	-	115.800,50	137.802,59	132.773,74	158.000,75	15.985,66	19.022,94	51.916,15	61.780,22	116.667,27	138.834,05	0%	88%
611 Allgemeine Ausstattung		-	-	-	-	8.692,06	10.343,55	-	-	31.902,92	37.964,47	48.872,16	58.157,87	15.985,66	19.022,94	37.822,33	45.008,57	39.854,69	47.427,08	0%	82%
612 Besondere Ausstattung		-	-	-	-	62.821,32	74.757,37	-	-	77.147,58	91.805,62	77.151,58	91.810,38	-	-	14.093,82	16.771,65	76.812,58	91.406,97	0%	100%
619 Ausstattung, sonstiges		-	-	-	-	-	-	-	-	6.750,00	8.032,50	6.750,00	8.032,50	-	-	-	-	-	-	0%	0%
<b>700 Baunebenkosten</b> (MwSt.:0,0%)		-	-	-	-	-	-	-	-	33.997,39	40.456,89	-	-	-	-	-	-	33.997,39	40.456,89	0%	0%
<b>730 Architekten- und Ingenieurleistungen</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	33.997,39	40.456,89	-	-	-	-	-	-	33.997,39	40.456,89	0%	0%
736 Planung der technischen Ausrüstung		-	-	-	-	-	-	-	-	33.997,39	40.456,89	-	-	-	-	-	-	33.997,39	40.456,89	0%	0%
<b>Projekt 910-00-01 Gesamt</b> Küchensanierung Bürgerklause, Gemeinde Glashütten		-	-	-	-	251.082,93	298.788,67	274.486,11	326.638,47	248.885,04	296.173,20	298.928,38 (-796,50)	355.724,79 (-947,83)	59.205,18	70.454,17	133.103,76 (-796,50)	158.393,48 (-947,83)	350.036,45 (-796,50)	416.543,38 (-947,83)	128%	117%