

# Beschluss



aus der 2. Sitzung der Gemeindevertretung am

21.05.2026

## Sitzungsteil öffentlich

### Vorlagen des Gemeindevorstandes

#### **7.4. Kenntnisnahme des Sachstands zur Bauzeit - BV Sport- und Kulturbau; Ortsteil Schloßborn 33/GV/XX**

##### **Beschluss:**

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gemäß der aktualisierten Bauzeitplanung seitens unseres Architekturbüros folgende Fertigstellungstermine für das Sport- und Kulturzentrum geplant sind:

Fertigstellung Zwischentrakt und Einfeldsporthalle: 01.04.2027

Fertigstellung Kulturhalle (Gesamtmaßnahme): 3. Quartal 2027

Aufgrund von Witterung und Lieferengpässen durch die globale Lage der Beschaffungsmärkte, in Folge von Ukraine- und Nahostkriegen, rechnet das Bauamt jedoch mit einem zusätzlichen Puffer von 2-3 Monaten nach hinten.