

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache: VL-65/2022 10. Ergänzung

Fachbereich: Technische Dienste

Beratungsfolge	Termin
HAFI	06.05.2025
Stadtverordnetenversammlung	08.05.2025

3020102101 Ausbau der Ortsdurchfahrt Mühlhausen hier: Überplanmäßige Ausgaben

a) Erläuterung:

Die Bauarbeiten zum Ausbau der Ortsdurchfahrt Mühlhausen wurden Mitte April 2025 fertiggestellt. Aufgrund von Planänderungen, die sich während der Bauphase ergeben haben, sowie durch in der Planung nicht berücksichtigte Zusatzarbeiten und Mehrmengen haben sich erhebliche Mehrkosten ergeben.

Die Mehrkosten im Bereich der Gehwege und Nebenanlagen sind in den beigefügten Anlagen zusammengestellt und betragen insgesamt ca. 538.000,00 €. Ein erheblicher Teil (€ 252.491,56) entfällt dabei auf Massenerhöhungen. Darüber hinaus hat sich während der Bauphase der Bedarf für viele Zusatzarbeiten gezeigt, die in der ursprünglichen Planung nicht berücksichtigt waren. Die von den o. g. zusätzlichen Kosten auf die Bushaltestellen (Bodenplatte und Anschaffungskosten) entfallenden Kosten können über die im Haushalt 2025 eingestellten allgemeinen Mittel für den Neubau von Bushaltestellen (Investitionsnummer 3020102001) gedeckt werden. Für die übrigen Kosten sind überplanmäßige Mittel erforderlich.

Aufgrund von Mehrmassen und zusätzlichen Arbeiten sind beim Kanalbau in der Lendorfer Straße in Mühlhausen (3070121701 EKVO) ebenfalls Mehrkosten entstanden, die in der beigefügten Tabelle dargestellt sind. Die Mehrkosten betragen insgesamt ca. 132.000,00 € und können über die jährlich vorgesehenen EKVO-Mittel gedeckt werden.

Die bauleitenden Ingenieure werden in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses die Ursachen für die Kostensteigerungen näher erläutern. Ein Antrag auf Erhöhung der Landeszuschüsse wird gestellt.

b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung:

c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung:

Kostenstelle: 3020102101 Sachkonto:
Verfügbare Mittel laut
Haushaltsplan:
Tatsächlich verfügbare Mittel:

d) Beschlussvorschlag:

Die erforderlichen Mittel für die zusätzlichen Arbeiten und Mehrmengen im Bereich der Gehwege und Nebenanlagen in Höhe von insgesamt ca. 448.000,- € werden als überplanmäßige Ausgaben (gem. § 100 HGO) genehmigt.

Anlage(n):

1. 250424 OD Mühlhausen - Anlage Mehrkosten Kanal
2. 250424 OD Mühlhausen - Anlage Mehrkosten Nebenanlagen