

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache: VL-182/2019 3. Ergänzung

Fachbereich: Technische Dienste

Beratungsfolge	Termin
Magistrat	08.07.2021
HAFI	13.07.2021
Stadtverordnetenversammlung	15.07.2021

Endausbau Neubaugebiet Welferode

Hier: vorgezogene 2. Bauabschnitt der Straßenbaumaßnahme

a) Erläuterung:

Wie im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung vom 10. Mai 2021 berichtet, muss der 1. Bauabschnitt der Hersfelder Straße in die erste Jahreshälfte 2022 verschoben werden, weil zuvor noch eine Sicherung der oberhalb gelegenen Stadtmauer erfolgen muss.

Es wird daher aus Gründen der Kapazitätssteuerung vorgeschlagen, einen Teil des Straßenendausbaus in Welferode, der im Rahmen der Finanzplanung erst für die Jahre 2022 und 2023 vorgesehen war, vorzuziehen und noch in diesem Jahr umzusetzen.

Insgesamt wird von einem Auftragsvolumen in Höhe von 530.000,00 € ausgegangen, zu dessen Finanzierung Haushaltsmittel, die für den Ausbau der Hersfelder Straße vorgesehen waren, umzuwidmen sind.

b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung:

c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung:

Kostenstelle: 3020101806 Sachkonto:
Verfügbare Mittel laut
Haushaltsplan:
Tatsächlich verfügbare Mittel:

d) Beschlussvorschlag:

Die ursprünglich für 2022 und 2023 vorgesehenen Straßenbaumaßnahmen in Welferode (Investitionsnummer 3020101806) werden vorgezogen.

Zur Finanzierung der Maßnahme werden Haushaltsmittel, die für den Ausbau der Hersfelder Straße vorgesehen waren (Investitionsnummer 3020101812) in entsprechender Höhe umgewidmet. Diese sind 2022 erneut einzustellen.