



Homberg (Efze), den 08.02.2024

BESCHLUSS

aus der 32. Sitzung
des Haupt - und Finanzausschusses
am Dienstag, 06.02.2024

öffentliche Sitzung

3. **Aufwertung Freibad „Erleborn“**
Hier:
BA 1 – Terminplanung und Vorgehensweise / Corporate Design für das Freibad Erleborn und Informationen Planungsstand der weiteren Bauabschnitte

VL-198/2018
41. Ergänzung

Beschluss:

a. 1. Bauabschnitt:

Das Freibad soll in der Saison 2024 **öffnen**. Der Baubeginn des Freibades soll im September 2024 starten. Es **sollen** zusätzlichen Kosten für das alte Bad aufgewendet werden.

Beschluss:

1. Bauabschnitt:

Das Freibad soll in der Saison 2024 **nicht öffnen**. Der Baubeginn des Freibades soll im **Mai 2024** starten. Es **sollen keine** zusätzlichen Kosten für das alte Bad aufgewendet werden.

Mithin gibt der Haupt- und Finanzausschuss **keine Beschlussempfehlung** zu Punkt **a** an die Stadtverordnetenversammlung.

Beschluss:

b) Corporate Design Freibad Erleborn

Die Bauverwaltung wird beauftragt ein Kommunikations- und Designkonzept für das Freibad Erleborn einschließlich des Wohnmobilstellplatzes unter Einbeziehung der Bau- bzw. Schließungsphase auszuschreiben.