

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache: VL-198/2018 155. Ergänzung

Fachbereich: Technische Dienste

Beratungsfolge	Termin
Magistrat	08.10.2026
BPUE	19.10.2026
HAFI	20.10.2026
KJ3S	21.10.2026
Stadtverordnetenversammlung	22.10.2026

Aufwertung Freibad „Erleborn“

Hier: Sachstand, Umwidmung von Haushaltsmitteln gem. § 20 GemHVO

a) Erläuterung:

Sachstand

BA 1 / BA 4 – Mehrzweckbecken und Technik / Kinderbecken

Im Umkleidegebäude werden derzeit die Fliesen verlegt. Parallel dazu wird die Technik für das Kinderbecken installiert. Die Pläne der MSR-Technik stehen noch aus – im Anschluss daran erfolgt die Kabelverlegung. Sowohl die Wärme- als auch die Wassertechnik befinden sich in der finalen Umsetzungsphase. Die Firma Berndorf wird im Oktober die Restarbeiten im Becken durchführen. Das neue Rutschenende wird von der Firma Wiegand in KW 40 angebracht.

Im Außenbereich werden Teile des Beckenumgangs errichtet, zudem befindet sich das Aufsichtshaus im Bau. Für den Bereich der alten Technikräume waren statische Berechnungen hinsichtlich Geländer und Tragfähigkeit erforderlich. Hier wird die alte Treppe verfüllt, sodass eine durchgängige Terrasse entsteht.

Im Bereich des Kinderbeckens wird derzeit der Beckenumgang erstellt, und die Fundamente für das Sonnensegel werden gesetzt. Rutsche und Wasserpistole befinden sich aktuell in der Ausschreibung.

BA 2 /BA 3 – Multifunktionsgebäude und Freianlagen

Im Gebäude wurden Fenster und Türen eingesetzt sowie das Dach fertiggestellt; nun folgt der Innenausbau.

Im Bereich der Außenanlagen sind die Arbeiten an mehreren Stellen bereits angelaufen: Der Bereich für die Fahrradstellplätze wurde errichtet, und das Podest am alten Baum ist fertiggestellt. Teilweise wurden die Flächen bereits modelliert. In Kürze beginnen zudem die Arbeiten an der Stufenanlage der oberen Terrasse.

Hessenkasse

Gemäß Beschluss vom 19.12.2025 wurde die Umwidmung von Fördermitteln in Höhe von 495.795,00 € genehmigt – von der Investitionsnummer 3030301901 „Zuschuss Hessenkasse Aufwertung Freibad Erlenborn“ auf die Investitionsnummer 3030902001 „Zuschuss Hessenkasse Parkplatzgestaltung O1 Enge Gasse“. Mittelabruf und Verwendungsnachweis für das Projekt Enge Gasse wurden bereits vorgenommen.

Für den 3. Bauabschnitt des Freibades – Außenanlagen – steht im Rahmen der Hessenkasse-Förderung ein Kontingent in Höhe von 911.255,85 € zur Verfügung. Diese Mittel müssen vollständig bis November 2026 abgerufen werden. Gemäß Förderrichtlinie ist zudem eine vollständige Abnahme der Baumaßnahme zwingend erforderlich. Das Förderprogramm endet zum 31.12.2026; eine Verlängerungsoption besteht nicht.

Im Bauablauf der Außenanlagen zeichnet sich jedoch ab, dass – bedingt durch die noch laufenden übrigen Bauabschnitte – eine vollständige Fertigstellung bis zum 31.12.2026 nicht realisierbar sein wird. Damit sind die Fördermittel akut gefährdet.

Nach internen Abstimmungen wurde festgehalten, dass die Mittel anderen bereits abgeschlossenen Maßnahmen zugeordnet werden müssen, um das verbleibende Kontingent fristgerecht abrufen zu können. Hierbei handelt es sich nicht um zusätzliche Finanzmittel, sondern um die korrekte Zuordnung sowie den Abruf bereits eingeplanter Haushaltsansätze und Fördermittel.

Die Verwaltung schlägt vor, das noch verfügbare Kontingent in Höhe von 911.255,85 € den Projekten „3020101905 Straßenbau Holzhausen – BA 1 Berliner Straße“ und „3020101905 Straßenbau Holzhausen – BA 2 Mittelstraße“ zuzuordnen. Dies entspricht jeweils 455.627,92 € für den ersten und 455.627,93 € für den zweiten Bauabschnitt.

b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung:

GemHVO, HGO, Haushaltspläne der Kreisstadt Homberg (Efze)

c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung:

Kostenstelle:	3060201803
Verfügbare Mittel laut Haushaltsplan:	
Tatsächlich verfügbare Mittel:	

d) Beschlussvorschlag:

Die Umwidmung in Höhe von 911.255,85 € von der Investitionsnummer 3060201803 (Aufwertung Freibad Erleborn) auf die Projekte „3020101905 Straßenbau Holzhausen – BA 1 Berliner Straße“ und „3020101905 Straßenbau Holzhausen – BA 2 Mittelstraße“ wird gemäß § 20 GemHVO (Budgetausgleich) genehmigt.

Dem ersten Bauabschnitt „3020101905 Straßenbau Holzhausen – BA 1 Berliner Straße“ werden 455.627,92 € zugeordnet und dem zweiten Bauabschnitt „3020101905 Straßenbau Holzhausen – BA 2 Mittelstraße“ werden 455.627,93 € zugeordnet.