

Drucksache Nr. 7/2022

Dokumentart: Beschlussvorlage
öffentlich

30.12.2021 / An-tst

Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb	Bauen, Planen, Umwelt
Fachdienst	Tiefbau
Sachbearbeiter/in	Herr Anthes

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Kelsterbach	11.01.2022	beschließend
Ausschuss für Bauen, Planen, Umweltschutz, Mobilität	24.01.2022	beschließend
Haupt - und Finanzausschuss	27.01.2022	beschließend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach	31.01.2022	beschließend

Betreff:

Kanalsanierung 2020-2021 SKL 0+1

Reparatur und Renovierung

hier: Auftragserhöhung

Beschlussvorschlag:

Die vorliegenden Schreiben der Zior Beratender Ingenieur GmbH zur Prüfung des Nachtragsangebotes N1, sowie der Schlussrechnung werden zur Kenntnis genommen.

Der Auftrag für die Kanalsanierungsarbeiten 2020-2021 an die Firma Schnurrer Kanaltechnik GmbH ist um 18.631,59 € Brutto auf insgesamt 528.922,72 € Brutto zu erhöhen

Sachdarstellung:

Von den zusätzlich entstandenen Kosten für die Arbeiten gem. Nachtragsangebot N1 (11.345,00 € Brutto nach Schlussrechnung) und die erforderlichen Fräsarbeiten (rund 26.000,00 € Brutto), verbleiben durch Wegfall und Mindermengen bei verschiedenen Positionen Mehrkosten in Höhe von 18.634,59 € Brutto (s. Anlage).

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen		18.631,59 €	
Haushaltsjahr		2022	
Kostenstelle		11030101	
Sachkonto		0952110	
Investitionsnummer		B1103-13/1	
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		Betrag Euro	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	Betrag Euro	Kostenstelle
			Sachkonto
	Ertragserhöhung	Betrag Euro	Kostenstelle
			Sachkonto
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung			
Sonstige Hinweise:			

Stellungnahmen:

Fachbereichsleiter	Herr Hoffmann
Personalrat	
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	

Bürgermeister Manfred Ockel

Anlage(n):

1. Gepr. Nachtragsangebot N1
2. Gepr. Schlussrechnung