

Bitte beachten Sie, dass der ursprüngliche Beschlussvorschlag in den Vorlagen im Beratungsgang nicht verändert wird. Abweichende Beschlüsse der befassenen Gremien können Sie den Anlagen, Niederschriften oder den Beschlussauszügen im Gremienportal entnehmen.



Anfragen	
- öffentlich -	
AF-10/2022	
Antragssteller:	FWG-Fraktion
Fachdienst:	10.2 FD Gremienarbeit
Sachbearbeiter/in:	Bärbel Klaus
Datum	31.01.2022

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Stadtverordnetenversammlung	10.02.2022	zur Kenntnis

Betreff:

Anfrage der FWG-Fraktion: Projektdatenblatt Kita Eichen

Anfrage:

Wie erklären sich die 3,7 Mio für die Kita Eichen?

Warum werden im Datenblatt 3,7 Mio als Investitionssumme angegeben obwohl die baureife Planung mit 2,5 Millionen (bzw. 2,8 Mio incl. Planungskosten) beschlossen wurde?

Welche Umstände haben zu einer Verteuerung geführt bzw. wie setzte sich die Summe zusammen?

Welche Nachtragsaufträge, die nicht bereits bei der baureifen Planung eingeplant/bekannt waren wurden erteilt oder müssen noch erteilt werden?

Sind mit dem Ansatz der Planungskosten in Höhe von 312.960,00 € alle Leistungsphasen abgedeckt?

Begründung:

Die baureife Planung der Kita Eichen wurde bei der Beschlussfassung im September 2019 mit Schätzkosten in Höhe von 2.513.600,00 € angegeben. Im Projektdatenblatt zur Investitionsnummer werden die Gesamtkosten mit 3.747.760,00 € aufgeführt. Die Planungskosten in Höhe 312.960,00 € wurden im Mai 2019 entsperrt. Aus dem Datenblatt geht leider nicht hervor, wofür welche Kosten entstehen und ob sich der Bau gegenüber den Schätzkosten um knapp eine Million verteuern wird.