

Bitte beachten Sie, dass der ursprüngliche Beschlussvorschlag in den Vorlagen im Beratungsgang nicht verändert wird. Abweichende Beschlüsse der befassten Gremien können Sie den Anlagen, Niederschriften oder den Beschlussauszügen im Gremienportal entnehmen.



STADT
NIDDERAU

Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

VL-21/2022 6. Ergänzung

Fachbereich:	40 FB Infrastruktur
Fachdienst:	40 FB Infrastruktur
Sachbearbeiter/in:	Daniela Wißner
Datum:	31.03.2023

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Ortsbeirat Windecken	25.04.2023	zur Kenntnis

Betreff:

Sachstand Bauarbeiten auf dem Marktplatz Windecken

Mitteilung / Information:

Sehr geehrte Damen und Herren des Ortsbeirates Windecken,

der Ortsbeirat Windecken hat in seiner Sitzung am 25.04.2023 den „Sachstand der Bauarbeiten auf dem Marktplatz“ auf der Tagesordnung.

Hierzu erhalten Sie nachfolgend einen Auszug aus dem Baustellenprotokoll vom 28.03.2023:

2	<p><u>Stand der Arbeiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Derzeit werden Arbeiten an der Kabel- und Leerrohrtrasse im nordwestlichen Bereich des Marktplatzes (Richtung Heldenberger Straße) ausgeführt. • Die südliche Kabel- und Leerrohrtrasse ist bis Bauende in Höhe Stadtbücherei hergestellt. Die Weiterführung der Trasse stellt sich aufgrund von vorhandenen Versorgungsleitungen (Wasser, Gas, Telekom) und dem in diesem Bereich vorhandenen „Kurvenbauwerk des Rechteckprofils“ als sehr schwierig dar. Die Stadtwerke Nidderau stimmen einem Teilabbruch des Rechteckprofils (Kurvenbauwerk) zu, um die Kabel- und Leerrohrtrasse in Richtung Eugen-Kaiser-Straße fortzuführen. Hierzu werden div. Formteile benötigt (z.B. sohlgleicher Abzweig, Bögen usw.) benötigt. Die Fa. Jökel prüft die Verfügbarkeit der benötigten Formteile. 	<p>Fa. Jökel</p> <p>Fa. Jökel</p>
3	<p><u>Ausführung / Bauablauf:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufgrund der Verfügbarkeit der Formteile zum Umbau des Kurvenbauwerks und zur Fortführung des weiteren Bauablauf wird der derzeit geöffnete Bereich der Kabel- und Leerrohrtrasse in Höhe der Stadtbücherei wieder verfüllt und die Arbeiten zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt. • Fertigstellung der Arbeiten an der Kabel- und Leerrohrtrasse im nordwestlichen Bereich des Marktplatzes (Richtung Heldenberger Straße) und im Anschluss Auskoffierung und Einbau FSS und STS bis Ende KW14. • Ab KW 15 Vorbereitungen (SK-Anschüsse, Planum usw.) im Bereich der Glockenstraße / Friedrich-Ebert-Straße. Voraussichtlich ab KW16 Aufnahme der Arbeiten an der Rinnenanlage. • Die OVAG plant das 20 kV-Kabel in Richtung Eugen-Kaiser-Straße zu „überziehen“. Dies kann erst nach Wiederaufnahme der Arbeiten im Bereich Stadtbücherei erfolgen. • Die zu hoch liegende Straßenquerung der 20kV Bestandsleitung in Höhe Stadtbücherei verbleibt im Stahlrohr. Die OVAG prüft eine Tieferlegung. Die Leitung soll dann mit einer Betonschicht umhüllt werden. 	<p>Fa. Jökel</p> <p>OVAG</p> <p>OVAG</p>
zu 3	<p><u>Ausführung / Bauablauf:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Lampenstandorte vor Hs.Nr. 9, 11/13 und 15 wurden örtlich aufgrund der vorhandenen Versorgungsleitungen angepasst / festgelegt. Hierzu muss SA 14 etwas in Richtung Osten verschoben und das Lampenfundament bei Hs.Nr. 9 örtlich angepasst werden. Ebenfalls muss der Lampenstandort Südseite vor Hausnummer 14 etwas in Richtung Norden verschoben werden. Auch der Lampenstandort bei Hausnummer 5 musste örtlich angepasst werden • Über die endgültige Oberflächenwiederherstellung im Kreuzungsbereich Eugen-Kaiser-Str. / Hofhausstraße soll nach Verlegung OVAG und Breitband entschieden werden. Die Vermessung des Bereiches liegt zwischenzeitlich vor. Die PAUL Ingenieure GmbH hat einen Planungsentwurf erstellt und der Stadt Nidderau zur Entscheidungsfindung vorgelegt. Für die Oberflächenwiederherstellung wird eine Vollsperrung der Hofhausstraße erforderlich sein 	<p>Stadt Nidderau</p>

Freigabe:

gez. Rainer Vogel

gez. Daniela Wißner

gez. Daniela Wißner

Dezernatsleiter/in

FB-Leiter/in

FD-Leiter/in / Sachbearbeiter/in