



Aktenzeichen:  
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-137/2015  
Datum, 10.08.2015

**Beschlussvorlage**  
- öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
<b>Gemeindevorstand</b>	<b>11.08.2015</b>
<b>Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss</b>	<b>16.09.2015</b>
<b>Gemeindevertretung</b>	<b>24.09.2015</b>

**Überplanmäßige Ausgabe gem. § 100 HGO**

**Überplanmäßige Ausgabe für die Investitionsmaßnahme Wärmedämmung Kita Pusteblume  
Investitionsnr. 365200-5**

**Sachdarstellung:**

Im Rahmen der Durchführung der Investitionsmaßnahme Wärmedämmung Kita Pusteblume (365200-5) haben sich Mehrkosten in Höhe von 21.164,57 € ergeben.

Der Sachstand der Investitionsmaßnahme wird hierbei wie folgt erläutert:

<b>Zusammenfassung Investitionsmaßnahme Wärmedämmung Aussenfassade Kita Pusteblume</b>	<b>Investnr. 365200-5</b>
Tischlerarbeiten Fensterbänke	4.409,13 € Remobau Maintal
Dachdecker und Klempnerarbeiten	9.543,87 € Diefen- bach Nid- dertal
Gerüstarbeiten	7.481,07 € Wermo Eichenzell
Außenanlage	12.336,67 € Dillmann Nidderau
Putz- Fassade	57.589,68 € Hepding Nidderau
<b>Gesamt</b>	<b>91.360,42 €</b>
<b>Ansatz aus HH-Rest 2014</b>	<b>125.330,00 €</b>
Restmittel für Architekt und sonstige Kosten	33.969,58 €

Mehrkosten für Umbau Sonnenschutzanl. Jalousien, Vordach und Fluchttreppe lt. Nachfolgender Erläuterung 21.164,57 €

Deckungsmöglichkeit		Ansatz 2015
111-1-I013	Ankauf von Grundstücken	-10.000,00 €
1117-6	Schüttbehälter a. Beton Bauhof	-20.000,00 €

#### Erläuterung der Mehrkosten für Metallbauarbeiten:

##### 1. Auftrag

	In Kalkulation enthalten	nicht enthalten	MwSt	brutto
<u>1. Thermische Trennung des Fluchbalkon von dem Mauerwerk</u>	<u>6.945,00 €</u>			
	6.945,00 €		1.319,55 €	8.264,55 €

##### 1. Nachtrag

2. Umbau Sonnenschutzanlage	Trennkörper, Verlängerungen		3.448,00 €	
3. Umbau Jalousien Südseite	Trennkörper, Verlängerungen		3.380,00 €	
<u>4. Umbau Vordach</u>	<u>Trennkörper, Verlängerungen</u>		<u>1.875,00 €</u>	
			<b>8.703,00 €</b>	1.653,57 €
				<b>10.356,57 €</b>

##### 2. Nachtrag

5. Standsicherheit herstellen nach Statiker	Verschraubungen einbauen		6.602,35 €	
<u>6. minimalste Bodenbearbeitung der Treppe</u>	<u>Blechen schneiden u. tlw. neu</u>		<u>2.480,00 €</u>	
			<b>9.082,35 €</b>	1.725,65 €
				<b>10.808,00 €</b>
				29.429,12 € Gesamt

Brutto 21.164,57 € Mehrkosten

Es wird vorgeschlagen, die Mehrkosten in Höhe von rd. 22.000 € aus den nicht verausgabten Mitteln für die Investitionsmaßnahme Schüttbehälter Bauhof sowie der Investitionsmaßnahme Ankauf von Grundstücken zu decken.

Lt. Haushaltssatzung ist bei einem Überschreibungsbetrag über 10.000 € eine Beschlussfassung des Haupt- Finanz- und Sozialausschusses sowie der Gemeindevertretung herbei zu führen..

#### **Beschlussvorschlag:**

Der überplanmäßigen Ausgabe für die Investitionsmaßnahme Wärmedämmung Kita Pustebblume Investitionsnr. 365200-5 in Höhe von rd. 22.000 € wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt aus den nicht verausgabten Mitteln für die Investitionsmaßnahmen Schüttbehälter Bauhof (1117-6) in Höhe von 20.000 € und der Investitionsmaßnahme Ankauf von Grundstücken (111-1-I013).

Damit die Investitionsmaßnahme ohne Zeitverzögerung weiter fortgeführt werden kann, erteilen der Haupt- Finanz- und Sozialausschuss sowie die Gemeindevertretung nachträglich Ihre Zustimmung.