



Beschlussvorlage
Drucksache VL-46/2025

05.03.2025

Aktenzeichen:	6.62.002.020/2-10
Fachbereich:	Hochbau und Stadtentwicklung
Sachbearbeitung:	Manuel Schwinn

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat der Stadt Oberzent	10.03.2025	empfehlende Beschlussfassung
Bau-, Umwelt- und Infrastrukturausschuss	12.03.2025	empfehlende Beschlussfassung
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oberzent	18.03.2025	beschließend

Beschluss über die Umschichtung von Förderzuschüssen der Hessenkasse

Begründung:

Das Förderprogramm Hessenkasse endet nach aktuellem Stand am 31.12.2026. Bisher konnten von den zur Verfügung stehenden Zuschussmitteln von insgesamt 2.570.616 € erst 1.319.000 € abgerufen werden.

Bis zum 31.12.2026 müssen alle beantragten Maßnahmen fertiggestellt und endabgenommen sein. Dies scheint bei der Maßnahme Neubau des Feuerwehrhauses in Schöllnbach nicht mehr realistisch. Es bestünde zwar die Möglichkeit bei dieser Maßnahme Bauabschnitte zu bilden aber in Verbindung mit der Förderung über die Brandschutzrichtlinie wurde diese Vorgehensweise bereits beim Neubau in Airlenbach von der Hessenkasse/WiBank abgelehnt. Andere abgeschlossene Maßnahmen wie der Umbau der Sirenen und des neuen Sportbodens in der Sporthalle Rothenberg konnten deutlich günstiger endabgerechnet werden als geplant, daher werden zusätzliche Mittel frei.

Es wurde nun nach Ersatzmaßnahmen gesucht, welche von der Hessenkasse gefördert werden können und einer dringenden Umsetzung bedürfen sowie bis zur Frist am 31.12.2026 auch sicher umgesetzt werden können/bzw. bereits umgesetzt sind. Daher wird von der Verwaltung vorgeschlagen den Antrag für den Neubau des Feuerwehrhauses in Schöllnbach zurückzuziehen und folgende Maßnahmen neu zu beantragen:

Maßnahme NEU:	Investition:
Abriss Bauhof Schöllnbach (bereits umgesetzt)	50.753,50 €
Erneuerung Boden Sportraum DGH Falken-Gesäß	70.000,00 €
Anschaffung Rollcontainer Feuerwehr (Restzuschuss 13.500 €)	70.000,00 €
Erneuerung Dach FFW-Haus Falken-Gesäß	100.000,00 €
3-Seiten-Kipper für Bauhof (bereits angeschafft)	26.537,00 €
Anschaffung Einsatzkleidung Feuerwehren (bereits in Umsetzung)	265.416,00 €

Dadurch wären alle Hessenkassenmittel wieder mit Maßnahmen belegt und die sichere Abwicklung des Förderprogramms ohne den Verlust von Zuschüssen wäre sichergestellt.

Für den Fall, dass zusätzlichen Rücknahmen von Maßnahmen nötig werden, welche nicht mehr rechtzeitig umgesetzt werden können, wurden von der Verwaltung weitere Alternativ-Maßnahmen vorbereitet.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Oberzent:

Effektiv keine wirklichen Auswirkungen, da die Zuschüsse bereits in die Haushaltsplanung einfließen, jedoch Einsparungen von ca. 10.000,00 € durch den Wegfall des Erfordernisses einer baufachlichen Prüfung durch das LBIH beim Neubau FFW Schöllnbach.

Beschlussvorschlag:

Die Umschichtung der Hessenkasse-Mittel wird, gemäß dem Vorschlag der Verwaltung, beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Gegenstimmen Stimmenthaltungen

Anlage(n):

1. Hessenkasse-Liste NEU 27.02.2025