

KOSTEN- UND FINANZIERÜBERSICHT STÄDTEBAULICHER DENKMALSCHUTZ/LEBENDIGE ZENTREN - OESTRICH-WINKEL

Bemerkung

| BEWILLIGUNGEN inkl. kom. EAT | Jahresscheibe | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2017 | - € | 15.625,00 € | 15.625,00 € | - € | 18.750,00 € | | | |
| 2018 | | 31.989,76 € | 143.953,93 € | 175.943,70 € | 143.953,93 € | 91.170,83 € | | |
| 2019 | | | 32.331,07 € | 177.820,89 € | 210.151,96 € | 177.820,89 € | 101.842,87 € | |
| 2020 | | | | 106.596,63 € | 546.887,07 € | 661.208,10 € | 553.066,58 € | 332.148,93 € |
| 2021 | | | | | | | | |
| Gesamt Bewilligungen | - € | 47.614,76 € | 191.910,00 € | 460.361,22 € | 919.742,96 € | 930.199,82 € | 654.909,45 € | 332.148,93 € |
| Gesamt Bewilligungen + Saldo Vorjahr | | 47.614,76 € | 192.524,76 € | 634.485,44 € | 1.309.034,90 € | 1.840.734,72 € | 455.144,17 € | 379.206,90 € |

| PROJEKTE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--|
| ISEK | | 47.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | abgeschlossen |
| Konzept Brentanopark | | | | 19.256,00 € | - € | - € | - € | - € | abgeschlossen |
| Konzept Weinprobierstand | | | | | | 15.000,00 € | | | |
| Kompetenzzentrum Hessen Agentur | | | | 13.293,56 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € | wird fällig mit Bescheid 2021 in 2021 bisher 16.506,68 € bezahlt |
| Management | | | 17.210,54 € | 60.013,95 € | 50.000,00 € | 60.000,00 € | 65.000,00 € | 65.000,00 € | |
| Öffentlichkeitsarbeit | | | | | - € | | | | |
| Grunderwerb Friedensplatz 1 | | | | | 135.000,00 € | | | | |
| Grunderwerb Bahngelände Mittelheim | | | | | | | | 102.000,00 € | Summe muss zum ggb. Zeitpunkt gutachterlich ermittelt werden |
| Molsberger Parkplatz | | | | | | 540.000,00 € | | | |
| Umgestaltung Bahnhofsumfeld | | | | | | | | 1.200.000,00 € | frühestens 2024 evtl (tlw) Übertrag in 2025ff |
| Ausbau Friedensplatz 1 (640 TEUR über HIF) | | | | | - € | - € | | | |
| Parkplatz Badehaus | | | | | | 84.000,00 € | | | |
| Laubengang am Kerbeplatz | | | | | | 100.000,00 € | | | |
| Platzgestaltung Scharfes Eck | | | 1.190,00 € | 14.818,79 € | 30.000,00 € | 430.000,00 € | | | |
| Brentanopark - Pflasterung Hof | | | | | 135.000,00 € | | | | in 2021 57.350,93 € bezahlt, baulich abgeschlossen |
| Sanierung Bruchsteinmauer Brentanopark | | | | | | | | 615.000,00 € | |
| Umgestaltung Umfeld Basilika | | | | | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | | Summe wird evtl. angepasst/erhöht |
| Umgestaltung Friedensplatz | | | | | | | | 400.000,00 € | |
| Weg Badehaus | | | | | | 65.000,00 € | | | |
| Terrasse mit Glyzinienweg | | | | | | 383.000,00 € | | | |
| Brentanopark Südteil inkl. Platanenweg | | | | | | | 368.000,00 € | | |
| Umgestaltung Park und Eingangssituation Brentanoscheune | | | | | | | 420.000,00 € | | |
| Instandsetzung Hühnerstall | | | | 137.811,20 € | 5.000,00 € | - € | - € | - € | baulich abgeschlossen |
| Instandsetzung Remise | | | | | | 6.000,00 € | | | |
| Modernisierung Scheune | | | | | | | 300.000,00 € | | |
| Gesindehaus | | | | | | 109.000,00 € | | | |
| Sicherung Scheune | | | | | | 205.000,00 € | | | |
| Gesamt Kosten | - € | 47.000,00 € | 18.400,54 € | 245.193,50 € | 398.500,00 € | 2.040.500,00 € | 1.166.500,00 € | 2.395.500,00 € | |
| SALDO | - € | 614,76 € | 174.124,22 € | 389.291,94 € | 910.534,90 € | 199.765,28 € | 711.355,83 € | 2.774.706,90 € | |