

## Zeitplanung RPS/RegFNP bis zum Beschluss

## 1. Offenlage/Frühzeitige Beteiligung

- abgestimmter Entwurf der Verwaltungen RP und RV -

AP/MS	Arbeitsschritte	Monate
<b>MS0</b>	<b>RVS-Beschluss APK 2.0 + Eckpunktepapier</b> <b>Gleichlautender Kenntnisnahme-Beschluss zu APK 2.0 + Eckpunkte in VK</b>	<b>Mai 22</b> <b>Juli 22</b>
AP1	<b>Erstellung planerischer Fachinhalte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Integration APK 2.0 in RPS/RegFNP (nach RVS-Beschlüssen)</li> <li>Beschluss RV: RegFNP-Legende / Abwägungsleitfaden</li> <li>Scoping Umweltprüfung</li> <li>Natura 2000-Prognose</li> <li>Abfrage der Fachbehörden</li> <li>Erstellung weiterer Fachinhalte (Bestand, Planung)</li> </ul>	5
<b>MS1</b>	<b>Fertigstellung der fachplanerischen Inhalte für RPS/RegFNP</b>	<b>Sep 22</b>
AP2	<b>Vorbereitung RPS/RegFNP-Entwurf für die RP-interne Prüfung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bereinigung aller abweichender Darstellungen im RPS/RegFNP</li> <li>geometrische und kartographische Nachbereitung im RPS/RegFNP</li> <li>Erarbeitung Textteil</li> </ul>	6
<b>MS2</b>	<b>Fertigstellung von RPS/RegFNP-Entwurf für RP-interne Prüfung</b>	<b>März 23</b>
AP3	<b>Durchführung der RP-internen Prüfung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>hausinterne Beteiligung Fachdezernate RP</li> <li>Auswertung der Ergebnisse + Rückkopplung Ergebnisse mit Hausspitzen RP + RV</li> <li>Umsetzung der Ergebnisse in RPS/RegFNP-Entwurf</li> </ul>	4
<b>MS3</b>	<b>Abschluss der RP-internen Prüfung</b>	<b>Juli 23</b>
AP4	<b>Durchführung der Umweltprüfung und Erstellung des Umweltberichts für RPS/RegFNP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Technische Vorbereitung</li> <li>Prüfläufe (Einzelfall/Gesamtraum)</li> <li>Erstellung Text und Karten</li> </ul>	4
<b>MS4</b>	<b>Fertigstellung des RPS/RegFNP-Entwurfs für Beschlussgang</b>	<b>Nov 23</b>
AP5	<b>Beschlussgang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Druck, Abgabe, Versand</li> <li>Politische Beratungen in den Ausschüssen von RVS + VK (1 Sitzungsrunde)</li> </ul>	4
<b>MS5</b>	<b>Beschluss Offenlage/Frühzeitige Beteiligung in RVS + VK</b>	<b>März 24</b>
<b>GESAMT</b>		<b>23</b>

Beschlüsse
  Meilensteine (MS)
  Arbeitspakete (AP)
 ● Fachliche Arbeitsschritte

Stand: 10.03.2022