

28-1/21-26



Fraktion DIE GRÜNEN/ Linke Liste Soli

Büro der Stadtverordnetenversammlung
Herr Stadtverordnetenvorsteher Jens Grode
Rathaus
65428 Rüsselsheim am Main

22. Juni 2021

Änderungsantrag zur DS 28 AvH, Ergänzungsneubau und Sanierung

Die Fraktion DIE GRÜNEN/ Linke Liste Soli stellt folgenden Änderungsantrag:

Das Gesamtbudget wird statt um 6,2 Mio. € nur um 4,2 Mio. € (Bau- und Planungskosten 3,16 Mio. € und Risikopuffer 1,04 Mio. €) auf insgesamt 38,8 Mio. € erhöht.

Begründung:

Der Risikopuffer von 1,04 Mio. € entspricht knapp 10% der noch zu vergebenden 10,8 Mio.€. Diese Summe sollte angesichts der Berücksichtigung von Baupreissteigerungen bei der Schadstoffsanierung und Schadenersatzansprüchen ausreichen.

Gemäß den Angaben in der DS 27/21-26 (Kostenüberwachung von größeren Projekten) sind bei diesem Projekt gemessen an den Kosten bereits gut 66 Prozent der Vergaben erfolgt. Für den Rest wird zum jetzigen Zeitpunkt ein Umfang von 10,755 Millionen Euro prognostiziert. Der dafür vorgeschlagene Puffer von 3,045 Millionen Euro, mithin 28,3 Prozent erscheint überdimensioniert. Ein Puffer von ca. 10 Prozent ist angemessen. Eine zusätzliche Pufferung ergibt sich bei Erfüllung von Schadenersatzansprüchen.

Maria Schmitz-Henkes

Maria Schmitz-Henkes
Fraktionsvorsitzende DIE GRÜNEN / Linke Liste Soli