

Vorlage an die
Stadtverordnetenversammlung

Drucksache	
- öffentlich -	
DS-73/26-31	
Datum	27.07.2026

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	12.08.2026	beschließend
Schulkommission	19.08.2026	beschlussempfehlend
Kultur-, Schul- und Sportausschuss	26.08.2026	beschlussempfehlend
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	27.08.2026	beschlussempfehlend
Haupt- und Finanzausschuss	01.09.2026	beschlussempfehlend
Stadtverordnetenversammlung	10.09.2026	beschließend

Betreff:

**Eichgrundschule, Optimierung Ganztagsbereich und bauliche Erweiterung
hier: Korrektur des Beschlusses über das Gesamt-Projektbudget**

Bezug: Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur [DS-818/21-26](#)

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur Kenntnisnahme und Beschlussfassung zu:

Beschlusstext:

A. Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt folgendes zur Kenntnis:

1. Mit dem Beschluss [DS-818/21-26](#) vom 06.11.2025 und dem Änderungsantrag der Fraktionen SPD und WsR [DS-818-1/21-26](#) vom 02.10.2025 wurde ein Budget in Höhe von 24,1 Mio. EUR für die weiteren Planungs- und Bauphasen festgesetzt.
2. Das unter 1. genannte Budget beinhaltet lediglich die Kosten für die Errichtung des Neubaus und den Umbau im Bestand inklusive Risikozuschlag, nicht aber die Kosten für die Stellung des Interimsgebäudes.
3. Für die bereits erfolgte Stellung des Interimsgebäudes sind bisher Kosten in Höhe von 450.000,- EUR angefallen.
4. Die Gesamtkosten des Projekts inklusive den Kosten für die Stellung des Interimsgebäudes liegen somit bei einem Gesamtbudget in Höhe von 24,55 Mio. EUR.
5. Die Maßnahme wurde 2023 begonnen und ist daher als laufendes Projekt im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO zulässig.
6. Die mittlerweile abgeschlossene Leistungsphase 3 bestätigt die in der Leistungsphase 2 prognostizierte Kostenschätzung.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

1. Das Gesamt-Projektbudget für die Maßnahme wird auf 24,55 Mio. EUR angepasst.
2. Die erforderlichen Finanzmittel werden entsprechend dem Planungs- und Baufortschritt in den jeweiligen Haushaltsjahren eingeplant.

Begründung:

Ziel

Korrektur des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 06.11.2025 ([DS-818/21-26](#)) über das Gesamt-Projektbudget, um die bereits angefallenen Kosten für die Interimsstellung in Höhe von 450.000,- EUR im Gesamtprojekt abbilden zu können.

Ausgangslage

Die mit [DS-818/21-26](#) (Eichgrundschule, Optimierung Ganztagsbereich und bauliche Erweiterung) aufgeführte Kostenschätzung wies folgende Tabelle (Auszug) aus:

	Gesamtbudget Neubau Option 2 + Umbau Bestand	24.101.300 EUR
	Kosten für Interimsstellung Container	450.000 EUR
	Gesamtkosten Projekt	24.551.300 EUR

Versehentlich wurden im Beschlusstext der Drucksache nur die Kosten von 24,1 Mio. Euro als Budget angegeben und auch beschlossen, nicht aber die erforderlichen 24,55 Mio. Euro, die bereits in der Tabelle dargestellt wurden und als Bestandteil der Gesamtkosten für das Projekt erforderlich sind.

Beschlusshistorie

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 25.06.2020 die DS-Nr. [640/16-21](#) (Schulentwicklungsplan für Schulen der Stadt Rüsselsheim am Main 2019-2024, hier Medienentwicklungsplan und Fortschreibung Schulentwicklungsplan), beschlossen. Hier wurde unter anderem unter Beschlussziffer 8 die Erweiterung der Eichgrundschule beschlossen.

Mit gleicher Drucksache (Ziffer 3) wurde beschlossen, dass Zug um Zug alle Rüsselsheimer Schulen für ein flächendeckendes Angebot zur inklusiven Beschulung ausgestattet werden und dass grundsätzlich bei Um-, Aus- und Neubauten die barrierefreie und inklusionsgerechte Herrichtung der Gebäude mit in die Planung einzubeziehen ist.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 28.09.2022 mit [DS-292/21-26](#) (Eichgrundschule, Optimierung Ganztagsbereich und bauliche Erweiterung) den Grundsatzbeschluss zur Errichtung des Interimsgebäudes und Vorplanung der baulichen Erweiterung auf eine vierzügige Grundschule gefasst.

Dem Planungs-, Bau- und Umweltausschuss wurde am 13.06.2024 der Sachstand zur Planung und Erweiterung der Eichgrundschule im Rahmen einer Präsentation erläutert.

Mit [DS-774/21-26](#) vom 05.05.2025 wurde die Stadtverordnetenversammlung über die Überarbeitung der bisherigen Planung, verbunden mit einer Optimierung von Flächen und Kosten, in Kenntnis gesetzt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 06.11.2025 mit [DS-818/21-26](#) und dem Änderungsantrag der Fraktionen SPD und WsR [DS-818-1/21-26](#) vom 02.10.2025 (Eichgrundschule, Optimierung Ganztagsbereich und bauliche Erweiterung) den Beschluss zum reduzierten Vorentwurf der Leistungsphase 2 mit einem Budget von 24,1 Mio. EUR gefasst.

Finanzierung/Fördermittel

Im Haushaltsplan 2025 und Haushaltsplanentwurf 2026 sind unter der Investitionsnummer 03012118AB (Sachkonto 0530110) Mittel in Höhe von 1,6 Mio. EUR enthalten. Für das Jahr 2027 ff wird das Gesamtbudget von 24,55 Mio. EUR entsprechend angemeldet.

Rüsselsheim am Main, 12.08.2026

Patrick Burghardt
Oberbürgermeister