

DS-66/21-26

Alexander-von-Humboldt-Schule, Ergänzungsneubau und Sanierung
hier: weitere Erhöhung Projektbudget

Beschluss des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss lehnt mit 3 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und einer Enthaltung den Änderungsantrag zur DS 66/21-26 der WsR-Fraktion ab.

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung mit 10 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen die DS 66/21-26 wie folgt zu beschließen:

A. Kenntnisnahme

1. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass mit der [DS-28/21-26](#) (Alexander von Humboldt-Schule, Ergänzungsneubau und Sanierung; hier: Erhöhung Projektbudget) bereits eine Budgeterhöhung von 6,2 Mio Euro prognostiziert wurde und die Bereitstellung entsprechend beschlossen werden sollte.
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass die Prognose hinsichtlich der Höhe des zusätzlichen Budgets nunmehr eingetreten ist und das mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.06.2021 zur [DS-28/21-26](#) um 2 Mio. Euro gekürzte Budget nunmehr in vollem Umfang benötigt wird.
3. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt abschließend zur Kenntnis, dass die Mittel in Höhe von 2 Millionen Euro aufgrund von Projektänderungen und Preissteigerungen benötigt werden.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, für das Projekt Alexander-von-Humboldt-Schule, Ergänzungsneubau und Sanierung, Rüsselsheim am Main, das Gesamtbudget um 2,0 Mio. Euro auf insgesamt 40,8 Mio. Euro zu erhöhen.

Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich dafür

Rüsselsheim am Main, den 09.09.2021