

Umsetzungsstand der Maßnahmen des Radverkehrskonzeptes 2021 der Stadt Steinbach (Taunus) - Stand Juli 2022

Nr.	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Stand der Umsetzung	
ST001	Ausbau Ortsrandweg hinter Königsteiner Straße	noch offen	
ST002	Neubau/Lückenschluss (Geh-)Radweg entlang Kronberger Str. zwischen Rossertstr. und Nicolaiweg	Vorplanung liegt vor / Umsetzung im Zuge Bau des Geh-/Radwegs nach Oberhöchstadt (Maßnahme ST003), Kostenträger Kreis	
ST003	Neubau (Geh-)Radweg Steinbach - Oberhöchstadt	Variantenuntersuchung abgeschlossen, Planungsvereinbarung mit dem Kreis in Vorbereitung (Federführung Stadt Steinbach), Mittelbereitstellung durch Kreis erfolgt	
ST004	Ausbau Ortsrandweg hinter Feldbergstraße	noch offen	
ST005	Ausbau/Neubau in Fortsetzung Nicolaiweg nach Niederhöchstadt	Gespräche mit Stadt Kronberg bzgl. Grunderwerb (auf Oberhöchstädter Gemarkung erforderlich)	
ST006	Neubau (Geh-)Radweg Steinbach - Niederhöchstadt entlang L 3367	im Bau	
ST007	Neubau Lückenschluss "In der Eck" zwischen "Auf der Schanz" und Brücke über S-Bahn	Baurechtschaffung über B-Plan "Wingertsgrund/In der Eck"	
ST008	Neubau Lückenschluss Alter See - Bornhohl	Grunderwerb z.Tl. erfolgt (Förderprogramm Lebendige Zentren)	
ST009	Ausbau Gemaa Gass	noch offen (Förderprogramm Lebendige Zentren)	
ST010	Umgestaltung Bornhohl	noch offen (Förderprogramm Lebendige Zentren)	
ST011	Ausweisung Teilabschnitt Steinbach-Hallenberg-Weg als Fahrradstraße	noch offen / noch näher zu prüfen	
ST012	Ausweisung Teilabschnitt Königsteiner Str. (Bereich Hof Stamm) als Fahrradstraße	noch offen / noch näher zu prüfen	
ST013	Ausbau durchgehende Radverkehrsverbindung Steinbach - Weißkirchen	Machbarkeitsuntersuchung beauftragt (im Zuge Erschließungsplanung Neues Feuerwehrgerätehaus)	
ST014	Neubau/Ausbau Verbindung Dorfmitte durch Steinbachaue zum Steinbach-Hallenberg-Weg	erste Vorplanung im Zuge Renaturierung des Steinbachs liegt z.Tl. vor (Wegebau aus Förderprogramm Lebendige Zentren)	
ST015	Fahrrad-Piktogramme Sodener Straße	noch offen / noch näher zu prüfen (Abstimmung mit Hessenmobil)	
ST016	Ausbau Wirtschaftsweg Oberhöchstadt - Phormsschule	noch offen (Maßnahme der Stadt Kronberg)	
ST017	Neubau Durchstich Walter-Herbst-Weg von Berliner Str. zu Auf der Schanz	Planung liegt vor, Förderantrag gestellt (Förderprogramm Soziale Stadt)	
ST018	Ausbau Unter der Weid	noch offen	
ST019	Fahrradstraße Waldstraße zwischen kath. Kita und Neuwiesenweg	durch Verkehrsbehörde geprüft, in Vorbereitung (Beschilderung und Markierung)	
ST020	Fahrradstraße Waldstraße zwischen Neuwiesenweg und Phormsschule	noch offen / noch näher zu prüfen	
ST021	Fahrrad-Piktogramme Kronberger u. Oberhöchstädter Str.	in Vorbereitung (im Zuge Umgestaltung Kronberger Str.), Zustimmung Hessenmobil liegt vor	
ST022	Neubau Verbindung Thüringer Park - Grüner Weg (siehe auch ST111)	im Bau	
ST023	Neubau direkte Führung Regionalparkroute über L 3006 nach Eschborn (siehe auch ST104)	noch offen (z.Tl. Gemarkung Eschborn)	
ST024	Neubau Anschluss Im Wingertsgrund an Regionalparkroute	noch offen	
ST100	Radaufstellstreifen Kastanienstraße vor Kreuzung L 3006	noch offen / noch näher zu prüfen	
ST101	Radaufstellstreifen Im Taubenzehnten vor Kreuzung L 3006	noch offen / noch näher zu prüfen	
ST102	Neubau Querungshilfe Kronberger Str. in Höhe Nicolaiweg	Vorplanung liegt vor / Umsetzung im Zuge Bau des Geh-/Radwegs nach Oberhöchstadt (Maßnahme ST003), Kostenträger Kreis	
ST103	Umbau Übergang über Mittelinsel Bahnstr. Ortsausgang Richtung Eschborn	noch offen	
ST104	Neubau Querung Regionalparkroute über L 3006 an Grenze zu Eschborn (siehe auch ST023)	noch offen	
ST105	Neubau Querungshilfe Bahnstraße in Höhe St.-Florian-Weg	Planungsauftrag erteilt (im Zuge Erschließungsplanung neues Feuerwehrgerätehaus / Machbarkeitsuntersuchung Maßnahme ST013)	
ST106	Neubau Verbindung/Querungshilfe Römerweg - Ortsrandweg hinter Niederhöchstädter Str.	noch offen	
ST107	Umbau Übergang über bestehende Mittelinsel Ortseingang aus Richtung Niederhöchstadt	im Bau bzw. beauftragt (Kostenträger Land Hessen) im Zuge Maßnahme ST006	
ST108	Verbesserung Übergang Radweg auf Fahrbahn in Höhe Bushaltestelle Taunus-Campus	noch offen / noch näher zu prüfen	
ST109	Fahrradaufstellstreifen Niederhöchstädter Str. vor Einmündung in L 3006	noch offen / noch näher zu prüfen	
ST110	Neubau Querungshilfe im Stadtwald über L 3015	noch offen	
ST111	Neubau Querungshilfe über Berliner Straße in Höhe Thüringer Park (siehe auch ST022)	im Bau, im Zuge Ausbau Berliner Straße (Förderprogramm Soziale Stadt)	
ST112	Neubau Querungshilfe Walter-Herbst-Weg über Berliner Str. (siehe auch ST026)	fertiggestellt (Förderprogramm Soziale Stadt)	
ST113	Neubau Querungshilfe Walter-Herbst-Weg über Frankfurter Str.	im Bau bzw. Bauauftrag erteilt (Förderprogramm Soziale Stadt)	
ST114	Neubau Querungshilfe Walter-Herbst-Weg über Hessenring	im Bau bzw. Bauauftrag erteilt (Förderprogramm Soziale Stadt)	