

Kostenkontrolle / -fortschreibung
I 21-541-12 Böschungsrutsch Haselnussgasse

Haushaltsansatz

360.000,00 Euro

Leistung	Beauftragungen gem. Angebot		bisher abgerechnete Auftragssummen
Post Gärtner Vermessung und Grenzanzeige	1.115,60 Euro		1.115,60 Euro
RTK Wasserrechtliche Genehmigung	./.		1.801,00 Euro
Baugrundinstitut Franke & Meissner	5.976,18 Euro		4.439,30 Euro
Gebr. Krämer Rodungsarbeiten	4.831,40 Euro		5.972,61 Euro
MB Baumdienste	410,55 Euro		410,55 Euro
IfB Planungsleistungen	18.581,85 Euro		12.631,85 Euro
Bauüberwachung	4.165,00 Euro		4.165,00 Euro
Fa. Kress GALABAU	141.351,35 Euro	1. AZ	36.100,00 Euro
		2. AZ	68.200,00 Euro
		SR	34.918,66 Euro
Baugrundinstitut Franke & Meissner Geologische Baubegleitung	2.100,35 Euro		376,99 Euro
Sachverständiger Pascal Schmitt LV	595,00 Euro		595,00 Euro
Ökologische Baubegleitung	1.428,00 Euro		714,00 Euro
			714,00 Euro
Sachverständiger Klaus Wecker Bauzustandsdokumentation	2.142,00 Euro		1.071,00 Euro
Post Gärtner Vermessung Beweissicherung Stützmauer	3.094,90 Euro		1.636,25 Euro
ASL	./.		89,25 Euro
Bepflanzung	3.299,87 Euro		Euro
Ausgleichsmaßnahmen	10.000,00 Euro		Euro
Zwischensumme	199.092,05 Euro		174.951,06 Euro

Gesamtausgaben abgerechnete Leistungen Stand 01.09.2022	174.951,06 Euro
Haushaltsrest	185.048,94 Euro

Kostenkontrolle / -fortschreibung
I 20-546-24 Parkplatz Johannisfeld (Erweiterung um eine Schleife)

Haushaltsansatz 2020 – 15.000 € / 2021 520.000 €	535.000,00 Euro
zuzüglich überplanmäßige Haushaltsmittel gem. VL -1/2022	85.000,00 Euro
	620.000,00 Euro

Leistung	Beauftragungen gem. Angebot	bisher abgerechnete Auftragssummen
Post Gärtner Vermessung und Grenzanzeige	1.281,75 Euro	855,25 Euro 426,50 Euro
Geotechnik Franke Meissner Baugrunduntersuchungen	3.915,10 Euro	2.916,69 Euro
Neukirch Rodungsarbeiten		921,06 Euro
Sommer Ingenieure Planungsleistungen, Bauüberwachung	41.519,36 Euro	9.520,00 Euro 10.341,36 Euro
STRABAG Tief- und Straßenbau	515.163,65 Euro	1. AZ 109.613,47 Euro 2. AZ 182.698,62 Euro 3. AZ 67.651,05 Euro 4. AZ 8.500,00 Euro 5. AZ 57.023,80 Euro
SYNA Beleuchtung	6.948,93 Euro	
Rheingauer Kutschfahrten (Biotopwertpunkte)		16.336,32 Euro
Bepflanzung	geschätzt 50.000,00 Euro	
Zwischensumme	618.828,79 Euro	466.804,12 Euro

Gesamtausgaben abgerechnete Leistungen Stand 01.09.2022	466.804,12 Euro
Haushaltsrest	153.195,88 Euro

Kostenkontrolle / -fortschreibung
541 119 90 Straßenerhalt

Haushaltsansatz gem. VL-2/2022

190.651,61 Euro

Leistung	Beauftragungen gem. Angebot	bisher abgerechnete Auftragssummen
Geotechnik Franke Meissner Baugrunduntersuchungen	4.715,97 Euro	4.558,89 Euro
Sommer Ingenieure Planungsleistungen, Bauüberwachung	21.174,61 Euro	Euro
STRABAG Tief- und Straßenbau	162.798,84 Euro	135.060,03 Euro
Zwischensumme	188.689,42 Euro	139.618,92 Euro

Gesamtausgaben laufende Kosten	139.618,92 Euro
Haushaltsrest	51.032,69 Euro

Kostenkontrolle / -fortschreibung
I 20-365-33 Kita Paradies – Fußweg zur Kita und Stegerneuerung

Haushaltsansatz	63.000,00 Euro
zuzüglich überplanmäßige Haushaltsmittel gem. VL -1/2022	36.000,00 Euro
	99.000,00 Euro

Leistung	Beauftragungen gem. Angebot	bisher abgerechnete Auftragssummen
Post Gärtner Vermessung und Grenzanzeige	1.009,57 Euro	1.009,57 Euro 169,97 Euro
RTK Denkmalschutzrechtliche Genehmigung	./.	165,00 Euro
IfB Planungsleistungen, Bauüberwachung	11.465,65 Euro	9.323,65 Euro
Draht Renker	2.005,51 Euro	2.493,50 Euro
Schäfer Tief- und Straßenbau	82.689,16 Euro	
Zwischensumme	97.169,89 Euro	13.161,69 Euro

Gesamtausgaben abgerechnete Leistungen Stand 01.09.2022	13.161,69 Euro
Haushaltsrest	85.838,31 Euro

Kostenkontrolle / -fortschreibung
I 20-541-20 / I 20-541-19 Fußweg Hohlweg / Überfahrt Im Sand

Haushaltsansatz	Rosenhof 65.000,00 Euro
	Überfahrt 6.000,00 Euro
	24.000,00 Euro
	95.000,00 Euro

zuzüglich überplanmäßige Haushaltsmittel gem. VL -2/2022

Leistung	Beauftragungen gem. Angebot		bisher abgerechnete Auftragssummen
Fa. Neukirch Rodungsarbeiten	4.569,60 Euro		4.569,60 Euro
STRABAG Tiefbau	73.713,25 Euro	1. AZ	59.140,74 Euro
		2. AZ	3.243,84 Euro
Zaun Renker	11.074,38 Euro		Euro
Zwischensumme	89.357,23 Euro		66.954,18 Euro

Gesamtausgaben abgerechnete Leistungen Stand 01.09.2022	66.954,18 Euro
Haushaltsrest	28.045,82 Euro

Kostenkontrolle / -fortschreibung
I 19-541-04 Drobollacher Platz

Haushaltsansatz 2020	405.000,00 Euro
bereits verausgabt Stand Februar 2021	ca. 19.000,00 Euro
Zwischensumme	386.000,00 Euro
zuzüglich überplanmäßige Haushaltsmittel gem. VL -11/2021	134.000,00 Euro
	520.000,00 Euro

Leistung	Beauftragungen gem. Angebot	bisher abgerechnete Auftragssummen
Post Gärtner Vermessung und Grenzanzeige	820,51 Euro	1.073,53 Euro
RTK Baugenehmigung	./.	Euro
Repro Richter Vervielfältigungen	./.	137,45 Euro
		188,38 Euro
		41,13 Euro
		21,35 Euro
		267,75 Euro
		21,35 Euro
		95,68 Euro
Beling		
Vorplanungen Platz und Gebäude, zusätzl. Leistungen	21.324,57 Euro	10.359,94 Euro
Planungsleistungen, Bauüberwachung	34.192,69 Euro	3.453,32 Euro
		3.272,50 Euro
		2.453,81 Euro
		1.785,00 Euro
		19.029,93 Euro
Söngen & Partner Bauantrag, LPH 3-5 Gebäude	9.222,50 Euro	4.611,25 Euro
LPH 6– 8 Gebäude		1.785,00 Euro
Roosbeh Zadeh, Wärmeschutz etc.	2.975,00 Euro	
Zwischensumme	78.535,27 Euro	48.576,02 Euro

Gesamtausgaben abgerechnete Leistungen Stand 2022	48.576,02 Euro
Haushaltsrest	471.423,98 Euro

Kostenkontrolle / -fortschreibung
I 20-541-38 Barrierefreier Haltestellenausbau

Haushaltsansatz 2020/2021	150.000,00 Euro
bereits verausgabt Stand März 2021	ca. 19.000,00 Euro
Zwischensumme	131.000,00 Euro
zuzüglich überplanmäßiger Haushaltsmittel gem. VL -10/2021	924.000,00 Euro
	1.055.000,00 Euro

Leistung	Beauftragungen gem. Angebot	bisher abgerechnete Auftragssummen
Post Gärtner Vermessung und Grenzanzeige	15.837,40 Euro	15.837,40 Euro
Post Gärtner Ergänzungsvermessung Kirchgasse		347,36 Euro
Repro Richter Vervielfältigungen	./.	34,20 Euro
		6,43 Euro
CAIGOS Luftbilder	./.	278,40 Euro
Sommer Ingenieure Machbarkeitsstudie	11.781,00 Euro	11.781,00 Euro
		1.049,58 Euro
Baugrundinstitut Franke Meißner Abfalltechnische Analyse	6.201,09 Euro	5.005,14 Euro
Infra consult Planungsleistungen, Bauüberwachung	71.880,96 Euro	9.380,84 Euro
		11.201,55 Euro
		8.969,57 Euro
Zwischensumme	105.700,45 Euro	63.885,04 Euro

Gesamtausgaben abgerechnete Leistungen 01.09.2022	63.885,04 Euro
Haushaltsrest	1.048.614,96 Euro

Kostenkontrolle / -fortschreibung
I 20-538-39 Abwasseranlagen (Marktstraße, Kanalvergrößerung)

Haushaltsansatz 794.500,00 Euro

Leistung	Beauftragungen gem. Angebot	bisher abgerechnete Auftragssummen
Scheuermann + Martin (voruntersuchung)	7.973,00 Euro	6.980,36 Euro
Franke/Meissner Baugrund	9.281,62 Euro	Euro
Oestemer, Bauzustandsdokumentation	4.284,00 Euro	Euro
Post/Gärtner Vermessung	2.337,22 Euro	2.337,22 Euro
DAR Ingenieurbüro	LPH 2 – 7	55.536,07 Euro
	LPH 8 – 9, BÜ	28.286,68 Euro
Zwischensumme	107.698,59 Euro	9.317,58 Euro

Gesamtausgaben abgerechnete Leistungen Stand 01.09.2022	9.317,58 Euro
Haushaltsrest	785.182,42 Euro

Kostenkontrolle / -fortschreibung

I-18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet Kressboden

Haushaltsansatz (zur Verfügung stehendes Budget Baukosten Vorauserschließung (siehe VL-153/20)

1.811.910,00

Leistung	Kostenschätzung in Euro (BRUTTO)	Beauftragungen Auftragssummen in Euro (BRUTTO)	bisher abgerechnete Auftragssummen in Euro (BRUTTO)
Kanal, Straße, Versorger (Leitungsgräben), Straßenbeleuchtung (Erdarbeiten)	DAR 01.12.2020 1.660.050,00	Fa. Knebel 1.119.117,22	1. AZ K 69.567,59 2. AZ K 135.575,65 3. AZ K 224.127,14 4. AZ K 62.178,12 1. AZ S 68.481,53 2. AZ S 123.581,64 3. AZ S 277.271,40 4. AZ S 125.657,49 5. AZ K 14.791,04 1. AZ HA 19.394,92 5. AZ S 39.758,91 685,44 1.161.070,87
Ingenieurleistungen DAR Planung und BÜ			11.235,81 55.131,98 12.263,46 16.830,10 7.249,71 8.744,06 111.455,12
Straßenbeleuchtung	25.000,00	Syna 24.214,42	25.227,94
Kampfmittelfreiheit	Sondierung 5.500,00 Räumung 10.000,00	3.660,44 12.768,70	3.237,51 15.452,15 18.689,66
Rodung / Mulchen	Grund 10.000,00 Fa. Engel (Rodungsarbeiten FI-St. 331) Inaktiv Land (Mulcharbeiten) Knebel	2.818,80	2.891,70 481,95 1.011,50 339,15 685,44 5.409,74

Vermessung	Absteckung Grenzanzeige	Post+Gärtner	1.546,86	1.547,00
	Schachtkontrollen		5.500,00	4.585,47
	Ergänzung Bestandsaufnahme			3.012,81
				9.145,28
Baubegleitung Geotechnik		Baugrund Simon	8.508,50	1.939,70
Neukirch	Verkehrszeichen gesetzt			724,71
Repro Richter	Vervielfältigungen			60,33
VSG	Verkehrszeichen			1.276,36
	Markierungen			774,33
	Poller			289,53
				2.340,22
Zwischensumme				1.336.063,57

Gesamtausgaben abgerechnete Leistungen Stand 01.09.2022	1.336.063,57
Haushaltsrest	475.846,43

Baukosten Vorauserschließung

Kanal Baustraße	786.590,00 Euro
Straße Baustraße	806.820,00 Euro
Versorger (Leitungsgräben)°	40.460,00 Euro
Straßenbeleuchtung Erdarbeiten/Fundamente/Leerrohr	26.180,00 Euro
Straßenbeleuchtung 13 Lampen	25.000,00 Euro
Kampfmittelsondierung	15.000,00 Euro
Rodung/Mulchen	10.000,00 Euro
Vermessung	1.000,00 Euro
Unvorhergesehenes	100.860,00 Euro
Baukosten Vorauserschließung	1.811.910,00 Euro