

Kostenkontrolle / -fortschreibung / Abrechnung**I 21-541-12 Böschungsrutsch Haselnussgasse**

Haushaltsansatz

205.000,00 Euro

| Leistung | Beauftragungen gem. Angebot | bisher abgerechnete Auftragssummen |
|---|-----------------------------|---|
| Post Gärtner Vermessung und Grenzanzeige | 1.115,60 Euro | 1.115,60 Euro |
| RTK Wasserrechtliche Genehmigung | ./. | 1.801,00 Euro |
| Baugrundinstitut Franke & Meissner | 5.976,18 Euro | 4.439,30 Euro |
| Gebr. Krämer Rodungsarbeiten | 4.831,40 Euro | 5.972,61 Euro |
| MB Baumdienste | 410,55 Euro | 410,55 Euro |
| IfB Planungsleistungen | 18.581,85 Euro | 12.631,85 Euro |
| Bauüberwachung | 4.165,00 Euro | 4.165,00 Euro |
| Fa. Kress GALABAU | 141.351,35 Euro | 1. AZ 36.100,00 Euro 2. AZ 68.200,00 Euro SR 34.918,66 Euro |
| Baugrundinstitut Franke & Meissner Geologische Baubegleitung | 2.100,35 Euro | 376,99 Euro |
| Sachverständiger Pascal Schmitt LV | 595,00 Euro | 595,00 Euro |
| Ökologische Baubegleitung | 1.428,00 Euro | 714,00 Euro 714,00 Euro |
| Sachverständiger Klaus Wecker Bauzustandsdokumentation | 2.142,00 Euro | 1.071,00 Euro |
| Post Gärtner Vermessung Beweissicherung Stützmauer | 3.094,90 Euro | 1.636,25 Euro |
| ASL | ./. | 89,25 Euro |
| Bepflanzung | 3.299,87 Euro | 2.453,78 Euro |
| Ausgleichsmaßnahmen | 10.000,00 Euro | 3.676,40 Euro |
| Zwischensumme | 199.092,05 Euro | 177.404,84 Euro |

Gesamtausgaben abgerechnete Leistungen SR Stand 16.02.2023**181.081,24 Euro****Haushaltsrest****23.918,76 Euro**

Kostenkontrolle / -fortschreibung / Abrechnung

I 20-546-24 Parkplatz Johannisfeld (Erweiterung um eine Schleife)

| | |
|--|------------------------|
| Haushaltsansatz 2020 – 15.000 € / 2021 612.000 € | 627.000,00 Euro |
| zuzüglich überplanmäßige Haushaltsmittel gem. VL -1/2022 | 85.000,00 Euro |
| | 712.000,00 Euro |
| abzüglich VL – 65/2021 gem. Mail Frau Wüst-Zia vom 16.02.2023 (Biotoppunkte) | 92.000,00 Euro |
| | 620.000,00 Euro |

| Leistung | Beauftragungen gem. Angebot | bisher abgerechnete Auftragssummen |
|--|--|--|
| Post Gärtner Vermessung und Grenzanzeige | 1.281,75 Euro | 1.281,75 Euro |
| Geotechnik Franke Meissner Baugrunduntersuchungen | 3.915,10 Euro | 2.916,69 Euro |
| Neukirch Rodungsarbeiten | ./. | 921,06 Euro |
| Sommer Ingenieure Planungsleistungen, Bauüberwachung | 41.519,36 Euro | 42.568,94 Euro |
| STRABAG Tief- und Straßenbau | 515.163,65 Euro | 496.502,55 Euro |
| SYNA Beleuchtung | 6.948,93 Euro | 6.640,83 Euro |
| Rheingauer Kutschfahrten (Biotopwertpunkte) | ./. | 14.290,13 Euro |
| Bepflanzung | geschätzt 30.000,00 Euro geschätzt 15.000,00 Euro | Bodendecker 16.933,43 Euro Baumanpflanzungen Euro |
| <i>Neukirch Räumung Gartengrundstück</i> | <i>1.814,87 Euro</i> | <i>1.814,87 Euro</i> |
| <i>Kremer Rodung Gartengrundstück</i> | <i>2.189,60 Euro</i> | <i>2.189,60 Euro</i> |
| <i>Koch Räumung Gartengrundstück</i> | <i>8.671,53 Euro</i> | <i>10.022,24 Euro</i> |
| <i>Krämer (Wurzelstöcke fräsen)</i> | <i>1.264,97 Euro</i> | <i>1.425,62 Euro</i> |
| | | <i>15.452,33 Euro</i> |
| Zwischensumme | 627.769,76 Euro | 597.507,71 Euro |

| | |
|--|------------------------|
| Gesamtausgaben Parkplatz Johannisfeld | 597.507,71 Euro |
| Haushaltsrest | 22.492,29 Euro |

Hinweis:

Die Kosten für die Bepflanzung belaufen sich nach Submissionsergebnis auf ca. 35.000 Euro. Bepflanzung Bodendecker erfolgt im März 2023; Baumanpflanzungen eventuell im November 2023. Die anfallenden Pflanzkosten sind durch den Haushaltsrest, der beizubehalten ist, abgedeckt.

Kostenkontrolle / -fortschreibung / Abrechnung**541 119 90 Straßenerhalt**

Haushaltsansatz gem. VL-2/2022

(fiktiv) 190.651,61 Euro

| Leistung | Beauftragungen gem. Angebot | abgerechnete Auftragssummen |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Geotechnik Franke Meissner Baugrunduntersuchungen | 4.715,97 Euro | 4.558,89 Euro |
| Sommer Ingenieure Planungsleistungen, Bauüberwachung | 14.982,90 Euro | 16.442,72 Euro |
| STRABAG Tief- und Straßenbau | 162.798,84 Euro | 181.594,65 Euro |
| abzüglich Leistungen für Dritte | | - 5.005,56 Euro |
| Zwischensumme | 188.689,42 Euro | 197.590,70 Euro |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Gesamtausgaben laufende Kosten | 197.590,70 Euro |
| Haushaltsüberschreitung | 6.939,09 Euro |

Kostenkontrolle / -fortschreibung / Abrechnung**I 20-365-33 Kita Paradies – Fußweg zur Kita und Stegerneuerung**

| | |
|--|-----------------------|
| Haushaltsansatz | 63.000,00 Euro |
| zuzüglich überplanmäßige Haushaltsmittel gem. VL -1/2022 | 36.000,00 Euro |
| | 99.000,00 Euro |

| Leistung | Beauftragungen gem. Angebot | bisher abgerechnete Auftragssummen |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| Post Gärtner Vermessung und Grenzanzeige | 1.009,57 Euro | 1.179,54 Euro |
| RTK Denkmalschutzrechtliche Genehmigung | ./. | 165,00 Euro |
| IfB Planungsleistungen, Bauüberwachung | 11.465,65 Euro | 12.001,15 Euro |
| Draht Renker | 2.005,51 Euro | 2.493,50 Euro |
| Güsta | ./. | 556,68 Euro |
| Schäfer Tief- und Straßenbau | 82.689,16 Euro | 79.192,50 Euro |
| Zwischensumme | 97.169,89 Euro | 95.588,37 Euro |

| | |
|---|-----------------------|
| Gesamtausgaben abgerechnete Leistungen | 95.588,37 Euro |
| Haushaltsrest | 3.411,63 Euro |

| |
|---|
| Kostenkontrolle / -fortschreibung / Abrechnung |
| I 20-541-20 Fußweg Hohlweg |

| | |
|---|-------------------------|
| Haushaltsansatz | Rosenhof 65.000,00 Euro |
| zuzüglich überplanmäßiger Haushaltsmittel gem. VL -2/2022 | 24.000,00 Euro |
| | 89.000,00 Euro |

| Leistung | Beauftragungen gem. Angebot | abgerechnete Auftragssummen |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fa. Neukirch Rodungsarbeiten | 4.569,60 Euro | 4.569,60 Euro |
| STRABAG Tiefbau | ca. 65.000,00 Euro | 66.150,72 Euro |
| Sommer | 5.729,80 Euro | 5.779,80 Euro |
| Zaun Renker | 11.074,38 Euro | 12.409,30 Euro |
| Zwischensumme | 86.373,78 Euro | 88.909,42 Euro |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Abrechnung der Maßnahme | 88.909,42 Euro |
| Haushaltsrest | 90,58 Euro |

| |
|---|
| Kostenkontrolle / -fortschreibung / Abrechnung |
| I 20-541-19 Überfahrt Im Sand |

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Haushaltsansatz | Überfahrt 6.000,00 Euro |
|-----------------|--------------------------------|

| Leistung | Beauftragungen gem. Angebot | bisher abgerechnete Auftragssummen |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| STRABAG Tiefbau | ca. 6.000,00 Euro | 5.995,87 Euro |
| Zwischensumme | ca. 6.000,00 Euro | 5.995,87 Euro |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Abrechnung der Maßnahme | 5.995,87 Euro |
| Haushaltsrest | 4,13 Euro |

Kostenkontrolle / -fortschreibung**I 19-541-04 Drobollacher Platz**

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Haushaltsansatz 2020 | 405.000,00 Euro |
| Haushaltsansatz 2021 | 134.000,00 Euro |
| Haushaltsansatz 2022 | 143.000,00 Euro |
| ÜPL Gemeindevertretung vom 23.03.2023 | 3.000,00 Euro |
| | 685.000,00 Euro |

| Leistung | Beauftragungen gem. Angebot | bisher abgerechnete Auftragssummen |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| Post Gärtner Vermessung und Grenzanzeige | 820,51 Euro | 1.073,53 Euro |
| RTK Baugenehmigung | 2.000,00 Euro | 2.120,00 Euro |
| Repro Richter Vervielfältigungen | ./. | 751,74 Euro |
| Beling Vorplanungen Platz und Gebäude, zusätzl. Leistungen Planungsleistungen, Bauüberwachung | 61.796,70 Euro | 48.135,01 Euro |
| Söngen & Partner Bauantrag, LPH 3-5 Gebäude LPH 6- 8 Gebäude Bauüberwachung / - beratung (Vereinsring) | 24.222,50 Euro | 8.701,88 Euro |
| Roosbeh Zadeh, Wärmeschutz etc. | 2.975,00 Euro | 3.123,75 Euro |
| Haub, Standsicherheitsnachweis | 3.039,74 Euro | 3.039,74 Euro |
| Franke/Meißner, Baugrundgutachten | 4.303,04 Euro | 3.950,50 Euro |
| Neukirch, Versetzen von 2 Bäumen | 862,51 Euro | 862,51 Euro |
| GALABAU - Baukosten | 295.854,89 Euro | |
| Gebäude (Veranstaltungsunterkunft) | 216.500,00 Euro | |
| Materialien für Innenausbau | 30.000,00 Euro | |
| Estrich | 6.000,00 Euro | |
| Festplatzanschluss | 17.259,76 Euro | |
| Zähleranschlusssäulen (Syna) Wasserhausanschluss (Rheingauwasser) Elektroanschluss (Zähleranlage), Sanitär-Installationsarbeiten (Leitungen) | 15.000,00 Euro | |
| Unvorhergesehenes und zur Aufrundung | 4.365,35 Euro | |
| Zwischensumme | 685.000,00 Euro | 71.758,66 Euro |

| | |
|---|------------------------|
| Gesamtausgaben abgerechnete Leistungen Stand 03/2023 | 71.758,66 Euro |
| Haushaltsrest | 613.241,34 Euro |

Eine Zuwendung in Höhe von 297.029,00 Euro wird gemäß Bescheid vom 14.09.2022 von der Ländlichen Regionalentwicklung

- Infrastrukturelle Vorhaben zur landestouristischen Entwicklung, Naherholung und der Landschafts- und Kulturgeschichte für dieses Bauvorhaben gewährt.

| |
|--|
| Kostenkontrolle / -fortschreibung |
| I 20-541-38 Barrierefreier Haltestellenausbau |

| | |
|--|--------------------------|
| Haushaltsansatz 2020/2021 | 150.000,00 Euro |
| zuzüglich überplanmäßiger Haushaltsmittel gem. VL -10/2021 | 905.000,00 Euro |
| | 1.055.000,00 Euro |

| Leistung | Beauftragungen gem. Angebot | bisher abgerechnete Auftragssummen |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| Post Gärtner Vermessung und Grenzanzeige | 15.837,40 Euro | 15.837,40 Euro |
| Post Gärtner Ergänzungsvermessung Kirchgasse | | 347,36 Euro |
| Repro Richter Vervielfältigungen | ./. | 34,20 Euro |
| | | 6,43 Euro |
| CAIGOS Luftbilder | ./. | 40,63 Euro |
| | | 278,40 Euro |
| Sommer Ingenieure Machbarkeitsstudie | 11.781,00 Euro | 11.781,00 Euro |
| | | 1.049,58 Euro |
| Baugrundinstitut Franke Meißner Abfalltechnische Analyse | 6.201,09 Euro | 5.005,14 Euro |
| Infra consult Planungsleistungen, Bauüberwachung | 71.880,96 Euro | 9.380,84 Euro |
| | | 11.201,55 Euro |
| | | 8.969,57 Euro |
| | | 7.894,86 Euro |
| | | 11.544,27 Euro |
| | | 48.991,09 Euro |
| Zwischensumme | 105.700,45 Euro | 83.330,60 Euro |

| | |
|---|------------------------|
| Gesamtausgaben abgerechnete Leistungen Stand 03/2023 | 83.330,60 Euro |
| Haushaltsrest | 971.669,40 Euro |

Kostenkontrolle / -fortschreibung**I 20-538-39 Abwasseranlagen (Marktstraße, Kanalvergrößerung)**Haushaltsansatz 794.500,00 Euro

| Leistung | Beauftragungen gem. Angebot | bisher abgerechnete Auftragssummen |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| Scheuermann + Martin (voruntersuchung) | 7.973,00 Euro | 8.212,19 Euro |
| Franke/Meissner Baugrund | 9.281,62 Euro | 11.058,88 Euro |
| Oestemer, Bauzustandsdokumentation | 4.284,00 Euro | 4.284,00 Euro |
| Post/Gärtner Vermessung | 3.595,81 Euro | 3.595,81 Euro |
| DAR Ingenieurbüro | LPH 2 – 7 | 55.536,07 Euro |
| | LPH 8 – 9, BÜ | 28.286,68 Euro |
| | | 12.459,23 Euro |
| Zwischensumme | 108.957,18 Euro | 39.610,11 Euro |

| | |
|---|------------------------|
| Gesamtausgaben abgerechnete Leistungen Stand 03/2023 | 39.610,11 Euro |
| Haushaltsrest | 754.889,89 Euro |

| |
|--|
| Kostenkontrolle / -fortschreibung |
| Vorauserschließung Bauabrechnung schlussgerechnet |
| I-18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet Kressboden I + II |

Haushaltsansatz (zur Verfügung stehendes Budget Baukosten Vorauserschließung (siehe VL-153/20)

fiktiv 1.811.910,00

| Leistung | Kostenschätzung in Euro (BRUTTO) | Beauftragungen Auftragssummen in Euro (BRUTTO) | bisher abgerechnete Auftragssummen in Euro (BRUTTO) |
|---|---|--|---|
| Kanal, Straße, Versorger (Leitungsgräben), Straßenbeleuchtung (Erdarbeiten) | DAR 01.12.2020 1.660.050,00 | Fa. Knebel 1.119.117,22 (Kanal, Straße, Versorger) | 1.217.815,25 |
| Ingenieurleistungen DAR Planung und BÜ | | | 107.884,53 |
| Straßenbeleuchtung | 25.000,00 | Syna 24.214,42 | 22.099,04 |
| Kampfmittelfreiheit | Sondierung 5.500,00 Räumung 10.000,00 | 3.660,44 12.768,70 | 18.689,66 |
| Rodung / Mulchen | Grund 10.000,00 Fa. Engel (Rodungsarbeiten FI-St. 331) Inaktiv Land (Mulcharbeiten) | 2.818,80 | 4.385,15 |
| Vermessung | Absteckung Grenzanzeige Schachtkontrollen Ergänzung Bestandsaufnahme 3.000,00 Baubegleitende Vermessung 5.000,00 | Post+Gärtner 1.546,86 5.500,00 | 13.377,57 |
| Baubegleitung Geotechnik | | Baugrund Simon 8.508,50 | 10.144,75 |
| Neukirch | Verkehrszeichen gesetzt | | 724,71 |
| Repro Richter | Vervielfältigungen | | 60,33 |
| VSG | Verkehrszeichen Markierungen Poller | | 2.340,22 |
| Zwischensumme | | | 1.397.521,21 |

| | |
|---|---------------------|
| Gesamtausgaben Vorauserschließung (teilschlussgerechnet Dezember 2022) | 1.397.521,21 |
| Haushaltsrest | 414.388,79 |

Baubrechnung Vorauserschließung fiktiv

| | |
|--|--------------------------|
| Kanal Baustraße | 786.590,00 Euro |
| Straße Baustraße | 806.820,00 Euro |
| Versorger (Leitungsgräben) | 40.460,00 Euro |
| Straßenbeleuchtung Erdarbeiten/Fundamente/Leerrohr | 26.180,00 Euro |
| Straßenbeleuchtung 13 Lampen | 25.000,00 Euro |
| Kampfmittelsondierung | 15.000,00 Euro |
| Rodung/Mulchen | 10.000,00 Euro |
| Vermessung | 1.000,00 Euro |
| Unvorhergesehenes | 100.860,00 Euro |
| Baubrechnung Vorauserschließung fiktiv | 1.811.910,00 Euro |

Kostenkontrolle / -fortschreibung**I 20-552-26 Ertüchtigung Mühlgraben (Wegeausbau)**

| | |
|---|-----------------|
| Haushaltsansatz | 135.000,00 Euro |
| Zuzüglich ÜPL Gemeindevertretung 23.03.2023 | 16.000,00 Euro |
| | 151.000,00 Euro |

| Leistung | Beauftragungen gem. Angebot | bisher abgerechnete Auftragssummen |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| Franke/Meissner Baugrund | 3.301,06 Euro | 3.301,06 Euro |
| Post/Gärtner Vermessung | 1.581,03 Euro | 1.581,03 Euro |
| DAR Ingenieurbüro | 11.425,56 Euro | 7.068,15 Euro |
| Tiefbauarbeiten | 144.448,31 Euro | Euro |
| Unvorhergesehenes und zur Aufrundung | 692,35 Euro | Euro |
| | | |
| | abzüglich Anliegerkosten | |
| Zwischensumme | 161.448,31 Euro 10.448,84 Euro 150.999,47 Euro | 11.950,24 Euro |
| | | |

| | |
|---|------------------------|
| Gesamtausgaben abgerechnete Leistungen Stand 03/2023 | 11.950,24 Euro |
| Haushaltsrest | 139.049,76 Euro |

| |
|--|
| Kostenkontrolle / -fortschreibung / Abrechnung |
| I 22 553 07 Erweiterung / Neuanlage Gemeinschaftsgrabfeld |

Haushaltsansatz

20.000,00 Euro

| Leistung | Beauftragungen gem. Angebot | bisher abgerechnete Auftragssummen |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Neukirch, Galabau | 8.527,54 Euro | 10.805,08 Euro |
| Ebert, Metall-und Schlosserarbeiten | 5.226,48 Euro | 5.226,48 Euro |
| Hitschke, Baumlieferung | 1.498,00 Euro | 1.498,00 Euro |
| RölTec, Vasenstein | 1.694,56 Euro | 1.424,00 Euro |
| Zwischensumme | 16.946,58 Euro | 18.953,56 Euro |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Gesamtausgaben laufende Kosten | 18.953,56 Euro |
| Haushaltsrest | 1.046,44 Euro |

Kostenkontrolle / -fortschreibung / Abrechnung**I-20-573-30 Vereinshaus Oberwalluf**

Haushaltsansatz

170.000,00 Euro

ÜPL erforderlich, siehe VL 25 / 2023

80.000,00 Euro

250.000,00 Euro

| Leistung | Beauftragungen | bisher abgerechnete Auftragssummen |
|--|--------------------|------------------------------------|
| Architektenhonorar Hermann Alt, Brandschutz etc. | 40.000,00 Euro | 6.883,15 Euro |
| Abbruch- und Rohbauarbeiten | 32.212,35 Euro | noch zu beauftragen |
| Putz-, Maler- und Trockenbauarbeiten | 30.591,69 Euro | noch zu beauftragen |
| Estrich-, Fliesen- und Plattenarbeiten | 32.540,37 Euro | noch zu beauftragen |
| Elektroinstallation und Beleuchtung | 22.211,11 Euro | noch zu beauftragen |
| Heizungs- und Sanitärinstallationen | 61.747,01 Euro | noch zu beauftragen |
| Tischler- und Beschlagsarbeiten | ca. 22.700,00 Euro | noch zu beauftragen |
| Sonstige Maßnahmen Baukonstruktion | ca. 3.000,00 Euro | noch zu beauftragen |
| Abdichtungsarbeiten Boden | ca. 5.000,00 Euro | noch zu beauftragen |
| Zwischensumme | 250.002,53 Euro | 6.883,15 |

Gesamtausgaben abgerechnete Leistungen**6.883,14 Euro****Euro**