Sachstandsbericht

- öffentlich -

Drucksache: **VL-272/2018 29. Ergänzung**

Fachbereich: **Technische Dienste**

Beratungsfolge	Termin
BPUS	03.07.2023
Stadtverordnetenversammlung	06.07.2023

Ärztehaus am Obertor – dritter Bauabschnitt
Hier: Zwischenstand Planung Lph 1-3

a) Erläuterung:

Das Büro PPC Projekt-Planung Consulting GmbH aus Melsungen wurde am 15.03.2023 für die Leistungsphasen 1-3 mit der Objektplanung Gebäude und Innenräume - 3. Bauabschnitt beauftragt. Grundlage für die Beauftragung ist die Machbarkeitsstudie über die Bauliche Optimierung des Ärztehauses von IWG Ideenwelt Gesundheitsmarkt GmbH aus Gießen, die am 17.10.2019 in der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt wurde.

Am 03.07.2023 wird das Büro PPC in der BPUS Sitzung die ersten Ergebnisse vorstellen.

Anlage(n):
1. 230622 IV -IWG_Ergebnispräsentation_Homberg (Efze)_13.10.2019