Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache: **VL-180/2019 7. Ergänzung**

Fachbereich: **Technische Dienste**

Beratungsfolge	**Termin**
Magistrat	07.07.2022
BPUS	11.07.2022
HAFI	12.07.2022
Stadtverordnetenversammlung	14.07.2022

Straßenbau Hersfelder Straße
hier: Vergabe von Aufträgen für Straßenbauarbeiten und Sanierung Stadtmauer

a) Erläuterung:

Die Baumaßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben.

Die Submission fand am 18.05.2022 um 10.30 Uhr statt.

3 Firmen haben fristgerecht ein Angebot abgegeben und alle Angebote wurden gewertet. Es wurden keine Nebenangebote abgegeben.

Nach Prüfung und Auswertung der Angebote ergibt sich folgende Bieterreihenfolge:

1. Bietergemeinschaft Fröde Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Homberg (Efze) / SPESA Spezialbau + Sanierung GmbH, Nordhausen	2.176.132,75 €
2. Lange Bau GmbH, Homberg (Efze)	2.339.522,27 €
3. Giebel Hoch- und Tiefbau AG, Eiterfeld	3.683.250,42 €

Aufteilung Auftragssumme:

Aktuell stehen unter Investitionsnummer 3020101812 Straßenbau Hersfelder Str. noch Mittel in Höhe von 1.170.000,00 € zur Verfügung.
Um die Haushaltsplanung für dieses Jahr nicht weiter zu belasten schlägt die Bauverwaltung vor eine Aufteilung der Baumaßnahme vorzunehmen. Die Aufteilung der Arbeiten hätte den Nebeneffekt, dass die Dauer der Vollsperrung der Hersfelder Str. um einiges reduziert werden kann. Die Vollsperrung würde nur noch für den reinen Straßenbau, der in 2023 erfolgen soll, erforderlich werden.

(Die Aufteilung erfolgt nur für den günstigsten Bieter).

Teil 1	**Kosten**	**Ausführungszeit**
Randbalken	518.357,60 €	2022
Nebenanlagen (Gehweg)	224.761,79 €	2022
Straßenbau	647.794,89 €	2023
Summe	**1.390.914,27 €**	

Für den Titel 1 werden zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 276.000,00 € benötigt.

Titel 3	**Kosten**	**Ausführungszeit**
Fußweg	294.397,33 €	2022

Am 18.11.2021 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dass die erforderliche Baustraße zu einem Fußweg (Radfahrer frei) ausgebaut werden soll. Die Beschlussvorlage beinhaltet auch eine Angabe zu den Mehrkosten, die mit 120.700,00 € beziffert wurde. Die Mittelbereitstellung sollte mit der Auftragsvergabe geregelt werden.
Da die Kostenprognose im vergangenen Jahr ermittelt wurde und somit vor dem Ukrainekrieg, weichen die Submissionsergebnisse stark davon ab.

Für den Titel 3 werden zusätzliche Mittel zu den bereits in 2021 genehmigten Mitteln € in Höhe von ca. 119.000,00 € benötigt.

Titel 2	**Kosten**	**Ausführungszeit**
Stadtmauer	490.821,15 €	2022

Für die ursprünglich kleine Sanierungsmaßnahme wurden in 2021 Mittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 100.000,00 € veranschlagt, dem gegenüber stand eine Einnahme in Höhe von 90.000,00 € aus der Hessenkasse.
Um die Arbeiten an der Stadtmauer durchführen zu können bedarf es einer Umwidmung von der Investitionsnummer 3030301501 Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude auf die Investitionsnummer 3020101812 Straßenbau Hersfelder Str. in Höhe von 500.000,00 €. Gleichzeitig werden zusätzlich Fördermittel in Höhe von 350.000,00 € umgewidmet.

Zusammenfassung
Für die Beauftragung werden zusätzliche Mittel in Höhe von 1.015.700,00 € benötigt. Davon werden 500.000,00 € durch Umwidmung in diesem Jahr bereitgestellt. Die verbleibenden 515.700,00€ werden im Haushalt 2023 bereitgestellt.

b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung:

VOB/A und VOB/B, HVTG, Vergabeerlass mit zugehörigen Richtlinien, Öffentliche Ausschreibung zu o. g. Arbeiten

c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung:

Kostenstelle	3020101812	Sachkonto:
Verfügbare Mittel laut Haushaltsplan:	1.455.000,00 €	
Tatsächlich verfügbare Mittel:	1.170.000,00 €	

d) Beschlussvorschlag:

a) Der Auftrag für Straßenbauarbeiten Hersfelder Straße und Sanierung Stadtmauer wird an die Bietergemeinschaft Fröde Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Homberg (Efze) / SPESA Spezialbau + Sanierung GmbH, Nordhausen in Höhe von 2.176.132,75 € vergeben.

b) Die zusätzlichen Mittel für die Sanierung der Stadtmauer werden von der Investitionsnummer 3030301501 Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude auf die Investitionsnummer 3020101812 Straßenbau Hersfelder Str. in Höhe von 500.000,00 €. Gleichzeitig werden zusätzlich Fördermittel in Höhe von 350.000,00 € umgewidmet.

c) Die zusätzlichen Mittel für den Straßenbau Hersfelder Str. werden im Vorgriff des Haushalts 2023 in Höhe von 515.700,00 € genehmigt.

Anlage(n):
1. Vergabevorschlag Unger Ingenieure vom 03.06.2022