29-1/21-26

EINGEGANGEN
23. JUNI 2021
Büro Stadtv.versammlung

Fraktion DIE GRÜNEN/ Linke Liste Soli

Büro der Stadtverordnetenversammlung

Herr Stadtverordnetenvorsteher Jens Grode

Rathaus

65428 Rüsselsheim am Main

22. Juni 2021

Änderungsantrag zur DS 29 Errichtung einer neuen Kooperativen Gesamtschule - Sophie-Opel-Schule; Erhöhung Projektbudget

Die Fraktion DIE GRÜNEN/Linke Liste Soli stellt folgenden Änderungsantrag:

Das Gesamtbudget wird statt um 5,3 Mio. € nur um 4,1 Mio. € (Bau- und Planungskosten 3,65 Mio. € und Risikopuffer 0.45 Mio. €) auf insgesamt 47,7 Mio. € (statt 48,9 Mio. €) erhöht.

Begründung:

Gemäß den Angaben in der DS 27/21-26 (Kostenstand große Projekte) sind bei diesem Projekt gemessen an den Kosten bereits gut 87 Prozent der Vergaben erfolgt. Für den Rest wird zum jetzigen Zeitpunkt ein Umfang von 4,650 Millionen Euro prognostiziert. Der dafür vorgeschlagene Puffer von 1,650 Millionen Euro, mithin 35,5 Prozent erscheint überdimensioniert. Ein Puffer von ca. 10 Prozent ist angemessen.

Maria Schmitz-Henkes
Fraktionsvorsitzende DIE GRÜNEN / Linke Liste Soli