HISTORIE

zur geplanten Maßnahme „Krötenbach im Bereich Sportplatz - Arnoldshain

- Juni 2018 1. Schadensereignis
  Kanaleinbruch → provisorische Herstellung der Verrohrung mittels Schachtringen, da hier von einer kurzfristigen Sanierung der Rohrleitung ausgegangen wurde
  Kosten ca. brutto - 18.500 €

- Juli / August 2019
  1. Kontaktaufnahme zu anrainenden Grundstückseigentümern → gescheitert

- September 2019
  Abstimmungsgespräch mit Unteren Wasserbehörde zwecks möglicher Förderung und Ausführungsvarianten

- November 2019
  Einreichung einer kompletten Genehmigungsplanung bei der UWB
  für eine Offenlegung des Gewässerlaufes außerhalb des Sportplatzgeländes und Hangsicherungsmaßnahmen mittels Gabionenkörben

- März 2020
  Antwortschreiben der UWB:
  Renaturierung nur möglich, wenn die betroffenen Grundstücke sich im Besitz der Gemeinde befinden oder die Einverständniserklärungen der Grundstücksbesitzer zu den geplanten Eingriffsmaßnahmen vorliegen.

- Oktober 2022 2. Schadensereignis
  Kanaleinbruch → provisorische Abdeckung der Einbruchstelle mittels Stahlplatten da hier weiterhin von einer kurzfristigen Sanierung der Rohrleitung ausgegangen wurde
  Kosten ca. brutto - 19.800 €

- Dezember 2022
  Anmeldung von Haushaltsmitteln für das Jahr 2023 in Höhe von brutto - 495.000 €. Diese wurden in der Haushaltsgenehmigung mit einem Sperrvermerk belegt

- Juli 2023
  2. Kontaktaufnahme zu anrainenden Grundstückseigentümern →
  Eigentümergemeinschaft kein einheitliches Bild – generell besteht die Bereitschaft die Fläche zu verkaufen, allerdings hat eine Partei keine passende Preiserwartung.

- Dezember 2023
  Beratung im BPV in Verbindung mit einer Ortsbesichtigung