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Frankfurt West-Bad Vilbhel
1. Baustufe
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Projektgegenstand

— Erweiterung von zwei auf vier Gleise
auf einer Lange von ca. 13 km
(systemeigene S-Bahn-Gleise)

— Anpassung der Stationen und
Neubau eines Haltepunkts
(Frankfurt-Ginnheim)

Verkehrliche Zielsetzung
— Entmischung der Verkehre und
hohere Betriebsqualitat

— Integraler Fahrplan mit regelmaldigem
Takt

Projektstatus
— Laufende Bauarbeiten entlang der
Strecke



Riickblick auf die Bauarbeiten im Sommer 2023 DB| NETZE
Bad Vilbel, Stadtgrenze zu Frankfurt (Nidda/B3)
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Riickblick auf die Bauarbeiten im Sommer 2023 DB| NETZE
Bad Vilbel, Klaranlage
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Riickblick auf die Bauarbeiten im Sommer 2023 DB| NETZE
Bad Vilbel Std, Rad- und Fullwegsteg
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Riickblick auf die Bauarbeiten im Sommer 2023 DB| NETZE
Bad Vilbel, Niddabrlcke an der Kasseler Stralde
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Riickblick auf die Bauarbeiten im Sommer 2023 DB| NETZE
Bad Vilbel, Am Sportfeld
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Riickblick auf die Bauarbeiten im Sommer 2023 DB| NETZE
Bad Vilbel, EU Homburger Stralde
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Riickblick auf die Bauarbeiten im Sommer 2023 DB| NETZE
Bad Vilbel, Bahnhof
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Die Arbeiten im Detail
Nidda/B3
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— Fertigstellung des Bauwerks

— Die genutzten Flachen fur die
provisorische Auf- und Abfahrt wurden
groftenteils wieder zurtickgebaut und
an die Stadt Bad Vilbel libergeben

— Die Baustellenzufahrt ist zurliickgebaut
und die B3 in den Ursprungszustand
zuriickversetzt worden. Die Ubergabe
an den Betreiber (Hessen Mobil) ist
erfolgt

— Die in Anspruch genommenen Flachen
wurden erfolgreich rekultiviert

DB| NETZE
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Die Arbeiten im Detail DBJ] NETZE
Fuls- und Radwegsteg an der Station Bad Vilbel Std

— Die AuRenanlage der Personenunterfiihrung
wird aktuell eingehaust, um Estrich- und
Fliesenarbeiten bis zur Inbetriebnahme
fertigzustellen

— Parallel finden Arbeiten an der Beleuchtung
und den zukiinftigen Aufziigen statt

— Die neuen, endgiiltigen Bahnsteige werden
bis zur Inbetriebnahme fertiggestellt

— Der Vorplatz Bad Vilbel Sid wird derzeit
neu beplant. Die baulichen MaRnahmen am
Vorplatz erfolgen 2024
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Die Arbeiten im Detail DB| NETZE
Niddabrlcke o

— Die Hochdruckwasserleitung wurde
provisorisch Giber den Sportplatzt verlegt

— Umlegungsarbeiten der OVAG beginnen
Anfang 2024
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Die Arbeiten im Detail DB| NETZE
EU Homburger StrafRe -

— Im Bereich der EU Homburger StraRe wird in
den nachsten Wochen an den Stahlbetonstiitzen
fur den Torsionsbalken gearbeitet

— Anfang 2024 werden die Torsionsbalken flr die
Schallschutzwande in einer kurzzeitigen
nachtlichen Strallensperrung eingehoben (-1
Nacht). Informationen zu der StraRensperrung
werden gesondert verteilt

— Auf die Torsionsbalken werden im Nachgang
Schallschutzpfosten montiert
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Die Arbeiten im Detail DB

Arbeiten am Bahnhof Bad Vilbel T

— Die neuen Bahnsteige inklusive

NETZE

Bedachung wurden fertiggestellt

— Alle Gleise befinden sich in Endlage

— Die Aufzugsanlagen werden bis zur

Inbetriebnahme fertiggestellt
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Inbetriebnahme & Sperrpausen
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Technische Inbetriebnahme 1. Baustufe DB| NETZE
Frankfurt West - Bad Vilbel o

Ab 19. Februar 2024 fahrt die S6 auf eigenen
Gleisen

, = Alle Haltestellen im Streckenabschnittsind
dann modernisiert und barrierefrei

= Der Riickbau der BE-Flachen, die
Renaturierung und die Wiederherstellung des
Ursprungzustands von StraRen beginnt im
Anschluss

= Die Fertigstellung der neuen S-Bahn-Station

Ginnheim erfolgt zum Fahrplanwechsel
2024/25
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Letzte Sperrpausen vor der technischen Inbetriebnahme des
1. Bauabschnitts

Eigene Gleise fiir die S6

Vollsperrung der Strecke
Frankfurt West bis Bad Vilbel

= 01.12.2023 - 04.12.2023

= 02.01.2024 - 18.02.2024
Schienenersatzverkehr mit Bussen fiir beide
Sperrpausen geplant.

Umleitung des Regional- und Fernverkehrs.
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Letzte Bauarbeiten unter Volisperrung DB| NETZE

Auf gesamter Strecke

— Riickbau der Behelfsbahnsteige (BV Siid, Berkersheim, Frankfurter Berg, Eschersheim)

- Fertigstellung der endgtiltigen Bahnsteige inklusive Liickenschluss der Schallschutzwande
— Gleisanpassung an allen Bahnsteigen

— Fertigstellung des Anschlusses Frankfurt West an die zukiinftigen S-Bahn-Gleise (Riick- und Einbau der Weichen inkl.
Oberleitungsanschluss)

— Ruckbau von Gleis 5 am Frankfurter Berg

Bereich Bad Vilbel

- Rickbau des provisorischen FuRgangerstegs in Bad Vilbel Stiid Anfang Januar

— Errichtung der temporaren Stadtteilverbindung unter der Niddabriicke

— Einhebung der Torsionsbalken fir die Schallschutzwande in der Homburger StralRe
— Wiederherstellung der Stralle ,,Am Sportfeld” bis zur Inbetriebnahme

- Wiederherstellung der ,,Kassler Stralse” ab Marz 2024
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Letzte Bauarbeiten unter Volisperrung DB| NETZE

Bereich Eschersheim

— Herstellung des Anprallschutzes unter der Maybachbriicke auf Fernbahnseite
— Errichtung der Fernbahn-Gleise

- Fertigstellung der S-Bahn-Gleise

— SchlieBung der Liicken im Berlihrschutz

- Fertigstellung der Aufzuganlage am endgtiltigen Mittelbahnsteig

— Errichtung des Kollapsrahmens an den Stitzen auf Fernbahnseite
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Bad Vilbel-Friedberg
2. Baustufe
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Neubau:

— zwei zusatzliche Gleise mit einer Lange von rund 17 km

— 21 Brickenbauwerke

— Schallschutzwande mit einer Gesamtlange von rund 12 km

Erweiterung/Anpassung/Riickbau
— 6 Eisenbahn- und StralBeniberfiihrungen
— 6 Stationen

Signaltechnik
— trennt kiinftig S- und Fernbahn voneinander
— bendtigt mehrere Softwarewechsel im elektronischen Stellwerk

Aktueller Sachstand

— Ubergabe Einwendungen (132), Stellungnahmen (43) und
Sammeleinwendungen (2) an DB Netz AG 03/2023

— Beantwortung bis 10/2023

— Uberarbeitung der Entwurfsplanung laufend (fertige Neutrassierung
erwartet in 10/2023)

— Erérterungstermin 11/2023
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