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Vorstellung GEP und SMUSI

1. Generalentwasserungsplan (GEP) der Stadt Bad Vilbel
(Hydraulik)

2. Uberrechnung der MW-Entlastungsanlagen im
Einzugsgebiet der KA Bad Vilbel mit einem
Schmutzfrachtsimulationsmodell (SMUSI) im Februar 2024

durch das Ing.-Buro Hartwig
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1. Generalentwasserungsplan (GEP) Bad Vilbel (Hydraulik)

Einteilung des Stadtgebietes in 6 verschiedene Teilbereiche
Vermessung aller Schachte mit Fertigung von Schachtprotokollen
Vermessung aller StraBenablaufe
Einarbeitung der Vermessung in das Kanalkataster der Stadt Bad
Vilbel
Erarbeiten von hydraulischen Nachweisen fiir alle 6 Teilbereiche:

1. Stadtteil Massenheim (MA) im Januar 2013

2. Kernstadt Bad Vilbel-Nord (BV-N) im Dezember 2017

3. Stadtteil Gronau (GR) im Januar 2019

4. Kernstadt Bad Vilbel-Siid (BV-S) im Oktober 2021

5. Stadtteil Dortelweil (DO) im Dezember 2022

6. Stadtteil Heilsberg (HB) im November 2023

2. Uberrechnung der MW-Entlastungsanlagen im Einzugsgebiet der KA
Bad Vilbel mit einem Schmutzfrachtsimulationsmodell (SMUSI) im
Februar 2024
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Beratende Ingenieure

Werner Hartwig GmbH
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Resultat Hydraulik

Nr. Kanallange MS TS Gesamt Aufleng. Anzahl Uiberstaute
(ohne AuBengebiete) (Piz) () (nicht abflussrelevant Schachte
[km] [ha] [ha] [ha] [ha] [Stck.]

MA 13,992 45992 21,610 67,602 28,277 13

BV-N 26117 0,026 163,489 163,515 11,919 29

GR 12,480 12,557 24,841 37,398 48,748 5

BV-S 39,341 3,632 193,369 19(;',83011009}6938:{% ) 89

DO (44233?;;;&) 50,238 79,126 129,364 109,847 42

HB 16,132 78,042 0,709 79,641 0,000 41

Ges. 137,349 191,387 483,144 674,531 396,955 219

(147,387 mit AuReng.) (191,569) (497,539) (689,108) (414,113)
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Im Zuge der Auswertung aller 6 hydrodynamischen Kanalnetzberech-
nungen von Bad Vilbel, die durch das IB Hartwig in den Jahren 2012 -
2022 erstellt wurden, wurden fiir die erforderlichen Sanierungen die
funf Prioritatsklassen 0 bis 4 eingefiihrt. Hiervon sind die Prioritaten von
0 (SofortmaBnahmen) bis 4 (langfristige Schadensbehebung) gestaffelt.

Diese erforderlichen Sanierungskosten (netto) werden den
Prioritatsklassen wie folgt zugeordnet:

Prio. 0 1.575.450,00 €
Prio. 1 6.839.400,00 €
Prio. 2 4.210.950,00 €
Prio. 3 1.038.150,00 €
Prio. 4 3.205.500,00 €

Summe 16.869.450,00 €
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Folgende erforderliche Sanierungskosten (netto) wurden in den
einzelnen Stadtteilen mit aktuellen Einheitspreisen ermittelt:

Massenheim 1.087.200,00 €
Bad Vilbel Nord 1.071.900,00 €
Gronau 1.287.200,00 €
Bad Vilbel Sud 6.138.100,00 €
Dortelweil 3.240.000,00 €
Heilsberg 4.045.050,00 €

Summe 16.869.450,00 €
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Hierfiir wurden folgende Kosten bereits aufgewendet:
Kosten erl. Kosten erf. Restkosten
Prio.0 1.200.600,00 € von 1.575.450,00 € => 374.850,00 €
Prio. 1 313.600,00 € von 6.839.400,00 €=> 6.525.800,00 €
Prio. 2 289.800,00 € von 4.210.950,00 € => 3.921.150,00 €
Summe 1.804.000,00 € von 12.625.800,00 € => 10.821.800,00 €
Dies waren der SKU Banggarten, das RRB Bahnhofsplatz (Stadtgarten)

und die Kanalerneuerung Saalburgstrafle sowie der Wegfall der Kanal-
baumaRBnahmen beim R15 und B30 (auf Folie zuvor griin dargestellt).

Somit verbleiben von der Prioritatsklasse 0 noch 374.850,00 € (netto)
und von der Prioritatsklasse 1 noch 6.525.800,00 € (netto) librig.
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1. Generalentwasserungsplan (GEP) => hydrodynamische Kanalnetzberech-
nungen (6 Teilhydrauliken)

2. Schmutzfrachtsimulationsnachweis (SMUSI) fiir alle Mischwasser(MW)-Ent-
lastungsanlagen im Einzugsgebiet der KLA Stadt Bad Vilbel (Bestand 2024).

Folgende 8 MW-Entlastungsanlagen bzw. 2 MW-Regenriickhaltebecken gibt es

Bad Vilbel:

Dortelweil: Regeniiberlaufbecken B10 (SKU) und B11 (DLB)

Gronau: Regeniiberlauf R15 (RU) und Regeniiberlaufbecken B20 (FGB)
Heilsberg: Regenriickhaltebecken B29 (RRB ohne Entlastung)

Regeniiberlaufbecken B30 (SKO) und B31 (SKU)
Massenheim: Regeniiberlaufbecken B50 (SKU) und B51 (SKU)
KLA Bad Vilbel: Regenriickhaltebecken B60 (RRB ohne Entlastung)

Beratende Ingenieure

. Werner Hartwig GmbH



Vorstellung  seite 1 e

GEP Bad Vilbel Nt
; M
Entlastungsanlagen in _ i :
Bad Vilbel und seinen - AL '
Stadtteilen:

DO -B10 und B11 <

GR - R15 und B20

,,,,,,,

EG1-Bad Vithel Nard|

HB — B30, B29 und B31
MA - B50 und B51

E02-Bad Vithel 504 |

BV-S — B60 (KLA B.V.)

. Beratende Ingenieure
Werner Hartwig GmbH
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Die drei vorstehend rot dargestellten Entlastungsanlagen entsprechen
nicht den Anforderungen des erforderlichen Mindestvolumens fiir
Staukanale mit untenliegenden Entlastungen (SKUs). Fiir den erforder-
lichen Neubau (B31) bzw. die erforderlichen Erweiterungen ergeben sich
folgende Kosten:

Prio. 0 Heilsberg (B31)  V_;=304 m?(x2.500€/m?  760.000,00 €
Planung 2025 u. 2026

Prio. 1 Dortelweil (B10) V,, =172 m? (Erweiterung) 430.000,00 €
V, ., =68 m? Planung 2026

vorh

Prio. 1 Massenheim (B51) V= 61 m?® (Erweiterung) 152.500,00 €
V,..,=57m3 Planung 2025

vorh —

Summen: V=537 m? netto 1.342.500,00 €
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Durch den FD Infrastruktur Kanal und Strafe der Stadt Bad Vilbel sind
folgende Maflnahmen in den Jahren 2025 bis 2028 geplant:

MaBlnahmen gemaR SMUSI 02/2024:

HB, Erweiterung SKU Tannenweg (B31) 1.040.000,00 €
Planung 2025 78.000,00 €
Planung 2026 78.000,00 €
Bau 2027 442.000,00 €
Bau 2028 442.000,00 €

MA, Erweiterung SKU Im Miihlengrund (B51) 210.000,00 €
Planung 2025 31.500,00 €
Bau 2026 178.500,00 €

DO, Erweiterung SKU Peter-Fleischh.-Str. (B10) 560.000,00 €
Planung 2026 88.500,00 €

Bau 2027 471.500,00 €
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Durch den FD Infrastruktur Kanal und Strafe der Stadt Bad Vilbel sind
folgende Maflnahmen in den Jahren 2025 bis 2028 geplant:

MaBnahmen gemaf} GEP (Hydraulik):

DO, DimensionsvergroRerung Grenzgrabenverrohrung 96.000,00 €

Planung 2025 14.400,00 €
Bau 2026 81.600,00 €
Neubau Drosselbauwerk SKO Martin-Luther-Str. (HB) 200.000,00 €
Planung 2025 30.000,00 €
Bau 2026 170.000,00 €

Summe brutto: 2025-2028 2.106.000,00 €




Vorstellung  seite 15
GEP Bad Vilbel

Vielen Dank fur die Aufmerksamkeit!






