
GEMEINDE EGELSBACH
Beschlussvorlage
Drucksache VL-70/2021
Fb3 Sicherheit & Ordnung
FD 3.3 Bauen & Umwelt

Datum: 12.11.2021

1. Bau- und Umweltausschuss 23.11.2021

2. Haupt- und Finanzausschuss 01.12.2021

3. Gemeindevertretung 08.12.2021

Eigenheim – Offene Ausführungen/Nachträge zur Wiederinbetriebnahme; Kirchstr. 19

Anlage(n):
(1) Haupteingangstür
(2) Angebot Dachsanierung (15.10.2021)
(3) Beleuchtung Saal
(4) Angebort Heizung (19.05.2021)
(5) Heizung Lüftung Förderung

Beschlussvorschlag:
Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen:

Die in den Anlagen aufgeführten Mehrkosten zur Sanierung und Wiederinbetriebnahme des 
Eigenheims werden als Investitionsmittel im Haushalt 2022 bereitgestellt.

Finanzielle Auswirkungen:
Mehrkostenanmeldung von 297.422€ netto / 353.931€ brutto 
I0410017 – Eigenheim Sanierung

Erläuterungen:
Da die Brandschutzsanierung für das Eigenheim nun auf der Zielgerade ist, ist zu klären, welche 
weiteren Maßnahmen zur Wiederinbetriebnahme der Versammlungsstätte sinnvoll und notwendig 
sind. Der ursprüngliche Auftrag zur Brandschutzsanierung ist weitestgehend im vorgegebenen 
Rahmen geblieben. Einige kleinere Maßnahmen haben sich jedoch dennoch im Verlauf der 
Baumaßnahme ergeben. 

Vor diesem Hintergrund muss im Vorfeld eine Wiedereröffnung geklärt werden, welche Maßnahmen 
noch notwendig und sinnvoll erscheinen, um sie vorab abzuschließen. Hierzu haben Gespräche 
zwischen dem Eigenheimverein, dem Projektleiter zur brandschutztechnischen Sanierung und der 
Gemeindeverwaltung stattgefunden. Dabei wurde eine Liste von weiteren Maßnahmen erstellt, die 
in absehbarer Zeit auf die Gemeinde zukommen würden. Alle Beteiligten halten es für sinnvoll, diese 
Maßnahmen bereits vor Wiederinbetriebnahme des Eigenheims durchzuführen. 

Dabei handelt es sich um folgende Leistungen:
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Beleuchtung Saalbau
Materialkosten; Ausführung durch Eigenheimverein

= 6.374€

Tür Haupteingang Foyer1 / Kegelbahn
Schiebetür nicht zulässig / Neubau einer 4 Flg. Fluchttür aufgrund des Brandschutz-
konzepts für den Saal notwendig.

= ca. 23.450€

Abhangdecke Raum Foyer 2
Massenmehrung 40m² im Rahmen der Sanierung

= ca. 7.000€

Instandsetzung der gesamten Dachflächen
Mittelfristig notwendige umfassende Sanierung zum Substanzerhalt. Zeitgleiches 
Streichen der Fassade durch den Verein.

= 205.000€

Erneuerung altersschwacher Heizungsanlagen (Anlage 6)
Wird geprüft ob Fördermittel von 20% (3.600€) möglich sind (Vollständige Erneuerung 
103.000€ x 1,25 Ingenieur bis zu 13.800€ Förderung möglich - Anlage 7)

= ca. 16.803€

15% Sicherheit von Summe 258.627€ = ca. 38.795€
Netto = 297.422€
Brutto = 353.931€

Zu einem späteren Zeitpunkt auszuführende, da aktuell noch nicht notwendige Leistungen:

Erneuerung 5 Stk. Lüftungsanlagen
mögliche Fördermittel von 58.470€; ob dies vollumfänglich notwendig ist wird geprüft

= 344.600€ netto / 
410.074€ brutto

Ausbau Dachgeschoss 216 m² (Grobschätzung) = 80.000€  netto / 
95.200€ brutto

Die aufgeführten Mehrkosten sind für die Wiederinbetriebnahme des Eigenheims notwendig und 
mögen als Investitionsmittel bereitgestellt werden.

Der Gemeindevorstand hat dem mit dieser Beschlussvorlage eingereichten Beschlussvorschlag in 
seiner Sitzung am 09.11.2021 zugestimmt.




