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Statusbericht Eigenheim

1. Aktueller Stand / offene Gewerke

2. Finanzen (bereits verausgabt /noch zur Verfügung)

3. Zeitplan
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1. Aktueller Stand:

• Meldung des Hessischen Ministeriums vom 30.09.2021:

• ungünstige Entwicklung im Bauwesen 

• Schwierigkeiten bei der Verfügbarkeit von Bauunternehmen - aber 
auch Baumaterialien

• Corona-Pandemie

• Folge: Laufzeitenverlängerung Förderprogramms Kommunalinvestitions-
programmgesetz („KlPG“) um zwei Jahre bis 31.12.2023

• Zielsetzung für Beendigung Brandschutzsanierung Mai 2022

• Weitere Maßnahmen sinnvollerweise vor Wiederinbetriebnahme 
umzusetzen
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1. Aktueller Stand:

• 28.09.2021: Besprechungstermin mit externen Projektverantwortlichen, 
Verein und Fachdienst zur Definition sinnvoller Sanierungsmaßnahmen vor 
Wiederinbetriebnahme 

• Ergebnis: Liste von Maßnahmen, v. a. Dach sowie technische 
Gebäudeausstattung, wie Heizung und Lüftungstechnik außerhalb Saal, 
Foyer 1 mit Eingangstür und Fußboden etc. 

• Gemeindevertretung liegt in der aktuellen Sitzungsrunde Beschlussvorlage 
mit genannten Maßnahmen zur Abstimmung vor 

• Ausnahme: Neue Eingangstür Foyer ist Bestandteil des Brandschutzkonzepts 



G
em

ei
n

d
e 

Eg
el

sb
ac

h

H
er

zl
ic

h
 W

ill
ko

m
m

en
!

Statusbericht Eigenheim

1. Aktueller Stand

2. Fertiggestellte und offene Gewerke

3. Finanzen (bereits verausgabt /noch zur Verfügung)

4. Zeitplan



G
em

ei
n

d
e 

Eg
el

sb
ac

h

2. Bereits fertiggestellte Gewerke:

• Abrissarbeiten 

• Rohbau sowie Installationsarbeiten Heizung und Wasser 

• Estricharbeiten

• Schlosserarbeiten

• Unterkonstruktion für die Lichtkuppeln

• Diverse Kleinarbeiten 
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2. Zurzeit laufende Gewerke 1:
• Fertigstellung Trockenbau und Verputz

• Fertigstellung Elektroarbeiten 

• Installation der Lichtkuppeln

• RWA- Installation

• Instandsetzung der Lüftung (RLT)

• Einbau der Innentüren
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2. Zurzeit laufende Gewerke 2:
• Brandschutzverkleidungen innerhalb des Gebäudes (z. B. Öffnungen, 

Mauern, Türen etc.)

• Datenverkabelung

• Erneuerung der Treppenhausbeläge



G
em

ei
n

d
e 

Eg
el

sb
ac

h

2. Noch offene Gewerke:
• Installation der BMA

• Fliesenarbeiten

• Fertigstellung der Sanitäranlagen

• Fertigstellung der Deckenbeleuchtung

• Innenausbau, Malerarbeiten

• Endgestaltung
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2. Finanzen:
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2. Finanzen:

• Finanzrahmen für Brandschutzsanierung kann wohl weitestgehend 
gehalten werden (Überprüfung der Preissteigerungen bei offenen 
Gewerken stehen noch aus) 

• Beantragte weitere Mittel für Haushalt 2022 in Höhe von 560.000 € 
sollen erneute Schließungen in den nächsten Jahren vermeiden

• Maßnahmen betreffen vor allem den Substanzerhalt des Gebäudes 

• Details zu geplanten Maßnahmen in der heutigen Sitzung unter TOP 3.2
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3. Zeitplan:

• Bis Ende des Jahres 2021 geplant:

• Begonnene Maßnahmen fertigstellen 

• Installation der BMA

• Fliesenarbeiten

• Bis Ende Januar 2022:

• Fertigstellung der Sanitäranlagen

• Fertigstellung der Deckenbeleuchtung

• Restarbeiten bis ca. Mai 2022

• Innenausbau, Malerarbeiten, Endgestaltung etc.
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