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Pos Vorgang Dauer Start Ende Unternehmer
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1 5at Mo, 28.09.20 Fr, 02.10.20Kick off Termin AG AG

2 55at Mo, 05.10.20 Fr, 18.12.20LPH 1-2 Gebäudeplanung/Freianlagen EBB EBB

3 40at Mo, 26.10.20 Fr, 18.12.20LPH 1-2 TGA/Tragwerksplanung TGA/Statik TGA/Statik

4 30at Mo, 19.10.20 Fr, 27.11.20
Bodengutachten/Vermesser/Entwurf 

Brandschutz

AG/EBB
AG/EBB

5 13at Mo, 21.12.20 Fr, 08.01.21
Jahreswechsel Projektteam

Projektteam

Jahreswechsel

6 15at Mo, 04.01.21 Fr, 22.01.21LPH 3-4 Gebäudeplanung/Freianlagen EBB EBB

7 15at Mo, 04.01.21 Fr, 22.01.21Lüftungs-/Entwässerungsgesuch TGA IRE/IGMBH IRE/IGMBH

8 5at Mo, 25.01.21 Fr, 29.01.21Friegabe durch AG 5at

9 58at Mo, 01.02.21 Fr, 23.04.21Genehmigungsverfahren/Baugenehmigung Projektteam/Behörden Projektteam/Behörden

10 48at Mo, 01.02.21 Fr, 09.04.21
LPH 5 Gebäudeplanung erweiterter 

Rohbau

EBB
EBB

11 38at Mo, 15.02.21 Fr, 09.04.21Ausführungsplanung TGA/Statik TGA/Statik TGA/Statik

12 5at Mo, 12.04.21 Fr, 16.04.21Übergabe und Freigabe an/durch AG AG 5at

13 20at Mo, 01.03.21 Fr, 26.03.21LPH 6 Gebäude erweiterter Rohbau EBB EBB

14 5at Mo, 29.03.21 Di, 06.04.21Übergabe und Freigabe an/durch AG 5at

15 20at Mi, 07.04.21 Di, 04.05.21Vergabeverfahren für Rohbau AG AG

16 5at Mi, 05.05.21 Di, 11.05.21Angebotsprüfung LPH 7/Vergaben Pkt. 11 EBB/AG EBB/AG

17 10at Mo, 12.04.21 Fr, 23.04.21LPH 6 TGA IRE IRE

18 20at Mo, 26.04.21 Di, 25.05.21Vergabeverfahren für TGA AG AG

19 5at Mi, 26.05.21 Di, 01.06.21Angebotsprüfung LPH 7/Vergaben TGA IRE/AG IRE/AG

20 19at Mo, 19.04.21 Fr, 14.05.21
LPH 5 Gebäudeplanung 

Innenausbau/Freianlagen

EBB
EBB

21 22at Mo, 03.05.21 Fr, 04.06.21LPH 6 Gebäude Innenausbau/Freianlagen EBB EBB

22 5at Mo, 07.06.21 Fr, 11.06.21Übergabe und Freigabe an/durch AG 5at

23 20at Mo, 14.06.21 Fr, 09.07.21
Vergabeverfahren für 

Innenausbau/Freianlagen

AG
AG

24 5at Mo, 12.07.21 Fr, 16.07.21Angebotsprüfung LPH 7/Vergaben Pkt. 18 EBB/AG EBB/AG

25 5at Di, 25.05.21 Mo, 31.05.21Einweisung/Anbesteckung usw. Projektteam/Firmen Projektteam/Firmen

26 265at Di, 25.05.21 Fr, 03.06.22
Bauzeit bis zur Übergabe (nach ges. 

Bauzeitenplan)

Projektteam/Firmen
Proj...

27 18at Di, 07.06.22 Fr, 01.07.22Ausstattung, Inbetriebnahme, Übergabe AG




