
Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Glashütten/HTK

Beschlussvorlage
XIX. Wahlperiode 2021 - 2026

Datum Drucksachennummer Aktenzeichen

Glashütten, den 11.10.2021 168/GV/XIX Amt III-Rm/pa

Federführendes Amt Bauamt
Beteiligte/s Amt/Ämter

Beratungsfolge Termin Bemerkung
Gemeindevorstand 18.10.2021 zur Kenntnis
Gemeindevorstand 01.11.2021 zur Kenntnis
Gemeindevertretung 12.11.2021 zur Kenntnis

Sachstandsbericht zur Mehrzweckhalle im Ortsteil Schloßborn
- Planung entsprechend Beschluss (Sanierung der MZH als Kulturhalle und Kreis-
sporthalle als Einfeldsporthalle nach Standartraumprogramm) und Gegenüberstellung 
zweier Alternativen (1. Sport- und Kulturzentrum; 2. MZH und Einfeldsporthalle mit zu-
sätzlichen Räumen in Eigenregie ggf. Kreisausschuss möglich)

Beschlussvorschlag:

Beschlusslage ist:

1. …, dass die Gemeinde Glashütten die sanierungsbedürftige Mehrzweckhalle Schloß-
born wieder Instand setzt. Sie soll zukünftig überwiegend als Kulturhalle genutzt wer-
den.

2. …, dass der Kreis eine Kreissporthalle als Einfeldsporthalle für die Grundschule und 
unsere Sport- und Turnvereine in Schloßborn errichtet. Damit die ortsansässigen 
Sportvereine ebenfalls gemäß einem abzuschließenden Nutzungsvertrag die Halle 
nutzen dürfen, übernimmt die Gemeinde Glashütten die Hälfte der Baukosten und 
stellt das erforderliche Grundstück kostenfrei zur Verfügung. Das Standardraumpro-
gramm des Kreises sieht keine zusätzlichen Räume für die Vereine vor. 

Die Planungen (Leistungsphasen 1-4) zu 1. sind abgeschlossen. Der Bauantrag liegt der 
Kreisbaubehörde zur Prüfung vor. Die Fachplanung ist beauftragt und in der Vorplanung 
ebenfalls abgeschlossen. Aufgrund der fehlenden Zusatzräume bei der Kreissporthalle und 
der sich ergebenden Baukosten wurden, zur Schaffung von Transparenz aufgrund der mas-
siv gestiegenen Kosten, zwei Alternativvorschläge entwickelt.

1. Sanierung Mehrzweckhalle und Sporthalle mit erweitertem Raumbedarf für die orts-
ansässigen Vereine (Alternative 1)

2. Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle mit Sportnutzung für Grundschule 
und Vereine (Alternative 2)

In der folgenden Gegenüberstellung werden ausschließlich die Baukosten betrachtet und be-
wertet.
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Maßnahme

laut Beschluss Alternative 1 Alternative 2
Sanierung MZH und 

Einfeldsporthalle 
(Standardraumprogramm)

Sanierung MZH und 
Einfeldsporthalle mit 

zusätzlichen Räumen

Sanierung MZH und 
Erweiterung derselben zu 

einem Sport- und 
Kulturzentrum

Sanierung der MZH (wie 
Bauantrag)                 2.564.000,00 €                 2.564.000,00 €                 2.564.000,00 € 

Kreissporthalle 
(Einfeldsporthalle, 
Standardraumprogramm)                 3.200.000,00 € 

Einfeldsporthalle mit 
zusätzlichen Räumen 
(Entwurf der Bauamtes)                 3.550.000,00 € 

Erweiterung der MZH 
(Vorentwurf Bauamt / 
GHP-Archiekten)                 2.100.000,00 € 

                5.764.000,00 €                 6.114.000,00 €                 4.664.000,00 € 

Baukosten

Aktuelle Teuerung (ca. 10-15%) im Baugewerbe aufgrund von Mangelwirtschaft ist nicht be-
rücksichtigt! Der hälftige Baukostenanteil der Einfeldsporthalle seitens des Kreises als Zu-
schuss, bei den Alternativen 1 und 2 wäre entsprechend zu verhandeln. Der HTK hat jedoch 
bereits signalisiert, sodass eine Beteiligung des Kreises bei diesen Alternativen nicht wahr-
scheinlich ist.

Thomas Ciesielski
Bürgermeister

Anlage(n):
(1) 210615_LP4_ KoBe Mehrzweckhalle Schloßborn_RB
(2) Grundriss Untergeschoss
(3) Grundriss Obergeschoss
(4) Dachaufsicht
(5) Schnitte
(6) Ansichten
(7) UG
(8) Einfeldsporthalle BRI und Hüllflächen - Kosten
(9) EG
(10) Einfeldsporthalle Schloßborn EG
(11) Einfeldsporthalle Schloßborn Nordost
(12) Einfeldsporthalle Schloßborn Südwest
(13) Einfeldsporthalle Schloßborn UG
(14) Visualisierung Süd
(15) Visualisierung Nord
(16) Musterraumprogramm SPH 15-27




