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Errichtung eines Multifunktionshauses für Jugend und Kultur „M15/CO-OP“, Marktplatz 15 
hier:  Beratung und Beschlussfassung über die Anpassung des Kosten- und 
 Finanzierungsplans; Genehmigung der erforderlichen Finanzierungsmittel 
 
a) Erläuterung: 
Für das im Jahr 2017 beschlossene Projekt Multifunktionshaus für Jugend und Kultur „M15/CO-
OP“ wurde während der bisherigen, knapp fünfjährigen Projektdauer, bislang zweimal der Kosten- 
und Finanzierungsplan angepasst. Am 28.08.2019 wurde eine Budgeterhöhung um 431.500 EUR 
und am 15.07.2021 (in Folge der Corona-Pandemie) um weitere 535.000 EUR. Trotz dieser 
Anpassungen ergaben sich bei weiteren (Schlüssel-) Gewerken Ausschreibungsergebnisse, die 
auch die erhöhten Budgetansätze übersteigen. Da es sich um öffentliche Ausschreibungen ohne 
nachträgliche Verhandlungs- oder Anpassungsmöglichkeit handelte, bestanden hier keine weiteren 
Gestaltungsspielräume. Aus diesem Grund wurden für 2021 überplanmäßige Ausgaben in einer 
Gesamthöhe von 139.590,24 EUR (mithin ca. 3,2 % des derzeitigen Gesamtbudgets) durch den 
Magistrat beschlossen, die im Rahmen des Gesamtjahresergebnisses kompensiert werden 
können. In 2022 setzt sich der Trend der für den Bauherrn ungünstigen Preisentwicklung fort. Der 
Krieg in der Ukraine und die daraus resultierenden Folgen – auch und insbesondere für die 
Bauwirtschaft – wirken sich hier erheblich aus. Aktuelle Submissionsergebnisse ergeben teilweise 
Verdoppelungen gegenüber den kalkulierten Ansätzen. Hinzu kommt, dass aufgrund der 
gestiegenen Baukosten zugleich eine Anpassung der Baunebenkosten (Kostengruppe 700) 
erfolgen muss. 
 
Zuletzt wurde die Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung vom 14.07.2022 über einen 
weiteren zusätzlichen Mittelbedarf informiert. Den Mandatsträgern wurde im Downloadbereich des 
Ratsinformationssystems eine tabellarische Übersicht zur Verfügung gestellt. 
 
Auf dieser Grundlage wird vorgeschlagen, den Kosten- und Finanzierungsplan wie aus der Anlage 
ersichtlich anzupassen. 
 
Als Hintergrundinformation wird den Mandatsträgern zudem im Downloadbereich des 
Ratsinformationssystems (Aktuelle Projekte / Altstadt Ost) noch einmal eine aktualisierte 
tabellarische Übersicht Stand Oktober 2022 zu den Einzelgewerken zur Verfügung gestellt. 
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Aufgrund der aktuellen Dynamik erscheint es notwendig, den Kosten- und Finanzierungsplan 
anzupassen. Es wird vorgeschlagen, den daraus resultierenden Mittelbedarf in einer 
Größenordnung von etwa 550.000 EUR im Investitionshaushalt 2023 einzuplanen.  
 
Die Mittel werden für den Investitionshaushalt 2023 vorgesehen. Um keinen Baustopp herbei zu 
führen, werden nach der Bewilligung der zusätzlichen Mittel jedoch bereits die Auftragsvergaben 
und Schlussrechnungszahlungen in 2022 erfolgen. 
 
b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 
 
 
c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 
 
Kostenstelle: 3030651701  Sachkonto:  
Verfügbare Mittel laut Haushaltsplan: 4,319 Mio. ÜPL 468.769,25 €  
Tatsächlich verfügbare Mittel:    
 
 
d) Beschlussvorschlag: 
Die aus der Anlage ersichtliche Anpassung des Kosten- und Finanzierungsplans für das 
Multifunktionshaus für Jugend und Kultur „M15/CO-OP“ wird beschlossen. Der zusätzliche 
Mittelbedarf in Höhe von 550.000,00 EUR wird im Investitionshaushalt 2023 eingeplant. 
 

 
 
 
Anlage(n): 
1. Vorschlag zur Anpassung des Kosten- und Finanzierungsplanes 
 




