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Beratungsfolge Termin 

Stadtverordnetenversammlung 12.02.2026 
 
 
 
Sanierung Stadion A-Platz 
hier: Sachstand - Stadion A-Platz und Multifunktionsgebäude 
 
a) Erläuterung: 
Stadion - Außenanlagen  
Fa. Klei hat aufgrund der Wetterbedingungen die Arbeiten in diesem Jahr noch nicht fortsetzten 
können. Ende Februar will dir Firma Klei die Bauarbeiten fortsetzen.  
 
Stadion – Multifunktionsgebäude 
Die Baugenehmigung zum Multifunktionsgebäude liegt vor. 
In der letzten Stadtverordnetenversammlung im November 2025 wurde entschieden, dass die Stadt 
Homberg im Rahmen des neuen Projektaufrufs zum Bundesprogramm „Sanierung kommunaler 
Sportstätten“ eine Interessenbekundung einreichen soll. Die Interessenbekundung ist fristgerecht 
eingereicht worden. Eine Antwort seitens des Fördermittelgebers liegt noch nicht vor und wird 
voraussichtlich im März/ April 2026 erwartet. 
 
 
 
 




