
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Oehler, 
 
Zu dem ihnen als Anlage beigefügten Kostenplan vom 2020-03-26 teile ich ihnen 
die Kostensteigerung zur Kostenschätzung vom 2019-09-11 mit: 
 

- Durch Ergänzungen, Auflagen und Leistungserweiterungen ergeben sich für 
die einzelnen Kostengruppen folgende Mehrkosten (Brutto) 
 

- KG 300 - Bauwerk und Konstruktion 
 
- Kostenschätzung 2019-09-11     110.000,00 € 
- Erdbauarbeiten und zusätzliche Kanalarbeiten  

auf dem gesamten Grundstück 
hierdurch       Mehrkosten von ca.15.000,00 € =  125.000,00 € 
 

- KG 400 – Technische Anlagen 
 
- Kostenschätzung 2019-09-11                 79.000,00 € 
- Zusätzliches WC für Jugendfeuerwehr 
- Fußbodenheizung im Umkleide- und Badbereich 
- Fahrzeug-Absauganlage in der Halle 
- Blitzschutzanlage für das Gebäude 
- Umlegung Elektro-Hausanschluss 
- Aufbau einer neuen Unterverteilung Elektro 

hieraus         Mehrkosten von ca. 50.000,00 € =  129.000,00 € 
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Magistrat der Reformationsstadt 
Homberg (Efze) 
Bauverwaltung 
z.H. Herrn Dominik Oehler 
Rathausgasse 1 
34576 Homberg(Efze) 
 

Objekt: Anbau einer Fahrzeughalle der Feuerwehr Mardorf 
  

Lage: Am Scherchen 13, 34576 Homberg (Efze)-Mardorf 
 Gemarkung Mardorf, Flur 7, Flurst. 165/1 
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Um das Gebäude ordnungsgemäß fertig stellen zu können ist es erforderlich das 
  
Kostenbudget auf 650.000,00 € zu erweitern. 
 
Auch unter der Maßgabe, dass es sich bei den Zahlen größtenteils um 
Auftragssummen handelt und noch nicht um endgültige Abrechnungen. 
 
Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
VOLKER  ELSASSER 
DIPL. ING. TU.- ARCHITEKT 

 
 




