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Fachbereich:  Technische Dienste 
 
Beratungsfolge Termin 

Stadtverordnetenversammlung 09.02.2023 
 
 
Aufwertung Freibad „Erleborn“ 
Hier: Sachstandsbericht  
 
a) Erläuterung: 
1. Bauabschnitt – Mehrzweckbecken und Sanierung Gebäude 
Der am 16.12.2022 vorgelegte Sachstand zum Freibad ist unverändert. Es haben sich keine 
wesentlichen Neuerungen oder Änderungen in Bezug auf den ersten Bauabschnitt ergeben. 
Die eingereichten Unterlagen zur baufachlichen Prüfung sind nach Aussage des 
Fördermittelgebers in der finalen Phase, sodass mit einem baldigen Rücklauf zu rechnen ist. 
 
3. Bauabschnitt – Freianlagen 
Die Freianlagenplanung (BA 3) wurden mit in die Planung einbezogen. Das Büro foundation 5+ hat 
nach Sichtung aller vorhandenen Unterlagen im Januar mit der Planung begonnen und neue 
Varianten entwickelt. Diese Varianten wurden am 06.02.2023 den Ausschüssen BPUS und KJSI 
präsentiert. Dabei wurde insbesondere die Wegeführung diskutiert. Ein barrierefreier Ausbau ist 
aufgrund der problematischen Topographie nicht sinnvoll und würde eine Wegeführung von ca. 
160m mit Handläufen und Radabweisern bedeuten. Dieser Weg wäre für Rollstuhlfahrer 
beschwerlich und alleine nicht zu bewältigen. Da laut Fördermittelgeber der barrierefreie Ausbau 
zu prüfen, aber nicht dringend umsetzbar sein muss, wird das Büro eine Wegeführung mit ca. 10% 
ausarbeiten und vorstellen. Es sollte eine direkte Verbindung von Eingangsbereich bis zur 
Badeplattform erarbeitet werden auf Basis der vorgestellten Variante 2.  
 
2. Bauabschnitt – Multifunktionshaus 
Die Planungsleistungen (LP 1-4) für das Multifunktionsgebäude sind als Verhandlungsvergabe mit 
öffentlichem Teilnahmewettbewerb ausgeschrieben. Teilnahmeanträge sind Ende Januar 
eingegangen. Zeitnah werden hierzu Angebote der Planungsbüros eingehen, sodass Mitte März 
ein Planungsbüro für den 2. BA beauftragt werden kann.  
 
Kosten/ Finanzplanung 
 
Bauabschnitte Gesamtkosten 

netto 
HH 

Vorjahre 
HH 

2023 
HH 

2024 
HH 

2025 
1.BA 
MZB & Technik 

7.680.000 € 
(nach KoBe*) 

865.000 €*** 2.900.000 € 3.915.000 €  

2.BA 
Funktionsgebäude 

1.000.000 € 
(nach KoSch**) 

 100.000 € 342.500 € 557.500 € 

3.BA 
Freianlagen 

596.000 € 
(nach KoSch**) 

  100.000 € 496.000 € 

4.BA 
Kinderbecken 

750.000 € 
(nach KoSch**) 

  100.000 € 650.000 € 

 
 

Kosten  
Gesamtmaßnahme 

 
10.026.000 € 

 
865.000 € 

 

 
3.000.000 € 

 
4.457.500 € 

 

 
1.703.500 € 
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 *    KoBe = Kostenberechnung nach DIN 276 – 3.Ebene 
**   KoSch = Kostenschätzung nach Machbarkeitsstudie 
*** HH Vorjahre = In den Vorjahren wurden 535.000,00 € für das Multifunktionshaus Marktplatz 15 
umgewidmet wurden. (STAVO- Beschluss vom 15.07.2021), sowie 220.000,00 € für den Straßenbau 
Holzhausen (STAVO- Beschluss vom 19.05.2022). Diese sind wieder im HH 2023 einzustellen.  
 
 
Fördermittel:  
 
Bauabschnitte Fördersumme Vorjahre HH 

2023 
1.BA 
SWIM 

930.000 € 500.000 € 430.000 € 

2.BA 
Dorfentwicklung 

900.000 € **** 
 

 900.000 € 

3.BA 
Hessenkasse 

543.000 € 
 

543.000 €  

4.BA 
Kreisausgleichsstock 

100.000 € 
 

 100.000 € 

 
 

Abruf  
Fördergelder 

 
2.473.000 € 

 
1.043.000 € 

 
1.430.000 € 

 
**** Eine 90%ige Förderung ist nur noch in diesem Jahr möglich. Ab 2023 gilt eine Förderquote von 70-75% 
 
 
 
 




