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Fritzlar, 11.03.2020
Sachstand KiTa Osterbach

Bausachstand: Die urspriinglich beauftragten Arbeiten am Gebdude und der AulRenanlage sind weitestgehend
abgeschlossen. Zu den wenigen, ausstehenden und notwendigen Nacharbeiten zahlt zum Beispiel der
Austausch der WC-Trennwand-Tir in der integrativen Gruppe sowie der Einbau einer mechanischen Liiftung
im Bereich des Kriechkellers zur Vermeidung von Staunasse, diverse Beklebungen und Beschilderungen sowie
Einbauten Spielgerate in der AuRenanlage (Ausschreibung noch offen).

Zwischenzeitlich wurden die Budgets der einzelnen Kostengruppen anders verteilt:

Es werden noch Mittel in Hohe von 165.000,00 € bendgtigt: Diese resultieren aus:

Schimmelsanierung Kellerrdume 4.500,00 €
Austausch Bestandsleitungen (Undichtigkeiten / Asbest) 16.000,00 €
Mehraufwand Trockenbau (nichttragfihiger Untergrund, Korrektur Rissbildungen Bestand) 12.500,00 €
Unvorhersehbare Arbeiten Vordach Haupteingang (Betonschneiden, Errichtung Eingang Neu) 13.500,00 €
Mehraufwand laufender Betrieb Maler durch Beschadigungen 2.500,00 €
SchlieRanlage (Transponder-System) 6.000,00 €
Erneuerungen Hauptverteilung Elektro 7.000,00 €
Anpassungen Raumaufteilung (Nutzer, Bauherrschaft) 6.500,00 €
Reparatur Bestandsdecken 7.500,00 €
Abdichtung Mauerwerk Kellerhals Bestand 3.500,00 €
Ertiichtigung Bestandsattika 2.000,00 €
Mehraufwand durch Anschluss Anbauten an Bestand (Anpassung Fassade, ...) 8.500,00 €
Klemmschutz 1.200,00 €
Mechanische Liiftung Kriechkeller 1.800,00 €
Architektenleistung gemal Herabsetzung 3.400,00 €
Umbau AulRenanlage U3 4.000,00 €
Beklebungen / Beschilderungen 3.800,00 €
Farbanstrich Latex abwaschbar 4.900,00 €
Umarbeiten Blitzschutz fiir AuBenanlage 2.400,00 €
Mehrkosten AuRenanlage durch Anderungen und Massen 38.000,00 €
Mehrkosten AuBenspielgerdte 14.000,00 €
div. Nacharbeiten 1.500,00 €

Honorareinsparung: Buro Gerlach Architekten hatte im Januar 2020 fir Kita Osterbach 50.000,00 € offene
Honorarleistungen gem. prognostizierter Kostenfeststellung angesetzt und fordert nun nur noch 3.400 €.
Reduzierung: 46.600,00 €.
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