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Fachbereich:  Technische Dienste 
 
 
Beratungsfolge Termin 

KJSI 28.06.2023 
Stadtverordnetenversammlung 06.07.2023 

 
 
 
Aufwertung Freibad „Erleborn“ 
hier: Sachstandsbericht 
 
a) Erläuterung: 
 
1. Bauabschnitt – Mehrzweckbecken und Sanierung Gebäude 
Der Bauantrag für die Gebäude, sowie das Mehrzweckbecken und Badewassertechnik sind 
eingereicht. Zur Zeit wird die Ausführungsplanung erarbeitet und zeitnah sollen die ersten 
Ausschreibungspakete für den Abbruch, den Rohbau und das Edelstahlbecken vorbereitet werden. 
 
Ausführungsplanung & LV Erstellung:   Juni/Juli 
Ausschreibung:      Juli/ Anfang August  
Vergabe erster Bauleistungen & Baubeginn: Oktober 
 
2. Bauabschnitt – Multifunktionshaus 
Die ersten Überlegungen und Planungen für das Multifunktionsgebäude haben begonnen. Die 
Grundlagenermittlung und Schadstoffgutachten werden erstellt. Die Standortentscheidung, sowie 
erste Vorentwurfsskizzen werden im Juli feststehen. Auf dieser Grundlage kann weitergearbeitet 
werden. 
 
3. Bauabschnitt – Freianlagen 
Das Planungsbüro foundation 5+ entwickelt zur Zeit eine Wegeverbindung, die barrierearm das 
Gelände bis zum Mehrzweckbecken erschließt. In enger Zusammenarbeit mit den Architekten, wird 
hier die Erschließung verfeinert und konkretisiert.  
 
4. Bauabschnitt - Kinderbecken 
Die Planungsleistungen für das Kinderbecken sind ausgeschrieben. Die Ausschreibung ist mittels 
einer EU weiten Vergabe erfolgt. Mitte August werden auch hier die Planer für diesen Bauabschnitt 
feststehen. 
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Kosten/ Finanzplanung 
 

Bauabschnitte Gesamtkosten 
netto 

HH 
Vorjahre 

HH 
2023 

HH 
2024 

HH 
2025 

1.BA 
MZB & Technik 

7.680.000 € 
(nach KoBe*) 

865.000 €*** 2.900.000 € 3.915.000 €  

2.BA 
Funktionsgebäude 

1.000.000 € 
(nach KoSch**) 

 100.000 € 342.500 € 557.500 € 

3.BA 
Freianlagen 

596.000 € 
(nach KoSch**) 

  100.000 € 496.000 € 

4.BA 
Kinderbecken 

750.000 € 
(nach KoSch**) 

  100.000 € 650.000 € 

 
 

Kosten  
Gesamtmaßnahme 

 
10.026.000 € 

 
865.000 € 

 

 
3.000.000 € 

 
4.457.500 € 

 

 
1.703.500 € 

 *    KoBe = Kostenberechnung nach DIN 276 – 3.Ebene 
**   KoSch = Kostenschätzung nach Machbarkeitsstudie 
*** HH Vorjahre = In den Vorjahren wurden 535.000,00 € für das Multifunktionshaus Marktplatz 15 
umgewidmet wurden. (STAVO- Beschluss vom 15.07.2021), sowie 220.000,00 € für den Straßenbau 
Holzhausen (STAVO- Beschluss vom 19.05.2022). Diese sind wieder im HH 2023 einzustellen.  
 
 
Fördermittel:  
 

Bauabschnitte Fördersumme Vorjahre HH 
2023 

1.BA 
SWIM 

1.000.000 € 500.000 € 500.000 € 

2.BA 
Dorfentwicklung 

900.000 € **** 
 

 900.000 € 

3.BA 
Hessenkasse 

543.000 € 
 

543.000 €  

4.BA 
Kreisausgleichsstock 

100.000 € 
 

 100.000 € 

 
 

Abruf  
Fördergelder 

 
2.543.000 € 

 
1.043.000 € 

 
1.500.000 € 

 
**** Eine 90%ige Förderung ist nur noch in diesem Jahr möglich. Ab 2023 gilt eine Förderquote von 70-75%. 
 
 
 
 
 




