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Aufwertung Freibad „Erleborn“ 
Hier: Aktueller Bauzeitenplan und Bauzeitverzögerungen 
 
a) Erläuterung: 
Gemäß des letzten Beschlusses der gemeinsamen Sitzung vom 06.03.2025 sollte eine weitere 
Sitzung bezugnehmend auf die Schwierigkeiten im Bauablauf im Freibad Erleborn stattfinden. Dazu 
sollte die Verwaltung Herrn Schütze einladen – ein Termin auf der Baustelle wurde empfohlen, um 
die Problematik vor Ort zu verdeutlichen.  
 
In der Stellungnahme des Büros SCHÜTZE Architektur + Bäderbau vom 04. März 2025 legt Herr 
Schütze die zur Zeit angefallenen Schwierigkeiten im Mehrzweckbecken dar.  
 
Bereits in der anfänglichen Planung des Edelstahlbauers ist aufgefallen, dass das Bestandsbecken 
extreme schiefe Wände aufweist – dies hatte Auswirkungen auf die vorhandene Planung, die 
nochmals überarbeitet werden musste und zu Verzögerung in der Bauabwicklung geführt hat. 
Statische Berechnungen mussten ein zweites Mal erfolgen, sowie eine Prüfung, bevor ein Nachtrag 
zu den zusätzlichen Arbeiten erfolgen konnte. Zudem wurde im Nichtschwimmerbereich eine 
Bodensohle von 10 cm vorgefunden, die ebenfalls überarbeitet werden muss.  
Eine (Teil-) Fertigstellung vor der Badesaison 2025 erscheint laut den Aussagen des Büros 
SCHÜTZE fraglich.  
 
Die Stellungnahme, sowie der aktualisierte Bauzeitenplan werden im Downloadbereich zur 
Verfügung gestellt. Herr Schütze wird den Sachstand zum Bauablauf am 02.April 2025 nochmals 
persönlich erläutern. 
 
 
 
 




