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Errichtung eines Multifunktionshauses für Jugend und Kultur „M15/CO-OP“, Marktplatz 15 
hier: Sachstandsbericht 
 
a) Erläuterung: 
Der Aufzugrahmen ist eingebaut. Der Estrich im Neubau eingebracht. Die Leitungen in den 
Gewerken Heizung, Lüftung bis auf die Fußbodenheizung in Bereich Altbau Marktplatz 15 verlegt.  
Restarbeiten der Rohinstallation bei der Elektroverkabelung sind im Gang. Die Putzarbeiten bis auf 
Restfelder im Deckenbereich sind abgeschlossen. Zurzeit arbeiten die Dachdecker an dem Dach 
und der Fassade. Die Fassadenputzarbeiten im Innenhof wurden begonnen. Die 
Gründungsarbeiten in der Holzhäuser Str. 3 zum Nachbargebäude und Parkplatz sind 
abgeschlossen. Der Zimmermann ist im Erdgeschoss Holzhäuser Straße mit seinen Arbeiten 
angekommen und der Austausch des Konstruktionsholzes ist voraussichtlich in der 20. 
Kalenderwoche abgeschlossen. Danach wird die Abstützung ausgebaut und die Gefache im 
Erdgeschoss sowie die Deckenfelder geschlossen. Das Konstruktionsholz am Altbau Holzhäuser 
Straße 3 wies größere Schäden auf als ursprünglich geschätzt und sichtbar war. Der 
Trockenbauer hat begonnen die Decken zu montieren.  
Als nächster Schritt beginnen die Ausbauarbeiten wie Bodenbelagsarbeiten, Fliesenarbeiten und 
Malerarbeiten. Auch hier setzen sich die Probleme der aktuellen Situation durch Corona und 
Ukraine fort. Zum Teil erhalten wir keine Angebote und die Preisespirale nimmt kein Ende. Die 
Handwerker haben weiterhin Schwierigkeiten vereinzelt Material zu beschaffen, so dass es zur 
Verzögerung der Ausführung kommt.  
Das Dachmarken Konzept und Corporate Design (mit dem Namen KURT und der 
ineinandergeschobenen Gebäudestruktur) wurde festgelegt, so dass es nun an die Ausarbeitung 
geht. 
 
 
 
 




