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Grundhafte Sanierung Hausbrunnenweg 
hier: Entscheidung über die Ausbauvariante und Umwidmung von Haushaltsmitteln  
 
a) Erläuterung: 
Die vorhandene Straße "Hausbrunnenweg" ist abgängig und es sind bereits Tiefe Absenkungen im 
Straßenbereich, vor allem am Böschungsbereich vorhanden. Nach Rücksprache mit dem 
beauftragten Baugrundgutachter, Herrn Otteni, ist die Hangstabilisierung mittels Säulen-Rüttel-
Stopfverfahren unbedingt erforderlich.  
Der vorhandene Kanal wurde befahren und kann saniert werden.  
Das Ingenieurbüro Lorenz hat in Abstimmung mit der Verwaltung drei Ausbauvarianten mit 
Kostenschätzungen erstellt.  
Die Variante 1 sieht den Ausbau in der vorhandenen Breite auf einer Ausbaulänge von ca. 172m 
vor. Eine Kurzbeschreibung der Variante 1 ist der Anlage beigefügt.  
Die Variante 1 A sieht den Ausbau ebenfalls in der vorhandenen Breite, allerdings auf einer 
Ausbaulänge von ca. 144m vor.  
Bei der Variante 2 soll die Fahrbahnbreite auf einer max. zulässigen Länge von 50m auf eine 
Fahrbahnbreite von 3,50m reduziert werden. Die Ausbaulänge beträgt ca. 144m. Eine 
entsprechende Beschilderung des Vorfahrtsrechts ist zwingend vorzusehen.  
Für die Grundhafte Sanierung des Hausbrunnenweges sind 350.000 € im Haushalt eingeplant.  Die 
nunmehr vorliegenden Kostenschätzung durch das Planungsbüro übersteigen diesen Ansatz 
deutlich.  
Bei der Variante 1 liegt eine Kostenschätzung i. H. v. 750.000,00 € vor hier kommen noch 
Planungskosten i. H. v. ca. 80.000 € bis 100.000 € hinzu. Die Kosten für die Variante 1 A wurden 
aufgrund der geringeren Ausbaulänge auf 712.000,00 € ermittelt, hierzu kommen noch 
Planungskosten i. H. v. ca. 80.000 € bis 100.000 € hinzu. Die Variante 2 sieht eine Verengung auf 
einer Fahrbahnlänge von ca. 50m vor, hier liegt die Kostenschätzung bei 580.000,00 €, hierzu 
kommen noch Planungskosten von ca. 60.000 € bis 75.000 € hinzu.  
 
Die vorliegenden Kostenschätzungen übersteigen alle den Haushaltsansatz. Um das Projekt zu 
realisieren, müsste eine Mittelübertragung von einem anderen Projekt durchgeführt werden.  
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Die Verwaltung empfiehlt, die zusätzlich benötigten Mittel über eine Mittelübertragung aus der 
Investitionsnummer 1050232201 „Neubau Kita Wernswig“ bereitzustellen. Für diese Maßnahme 
stehen derzeit Haushaltsreste in Höhe von rund 2.020.000,00 € sowie weitere 2.070.000,00 € im 
Haushaltsplan 2026 zur Verfügung. Für das Jahr 2026 wird jedoch nicht von einem vollständigen 
Mittelabfluss ausgegangen. Die umgewidmeten Mittel sind daher im Haushaltsplan 2027 erneut zu 
veranschlagen. (Variante 1 = 510.000 €, Variante 1a = 470.000 €, Variante 2 = 315.000 €)   
 
Der Anlage sind die Ausbauvarianten, sowie eine Kurzbeschreibung und die Kostenschätzungen 
beigefügt.  
 
b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 
 
 
c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 
 
Kostenstelle: 301050  Investitionsnr.: 3020102502 
Verfügbare Mittel laut Haushaltsplan:   350.000 €  
Tatsächlich verfügbare Mittel:  341.000 €  

 
 
d) Beschlussvorschlag: 

a. Die Grundhafte Sanierung des Hausbrunnenweges wird in der Ausbauvariante 1 
beschlossen.  

b. Die Grundhafte Sanierung des Hausbrunnenweges wird in der Ausbauvariante 1 A 
beschlossen.  

c. Die Grundhafte Sanierung des Hausbrunnenweges wird in der Ausbauvariante 2 
beschlossen. 

d. Die Umwidmung in Höhe von __________ € von der Investitionsnummer 1050232201 
“Neubau Kita Wernswig auf die Investitionsnummer 3020102502 „Grundhafte Sanierung 
Hausbrunnenweg“ gemäß § 20 GemHVO (Budgetausgleich) wird genehmigt. 

 

 
 
 
Anlage(n): 
1. 260127_Variante 1 - Bestandsleitungen 
2. 260127_Variante 1 - Straßenbau 
3. 260127_Variante 2 - Bestandsleitungen 
4. 260127_Variante 2 - Straßenbau 
5. 260127_Kostenschätzung Variante 1 A 
6. 260127_Kostenschätzung Variante 1 
7. 260127_Kostenschätzung Variante 2 
8. 260127_Kurzbeschreibung Variante 1 und 1 A 
9. 260127_Kurzbeschreibung Variante 2 
 




