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Errichtung eines Multifunktionshauses fiir Jugend und Kultur ,,M15/CO-OP“, Marktplatz 15
hier: Beratung und Beschlussfassung tber eine Budgetanpassung im Finanzplan 2020/2021

a) Erlauterung:

Am 07.05.2019 wurde der Projektgruppe M15 das Ergebnis der Kostenberechnung nach DIN 276,
2. Ebene erlautert. Die Gesamtkosten betragen demnach 3.208.260,08 EUR brutto. Die
Kostensteigerung gegeniber dem Zuwendungsbescheid vom 18.12.2017 begriindet sich wie folgt:

Projektziel und Fordergegenstand der Errichtung des Multifunktionshauses fur Jugend und Kultur
in Homberg (Efze) als Gegenstand des Bundesprogramms zur Sanierung kommunaler
Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur ist mit dem Zuwendungsbescheid vom
18.12.2017 bestatigt, dass das Multifunktionshaus zwei bestehende, denkmalgeschitzte
historische Fachwerkhauser der Kernstadt mit einem neuen Verbindungsbau zu einem
funktionalen, barrierefrei erschlossenem Gesamtgebdude integriert. Hierflr standen im Gebaude
Marktplatz 15 das Erdgeschoss, die gesamte Flache des ehemaligen CO-OP-Marktes und das
Erdgeschoss und erste Obergeschoss des Fachwerkhauses Holzhauser Straflde 3 zur Verflgung.
Nach Bewilligung der Zuwendungen im Dezember 2017 hat sich herausgestellt, dass das
Gebaude Holzhduser StraBe 3 weit mehr sanierungsbedirftig ist, als im Rahmen des
Fordermittelantrages beantragt. Umgehend eingeleitete SofortmalRnahmen zur Erhaltung der
historischen Fachwerkstruktur, die Beauftragung von entsprechenden Standsicherheits- und
Schadstoffgutachten haben dies bestatigt.

Dariber hinaus wurde offenkundig, dass in der hinteren Gebaudehalfte sowie im zweiten
Obergeschoss und Dachgeschoss ausgelést durch Brande die Bauteile so stark durch
gesundheitsgefahrdende Stoffe kontaminiert sind, dass diese ausgebaut und ersetzt werden
missen. Die Abstimmungen mit den entsprechenden Denkmalschutzbehérden haben ergeben,
dass der nicht kontaminierte Bereich, der ehemalige Hallenbau des Gebaudes erhalten und
denkmalpflegerisch saniert, die kontaminierten Geb&audeteile rickgebaut, fachgerecht deponiert
und durch einen Neubau ersetzt werden.

Somit war festgelegt, dass das gesamte Gebaude mit in die Planungen des neuen
Multifunktionshauses integriert werden muss. Bedingt durch die erheblichen Abbruch- und
Entsorgungsmengen des kontaminierten Materials, dem Mehraufwand bei Abbruch und statischer
Ertiichtigung musste planerisch begegnet werden, damit die Projekiziele hinsichtlich Einhaltung
der Kosten gewahrt blieben. Daraus resultierte, dass der Verbindungsanbau nicht dber die
gesamte Gebaudetiefe des Marktplatzes 15, sondern nur bis zum ersten Giebel den
Gebaudeschluss gewahrleistet. Ricksprachen mit dem Zuwendungsgeber bestatigten, dass diese
Anderungen die Projektziele nicht gefahrden und die Planungen darauf basierend umgesetzt



werden sollen. Diese wurden zwischenzeitlich der Bauaufsicht mit der Bitte um Genehmigung
vorgelegt. Im Zusammenhang mit der bauaufsichtlichen Prifung der Antragsunterlagen war
zudem, wie genannt, eine Kostenberechnung erforderlich die mit rund 208.260 EUR Uber dem
veranlagten Budget liegt. Die Mehrkosten begrinden sich aus den vorgenannten Tatbesténden,
die unvorhersehbar waren.

Da das Projekt jedoch erst im Jahr 2021 realisiert sein wird, hat die von uns beauftragte
Projektsteuerung bzgl. der konjunkturell nicht abschatzbaren Baukostenentwicklung sowie
hinsichtlich der allgemeinen Preissteigerung im Bauhaupt- und Nebengewerbe eine
Kostensteigerung der Baukosten bis zur Realisierung in Ho6he von 384.637 EUR, das rund 15 %
der Baukosten entspricht und eine Kostensteigerung der Baunebenkosten, durch Steigerung der
Anrechenbaren Kosten gem. HOAI in H6he von 46.842 EUR, das 7,35 % entspricht, prognostiziert.
Insgesamt geht unser Projektsteuerer von einer prognostizierten Gesamtkostensteigerung von ca.
431.500 EUR aus. Diese Mittel werden zum grof3ten Teil mit ca. 353.200 EUR im Jahr 2020 und
zu 18 % mit 78.300 EUR im Jahr 2021 bendtigt.

Die entsprechende Kostenberechnung ist gem. DIN 276 als Anlage beigefiigt. Die grau
hinterlegten Zeilen und dargestellten Kosten sind in den Gesamtkosten bereits beinhaltet und
wurden im Vorfeld dem Zuwendungsgeber im Rahmen des Antrages auf vorzeitigen
MalRnahmenbeginn als unabdingbare VorabmaRBnahmen genannt. Diese wurden bereits mit
Genehmigung des vorzeitigen MaRnahmenbeginns bestatigt.

Im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung am 13.06.2019 wird dieser Punkt lediglich
als Sachstandsbericht eingebracht!

b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtunq:

c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung:

Kostenstelle: 303065 1701  Sachkonto:
Verfugbare Mittel laut Haushaltsplan:
Tatséachlich verfligbare Mittel:

d) Beschlussvorschlag:

Die durch den Projektsteuerer prognostizierten Mehrkosten fir den Bau des Multifunktionshauses
M15 in H6he von ca. 431.500,00 € werden zur Kenntnis genommen. Zur Gesamtfinanzierung des
Projektes werden im Finanzplan der Stadt Homberg (Efze) im Jahr 2020 353.200,00 € und im Jahr
2021 78.300,00 € eingestellt.

Anlage(n):

1. Kostenberechnung{[
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