
Sachstandsbericht 
- öffentlich - 
 
 
Drucksache:   VL-198/2018 36. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Technische Dienste 
 
 
Beratungsfolge Termin 

Stadtverordnetenversammlung 23.11.2023 
 
 
 
Aufwertung Freibad „Erleborn“ 
hier: Sachstandsbericht  
 
a) Erläuterung: 
Der Sachstand ist unverändert. 
Derzeit laufen in allen Bauabschnitten planungstechnische Abstimmungen. 
 
Im Dezember werden zwei ausgearbeitete Varianten für das Multifunktionsgebäude zur Abstimmung 
vorgelegt, damit die Entwurfsplanung weitergehen kann.  
 
 
 
 Kosten/ Finanzplanung 
Bauabschnitte Gesamtkosten 

netto 
HH 
Vorjahre 

HH 
2023 

HH 
2024 

HH 
2025 

1.BA 
MZB & Technik 

7.680.000 € 
(nach KoBe*) 

865.000 €*** 2.900.000 € 3.915.000 €  

2.BA 
Funktionsgebäude 

1.000.000 € 
(nach KoSch**) 

 100.000 € 342.500 € 557.500 € 

3.BA 
Freianlagen 

596.000 € 
(nach KoSch**) 

  100.000 € 496.000 € 

4.BA 
Kinderbecken 

750.000 € 
(nach KoSch**) 

  100.000 € 650.000 € 

 
 
Kosten  
Gesamtmaßnahme 

 
10.026.000 € 

 
865.000 € 

 
 
3.000.000 € 

 
4.457.500 € 

 
 
1.703.500 € 

 *    KoBe = Kostenberechnung nach DIN 276 – 3.Ebene 
**   KoSch = Kostenschätzung nach Machbarkeitsstudie 
*** HH Vorjahre = In den Vorjahren wurden 535.000,00 € für das Multifunktionshaus Marktplatz 15 
umgewidmet wurden. (STAVO- Beschluss vom 15.07.2021), sowie 220.000,00 € für den 
Straßenbau Holzhausen (STAVO- Beschluss vom 19.05.2022). Diese sind wieder im HH 2023 
einzustellen.  
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Fördermittel:  
Bauabschnitte Fördersumme Vorjahre HH 

2023 
1.BA 
SWIM 

1.000.000 € 500.000 € 500.000 € 

2.BA 
Dorfentwicklung 

900.000 € **** 
 

 900.000 € 

3.BA 
Hessenkasse 

543.000 € 
 

543.000 €  

4.BA 
Kreisausgleichsstock 

100.000 € 
 

 100.000 € 

 
 
Abruf  
Fördergelder 

 
2.543.000 € 

 
1.043.000 € 

 
1.500.000 € 

 
****  Eine 90%ige Förderung ist nur noch in diesem Jahr möglich. Ab 2023 gilt eine 
 Förderquote von 70-75%. 
 
 
 
 
 




