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Drucksache:   VL-198/2018 39. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Technische Dienste 
 
 
Beratungsfolge Termin 

Stadtverordnetenversammlung 15.12.2023 
 
 
 
Aufwertung Freibad „Erleborn“ 
hier: Sachstandsbericht  
 
a) Erläuterung: 
Der Sachstand ist unverändert. 
Derzeit laufen in allen Bauabschnitten planungstechnische Abstimmungen. 
 
1.und 4. BA – Mehrzweckbecken & Technik und Kinderbecken 
In diesem Jahr wird es noch eine gemeinsame Planungsbesprechung geben. Hier werden 
Terminpläne, Vergabepläne, sowie Kosten nochmal besprochen und die aktuelle 
Ausführungsplanung vorgelegt.  
Das Kinderbecken befindet sich in der Entwurfsphase. Aufgrund der geänderten Wegesituation 
musste das Kinderbecken verschoben werden. Hier wird noch eine Tragwerksplanung benötigt 
und kurzfristig ausgeschrieben, damit die Planung konkretisiert werden kann. Sobald Pläne & 
Kosten feststehen, werden diese den Greminen vorgestellt.  
 
2.und 3. BA – Multifunktionsgebäude und Freianlagen 
Im Dezember wurden zwei ausgearbeitete Varianten für das Multifunktionsgebäude zur 
Abstimmung vorgelegt, damit die Entwurfsplanung weitergehen kann. Auf Grundlage der Variante 
E soll das Planungsbüro ANP weiterarbeiten und diese Variante optimieren.  
Die Freianlagen werden hinsichtlich des Gebäudes angepasst und die Kostenschätzung wird 
erstellt.  
 
 
Kosten/ Finanzplanung 
Bauabschnitte Gesamtkosten 

netto 
HH 
Vorjahre 

HH 
2023 

HH 
2024 

HH 
2025 

1.BA 
MZB & Technik 

7.680.000 € 
(nach KoBe*) 

865.000 €*** 2.900.000 € 3.915.000 €  

2.BA 
Funktionsgebäude 

1.000.000 € 
(nach KoSch**) 

 100.000 € 342.500 € 557.500 € 

3.BA 
Freianlagen 

596.000 € 
(nach KoSch**) 

  100.000 € 496.000 € 

4.BA 
Kinderbecken 

750.000 € 
(nach KoSch**) 

  100.000 € 650.000 € 
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Kosten  
Gesamtmaßnahme 

 
10.026.000 € 

 
865.000 € 

 
3.000.000 € 

 
4.457.500 € 

 
1.703.500 € 

 *    KoBe = Kostenberechnung nach DIN 276 – 3.Ebene 
**   KoSch = Kostenschätzung nach Machbarkeitsstudie 
*** HH Vorjahre = In den Vorjahren wurden 535.000,00 € für das Multifunktionshaus Marktplatz 15 
umgewidmet wurden. (STAVO- Beschluss vom 15.07.2021), sowie 220.000,00 € für den 
Straßenbau Holzhausen (STAVO- Beschluss vom 19.05.2022). Diese sind wieder im HH 2023 
einzustellen.  
 
Fördermittel:  
Bauabschnitte Fördersumme Vorjahre HH 

2023 
1.BA 
SWIM 

1.000.000 € 500.000 € 500.000 € 

2.BA 
Dorfentwicklung 

900.000 € **** 
 

 900.000 € 

3.BA 
Hessenkasse 

543.000 € 
 

543.000 €  

4.BA 
Kreisausgleichsstock 

100.000 € 
 

 100.000 € 

 
 
Abruf  
Fördergelder 

 
2.543.000 € 

 
1.043.000 € 

 
1.500.000 € 

 
**** Eine 90%ige Förderung ist nur noch in diesem Jahr möglich. Ab 2023 gilt eine Förderquote 
von 70-75%. 
 
 
 
 
 




