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Nahwärmeversorgung für die Altstadt – 1. BA 
Hier:  Budgetanpassung 
 
a) Erläuterung: 
Für den Aufbau einer Nahwärmeversorgung für die Altstadt sollen im 1. BA folgende 
Liegenschaften mit Nahwärme erschlossen werden: Marktplatz 15/Holzhäuser Straße 3 
(Multifunktionshaus), Holzhäuser Straße 1, Holzhäuser Straße 2 (Gasthaus Krone), Marktplatz 14 
(ehemalige Löwenapotheke) und Enge Gasse 3. 
 
Die Investitionskosten inkl. Ingenieurleistungen für die Umsetzung des 1. Bauabschnitts liegen 
nach aktueller Schätzung vom Ingenieurbüro UNGER bei 960.000,00 €. Um den Anschluss der 
Nahwärme zu gewährleisten, kommen außerdem die Planungs- und Umbaukosten der 
Heizungsräume in den erwähnten Liegenschaften hinzu. Die verfügbaren Mittel laut Haushaltsplan 
liegen derzeit bei 860.000,00 € und die noch verfügbaren Mittel bei 369.345,30 €. 
Der Mehrbedarf für die Umsetzung der Baumaßnahme ist hauptsächlich auf die durchgeführten 
Ausschreibungen und deren Submissionsergebnisse zurückzuführen. Die Preissteigerungen bei 
den Ausschreibungen lassen sich durch die steigenden Preisentwicklungen erklären. Die 
allgemeine Kostenschätzung beruhte auf Prognosen der Vergangenheit und hat keine 
Sicherheiten bei den Preiskalkulationen beinhaltet. Daraus resultiert nun ein Anstieg der 
Gesamtkosten des 1. Bauabschnitts und somit ebenfalls ein Anstieg der Kosten für die 
Ingenieurleistungen.   
 
Um die Baumaßnahme beginnen und die dafür erforderlichen Arbeiten vergeben zu können, ist 
eine Budgetanpassung erforderlich. Die fehlenden Mittel in Höhe von 150.000,00 € für die 
Umsetzung des 1. BA sollen durch eine Umwidmung von dem Projekt THW 2. BA, Investitionsnr. 
3030762101 erfolgen und im Haushaltsjahr 2023 neu eingestellt werden. 
 
b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 
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c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 
 
Kostenstelle:  3010201901 Sachkonto: 
Verfügbare Mittel laut Haushaltsplan: 860.000,00€  
Tatsächlich verfügbare Mittel: 369.345,30€  
 
 
d) Beschlussvorschlag: 
Die für die Budgetanpassung notwendigen Mittel in Höhe von 150.000,00 € werden durch 
Umwidmung von dem Projekt THW 2. BA Investitionsnr. 3030762101 finanziert und im 
Haushaltsjahr 2023 neu eingestellt. 
 

 
 
 
 




