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Entwicklung ehemaliges Klinikareal an der Melsunger Straße 
Hier: Sachstandsbericht 
 
a) Erläuterung: 
Aufbau Projektstruktur und Verfahrensbegleitung 
Für den Aufbau der Projektstruktur und die Verfahrensbegleitung wurde eine Ausschreibung auf 
dem Weg gebracht. Die Submission findet am 09.05.2023 statt. 
Sobald ein entsprechendes Büro beauftragt wurde, werden auch die angekündigten Sitzungen mit 
der beschlossenen Lenkungsgruppe durchgeführt. 
Für eine zügige Entwicklung des gesamten Projekts, ist neben der externen Verfahrensbegleitung 
insbesondere eine Verwaltungsinterne Projektleitung wichtig. Aufgrund der Vielzahl an 
Stadtentwicklungsprojekten kann eine Betreuung des Projekts über das bestehende Personal nicht 
mehr abgedeckt werden. Daher soll im Laufe der nächsten Monate eine neue Projektstelle im 
Fachbereich Wirtschaftsförderung | Stadtentwicklung | Tourismus geschaffen werden. 
 
 
Machbarkeitsstudie zum Hauptgebäude 
Die Machbarkeitsstudie für das Hauptgebäude befindet sich aktuell noch in Erarbeitung. Da das 
Erschließungs- und Mobilitätskonzept noch nicht vorliegt, kann die Machbarkeitsstudie noch nicht 
fertiggestellt werden. 
Darüber hinaus wurde vor kurzem im Rahmen der Bestandserfassung des Hauptgebäudes 
herausgefunden, dass es in 1997 Einwirkungen durch betonschädlicher Chemikalien im Kriechkeller 
gab. Laut Bauanträge und Gutachten sollen diese wohl behoben worden sein. Zum jetzigen 
Zeitpunkt lässt sich aber noch nicht feststellen, ob die Schäden damals komplett beseitigt wurden. 
Da dies maßgeblich für die statische Sicherheit des Gebäudes ist, soll eine Überprüfung des 
Kriechkellers stattfinden. Vorab müssen dazu aber verschiedene Sicherheitsvorkehrungen getroffen 
werden. Hierzu soll auch das Amt für Arbeitsschutz hinzugezogen werden. Somit verzögert sich die 
Fertigstellung der Machbarkeitsstudie ebenfalls. 
 
 
Rückbaukonzept für das Schwesternwohnheim I und OP-Trakt 
Zur Vorbereitung der Abbrucharbeiten der Nebengebäude entlang der Melsunger Straße und des 
ehemaligen OP-Trakts wurde bereits in bestimmten Teilbereichen ein Pflegeschnitt der Gehölze 
vorgenommen. Darüber hinaus soll für die Entrümpelung des Schwesternwohnheim I, OP-Trakt und 
Bettenhaus eine Ausschreibung auf dem Weg gebracht werden. Hierfür sind die Abstimmungen mit 
dem Amt für Arbeitsschutz ebenfalls erforderlich. 
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Fördermittel und Haushalt 
Auf Grundlage des Workshops im September 2022 wurde in Zusammenarbeit mit den 
Planungsbüros ANP und GTL-Landschaftsarchitektur aus Kassel für das Förderprogramm 
„Anpassung urbaner Freiräume an den Klimawandel“ im Herbst 2022 eine Projektskizze eingereicht. 
Im Rahmen des Programms werden unter anderem die Ertüchtigung von Park- und Grünanlagen, 
die Entsiegelung, die Begrünung von Frei- und Verkehrsflächen oder Maßnahmen zur Stärkung von 
Biodiversität gefördert. Die Projektskizze der Stadt Homberg (Efze) befindet sich leider nicht zu den 
ausgewählten Förderprojekten.  
Mit der Projektskizze wurde eine gute Grundlage erarbeitet, die zukünftig auch für andere 
Förderaufrufe gut eingesetzt werden kann. Die Verwaltung ist weiterhin bemüht Fördermittel für das 
Projekt zu akquirieren. 
 
Für die wirtschaftliche Abwicklung der Gesamtmaßnahme wird empfohlen, ähnlich wie bei der 
städtebaulichen Entwicklung des „Quartiers an der Mauer“ eine eigene Investitionsnummer 
einzurichten, über die alle Einzelmaßnahmen für dieses Projekt abzubilden sind. Ein entsprechender 
Vorschlag soll für die nächste Sitzung im Juli erarbeitet werden. 
 
Die Ergebnisse aus dem Workshop im September 2022 werden im Downloadbereich des 
Ratsinformationssystems hochgeladen. 
 
 
 
 




