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Beratungsfolge Termin 

KJSI 22.03.2023 
Stadtverordnetenversammlung 23.03.2023 
 
 
 
Aufwertung Freibad „Erleborn“ 
Hier: Sachstandsbericht 
 
a) Erläuterung: 
1. Bauabschnitt – Mehrzweckbecken und Sanierung Gebäude 
Die Entwurfsplanung des ersten Bauabschnitts geht voran. Die Abstimmungen mit der 
Tragwerksplanung laufen. Das Becken wird auf seine Standsicherheit geprüft. Auch die Gebäude 
werden mit der Tragwerksplanung abgestimmt, sodass die Unterlagen für den Bauantrag 
vorbereitet zeitnah vorbereitet werden können. 
Am 05.05.2023 ist seitens des Ministeriums, die Bescheidübergabe aus dem Schwimmbad-
Investitions- und Modernisierungsprogramm durch Herrn Staatssekretär Sauer geplant 
 
2. Bauabschnitt – Multifunktionshaus 
Die Planungsleistungen (LP 1-4) für das Multifunktionsgebäude wurden als Verhandlungsvergabe 
mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb ausgeschrieben. Die Angebote für die Architektenleitungen 
und TGA sind eingegangen und wurden gewertet. Die Zuschläge gingen an folgende Büros: 
KG 300 – Gebäude und Innenräume an ANP Architektur- u. Planungsgesellschaft mbH, Kassel  
KG 400 – Technische Ausrüstung an Planungsgruppe VA GmbH, Hannover 
 
3. Bauabschnitt – Freianlagen 
Der Sachstand in diesem Bauabschnitt ist soweit unverändert.  
Das Planungsbüro foundation 5+ hat mehrere Wegevarianten vorgestellt und eine Wegeführung 
mit 12% erarbeitet. Im weiteren Verlauf werden die Außenanlagen thematisiert, wenn das 
Multifunktionsgebäude mit der Planungsphase startet. Der Standort des Gebäudes steht im engen 
Zusammenhang mit der Gestaltung der Außenanlagen.  
 
4. Bauabschnitt - Kinderbecken 
Dieser Bauabschnitt wurde noch nicht begonnen 
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Kosten/ Finanzplanung 
 
Bauabschnitte Gesamtkosten 

netto 
HH 

Vorjahre 
HH 

2023 
HH 

2024 
HH 

2025 
1.BA 
MZB & Technik 

7.680.000 € 
(nach KoBe*) 

865.000 €*** 2.900.000 € 3.915.000 €  

2.BA 
Funktionsgebäude 

1.000.000 € 
(nach KoSch**) 

 100.000 € 342.500 € 557.500 € 

3.BA 
Freianlagen 

596.000 € 
(nach KoSch**) 

  100.000 € 496.000 € 

4.BA 
Kinderbecken 

750.000 € 
(nach KoSch**) 

  100.000 € 650.000 € 

 
 

Kosten  
Gesamtmaßnahme 

 
10.026.000 € 

 
865.000 € 

 

 
3.000.000 € 

 
4.457.500 € 

 

 
1.703.500 € 

 *    KoBe = Kostenberechnung nach DIN 276 – 3.Ebene 
**   KoSch = Kostenschätzung nach Machbarkeitsstudie 
*** HH Vorjahre = In den Vorjahren wurden 535.000,00 € für das Multifunktionshaus Marktplatz 15 
umgewidmet wurden. (STAVO- Beschluss vom 15.07.2021), sowie 220.000,00 € für den Straßenbau 
Holzhausen (STAVO- Beschluss vom 19.05.2022). Diese sind wieder im HH 2023 einzustellen.  
 
 
Fördermittel:  
 
Bauabschnitte Fördersumme Vorjahre HH 

2023 
1.BA 
SWIM 

930.000 € 500.000 € 430.000 € 

2.BA 
Dorfentwicklung 

900.000 € **** 
 

 900.000 € 

3.BA 
Hessenkasse 

543.000 € 
 

543.000 €  

4.BA 
Kreisausgleichsstock 

100.000 € 
 

 100.000 € 

 
 

Abruf  
Fördergelder 

 
2.473.000 € 

 
1.043.000 € 

 
1.430.000 € 

 
**** Eine 90%ige Förderung ist nur noch in diesem Jahr möglich. Ab 2023 gilt eine Förderquote von 70-75%. 
 
 
 
 
 




