Beschlussvorlage

- 6ffentlich -

Drucksache: VL-198/2018 42. Erganzung
Fachbereich: Technische Dienste

Beratungsfolge Termin
Stadtverordnetenversammlung 08.02.2024

Aufwertung Freibad ,,Erleborn“

Hier:

BA 1 — Terminplanung und Vorgehensweise / Corporate Design fiir das Freibad Erleborn
und Informationen Planungsstand der weiteren Bauabschnitte

a) Erlauterung:

1. BA — Mehrzweckbecken & Technik

In einer gemeinsamen Planungsbesprechung im Dezember 2023 wurden die Terminplane und
Vergabeplane der Planer dargelegt.

Nach jetzigem Planungsstand, wirden im Februar die Ausschreibungen und Vergaben beginnen,
sodass ein Baustellenbeginn im April/ Mai 2024 realistisch ist. Dies hat zur Folge, dass in der
Saison 2024 das Freibad geschlossen bleibt. Hierzu gab es zwei Uberlegungen:

Baubeginn im April/ Marz 2024 - Den Sommer kann man wetterbedingt sehr gut nutzen, um die
Baumalinahme voranzubringen. Die Saison 2024 ware geschlossen, aber daflr gabe es eine
realistische Bauzeit von einem Jahr bis zur kommenden Saison 2025. Zusatzlich gibt es immer
Risiken in Sanierungsmaflnahmen, die in der Planung nicht kalkulierbar sind.

Es ist nicht garantiert, dass bei einem verzégerten Baubeginn im September das Freibad bis zur
Saison 2025 6ffnen kann. Hier spielen die nicht einschatzbaren Wetterverhaltnisse im Herbst und
Winter eine grof3e Rolle.

Baubeginn erst Mitte August/ Anfang September 2024 - Dies hatte den Vorteil, dass das
Freibad in der Saison 2024 geéffnet wird und keine SchlieRung erfolgt. Die MalRnahme wirde sich
dann um 4 Monate nach hinten verzégern.

Unsicherheiten Badebetrieb - Nach Aussage der technischen Betriebe, wird von einer erneuten
Offnung des Freibades 2024 abgeraten. Gegen die Offnung sprechen folgende Punkte:

- Austausch der Aktivkohle in der Filteranlage ist Gberfallig. Hier musste geklart werden, ob
in diesem Jahr ein Austausch noch geschoben werden kann. Eventuell kdnnte durch das
Gesundheitsamt ein Austausch gefordert werden.

- Die Chlorgasanlage ist defekt. Hier gab es letztes Jahr eine Havarie mit Chlorgasalarm.
Das Schwimmbad darf nicht mit defekter Chlorgasanlage betrieben werden. Eine
Instandsetzung/ Reparatur muss erfolgen bei Inbetriebnahme des Bades.

- Durch die defekte Absorberanlage wird das Wasser nicht mehr warm. Dieses Problem ist
bekannt. Es wird wieder vermehrt dazu kommen, dass der Abrieb der Anlage (schwarze
Gummiteilchen) im Becken landet.

- Das Durchschreitebecken und der Beckenumgang misste an einigen Stellen saniert
werden, da hier der Belag bzw. die Fliesen nicht mehr intakt sind und ein erhdhtes
Verletzungsrisiko darstellen. Kostenpunkt ca. 2000,00 €.



- Das Schwimmmeisterhaus ist stark abgangig. Die Risse im Gebaude werden immer
gréfler, hier misste durch einen Statiker geprift werden, ob das Gebaude noch
standsicher ist (Gutachten — Kosten ca. 4.000,00 €)

- Die gesamte technische Anlage bereitet altersbedingt schon in den letzten Jahren viele
Probleme und Ausfélle, die zur Zeit nicht einschatzbar und finanziell nicht zu beziffern sind.
Eine Gewahr, dass der Badebetrieb in diesem Jahr trotz Instandhaltungsmalinahmen
funktioniert, kann nicht gegeben werden.

- Personalorganisation — Es sind in der Personalplanung keine Leute flir den Freibadbetrieb
in diesem Jahr vorgesehen. Zudem fehlt ein Kassierer, sowie eine Losung fur den Kiosk,
der schon die letzten Jahre nur Eis und Getranke anbieten konnte.

Eine erneute Offnung ist keine Garantie fiir einen reibungslosen/ funktionierenden Ablauf im
Freibadbetrieb. Gewisse Kostenrisiken sind hier nicht kalkulierbar — den Schatzungen zufolge
musste man fiir diese Saison nochmal 25.000 — 30.000 € in das Freibad investieren, um eine
Saison lang das Bad betreiben zu kénnen. Seitens der Technischen Dienste und der Technischen
Betriebe kann keine Empfehlung fiir die Offnung ausgesprochen werden.

Der Vergabeterminplan vom Dezember 2023 ist der Beschlussvorlage angehangen. In einer
gemeinsamen Sitzung der federfihrenden Ausschisse Bau, Planung, Umwelt und
Stadtentwicklung und Kinder, Jugend, Soziales und Integration, soll entschieden werden, ob das
Freibad Erleborn in dieser Saison nochmal 6ffnen sollte oder nicht.

2. Bauabschnitt — Multifunktions-/ Eingangsgebaude Freibad Entwurf

Das Architekturbiro ANP hat mit der Ausarbeitung der Variante E begonnen.

Basierend auf der préaferierten Variante E wird der Grundriss optimiert und Ansichten erstellt.
Alle ausgearbeiteten Unterlagen werden (Marz 2024) in den Gremien vorgestellt und diskutiert.

3. Bauabschnitt — Freianlagen

Das Planungsbiro foundation 5+ arbeitet zur Zeit an der Vorplatzsituation, sowie an der
Wegeverbindung des Eingangsgebaudes mit dem Mehrzweckbecken. Die Abstimmungen laufen
und werden im Marz vorgelegt.

4.Bauabschnitt - Kinderbecken

Das Kinderbecken befindet sich in der Entwurfsphase. Zur Zeit wird geprift, wie das Kinderbecken
mit der jetzigen Wegesituation vereinbar ist. Eventuell, wird die Form des Beckens angepasst.
Sobald Plane & Kosten feststehen, werden diese den Gremien vorgestellt.

Allgemeines — Corporate Design Freibad Erleborn

Im Zuge der Sanierung sollte das Freibad ein neues einheitliches Erscheinungsbild erhalten, dass
sich im gesamten Schwimmbadbereich durchzieht. So bekommt das Freibad eine eigene Identitat
und einen Erkennungswert, was sich positiv auf das Stadtbild und die Umgebung auswirkt. Es wird
mit zusatzlichen Kosten von ca. 10.000,00 € gerechnet. Die Planung sollte dann zeitnah
ausgeschrieben werden.
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Kosten/ Finanzplanung

Bauabschnitte Gesamtkosten HH HH HH HH
netto Vorjahre 2023 2024 2025

1.BA 7.680.000 € 865.000 €*** 2.900.000 € 2.300.000 € | 1.615.000 €

MZB & Technik (nach KoBe*)

2.BA 1.000.000 € 100.000 € 300.000 € 600.000 €

Funktionsgebaude (nach KoSch™)

3.BA 596.000 € 200.000 € 396.000 €

Freianlagen (nach KoSch™*)

4.BA 750.000 € 200.000 € 550.000 €

Kinderbecken (nach KoSch™)

Kosten

GesamtmaRnahme 10.026.000 € 865.000 € 3.000.000 € 3.000.000 € 3.161.000 €

* KoBe = Kostenberechnung nach DIN 276 — 3.Ebene
** KoSch = Kostenschétzung nach Machbarkeitsstudie
*** HH Vorjahre = In den Vorjahren wurden 535.000,00 € fiir das Multifunktionshaus Marktplatz 15
umgewidmet wurden. (STAVO- Beschluss vom 15.07.2021), sowie 220.000,00 € fiir den StraBenbau
Holzhausen (STAVO- Beschluss vom 19.05.2022). Diese sind wieder im HH 2023 einzustellen.

Fordermittel:

Bauabschnitte Fordersumme Vorjahre HH HH
2023 2024

1.BA 1.000.000 € 500.000 € 500.000 €

SWIM

2.BA 900.000 € ****

Dorfentwicklung

3.BA 543.000 € 543.000 €

Hessenkasse

4.BA 100.000 € 100.000 €

Kreisausgleichsstock

?g:clljérgelder 2.543.000 € 1.043.000 € 1.500.000 €

**** Fine 90%ige Forderung ist nur noch in diesem Jahr méglich. Ab 2023 qilt eine Férderquote von 70-75%.

Im Rahmen der Diskussion im Magistrat und in den Ausschissen wurden die urspringlichen
Beschlussempfehlungen modifiziert. Daher wurden die Beschlussempfehlungen des Magistrats
sowie der Ausschusse fur Bau, Planung, Umwelt und Stadtentwicklung und Kinder, Jugend, Soziales
und Integration sowie des Haupt- und Finanzausschusses dem Beschlussvorschlag hinzugefigt.

b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung:

c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung:

Kostenstelle: 3060201803 Sachkonto:
Verfugbare Mittel laut Haushaltsplan 2023: 3.865.000,00€

Tatsachlich verfugbare Mittel: 1.987.228,84€
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d) Beschlussvorschlag:

Urspriinglicher Beschlussvorschlag:

1. Bauabschnitt:

Das Freibad soll in der Saison 2024 &ffnen/nicht éffnen. Der Baubeginn des Freibades soll im
Mai/September 2024 starten. Es sollen / sollen keine zusatzlichen Kosten fur das alte Bad
aufgewendet werden.

Corporate Design Freibad Erleborn
Die Bauverwaltung wird beauftragt die Planungsleistungen flr ein ganzheitliches Konzept des
Freibades auszuschreiben.

1. Bauabschnitt:

Magistrat:
Das Freibad soll in der Saison 2024 nicht 6ffnen. Der Baubeginn des Freibades soll spatestens im

Mai 2024 starten. Es sollen keine zusatzlichen Kosten fiur das alte Bad aufgewendet werden.

Die Verwaltung wird beauftragt, alternative Badeangebote zu ermdglichen wie beispielsweise
Sommeréffnung des Bewegungsbades, regelmafiger Transfer (ggf. Blrgerbus) zu alternativen
Badeorten.

Nach Beschluss in der Stadtverordnetenversammlung soll ein aktueller Sachstandsbericht Gber den
Stand der UmbaumafRnahmen dem Magistrat vorgelegt werden.

Ausschuss fiir Bau, Planung, Umwelt und Stadtentwicklung und Ausschuss fiir_Kinder,
Jugend, Soziales und Integration

Das Freibad soll in der Saison 2024 nicht 6ffnen. Der Baubeginn des Freibades soll spatestens im
Mai 2024 starten. Es sollen keine zusatzlichen Kosten fiir das alte Bad aufgewendet werden.

Die Verwaltung wird beauftragt, alternative Badeangebote zu ermdglichen wie beispielsweise
Sommerdffnung des Bewegungsbades, regelmafiger Transfer (ggf. Burgerbus) zu alternativen
Badeorten.

Haupt- und Finanzausschuss:
Keine Beschlussempfehlung zum 1. Bauabschnitt.

Corporate Design

Magistrat:
Der Teilbeschluss zur Auftragsvergabe Corporate Design wird abgesetzt.

Sobald nahere Informationen beziglich der Auswirkungen auf die Bauplanung vorliegen, soll der
Punkt erneut behandelt werden.

Ausschuss fiir Bau, Planung, Umwelt und Stadtentwicklung und Ausschuss fur Kinder,
Jugend, Soziales und Integration sowie Haupt- und Finanzausschuss

Die Bauverwaltung wird beauftragt ein Kommunikations- und Designkonzept fir das Freibad
Erleborn einschliellich des Wohnmobilstellplatzes unter Einbeziehung der Bau- bzw.
SchlieBungsphase auszuschreiben.

Anlage(n):
1. ANLAGE 231130 Terminplanung HOM BA-1

2. ANLAGE 231217 Vergabeterminplan Homberg
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