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Straßenendausbau im Neubaugebiet "Vor den Rödern" in Lahntal-Sterzhausen | Bereitstellung von 
überplanmäßigen Haushaltsmitteln 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, für den Straßenendausbau im Neubaugebiet 
„Vor den Rödern“ in Lahntal-Sterzhausen überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 € auf der 
Investition I12010130 Straßenbau Neubaugebiet „Vor den Rödern“ Sterzhausen bereitzustellen. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

Die überplanmäßigen Haushaltsmittel werden gemäß § 100 Abs. 1 HGO durch die Reduzierung des Haus-
haltsansatzes um 114.250 € auf der Investition I10010321 Gewerbegebiet „Spiegelshecke“ Goßfelden und 
um 35.750 € auf der Investition I12010135 Straßenbau Neubaugebiet „Oberm Dorf“ Sterzhausen gedeckt. 
 
Sachdarstellung: 

Der Straßenendausbau im Neubaugebiet „Vor den Rödern I und II“ in Lahntal-Sterzhausen wurde aufgrund 
des Baufortschrittes im diesjährigen Haushalt mit 425.000,00 € vorgesehen. Auch viele Anlieger hatten sich 
inzwischen diesbezüglich erkundigt und am 31.05.2022 hat das Ingenieurbüro RNT gemeinsam mit dem ge-
meindlichen Bauamt die Anlieger über den geplanten Ausbau in einer Anliegerversammlung informiert. Die 
Bauleistung wurde am 17.06. 2022 als Öffentliche Ausschreibung über die Hessische Ausschreibungsdaten-
bank (HAD) veröffentlicht und am 08.07.2022 submittiert. Insgesamt haben vier Bieter ein Angebot abge-
geben. Nach Prüfung und Wertung des Ingenieurbüros RNT sind alle Angebote zu werten und das günstigste 
Angebot der Fa. Naumann aus Münchhausen endet bei 488.316,50 € brutto. Somit liegt die Angebots-
summe über dem Haushaltsansatz, der allerding aus dem letzten Jahr zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstel-
lung stammte. Aufgrund der zurzeit vorherrschenden Krisenlage und den damit verbundenen Preissteige-
rungen ist auch bei erneuter Ausschreibung kein besseres Resultat zu erwarten. Daher hatte der Gemeinde-
vorstand der Gemeinde Lahntal mit VL-168/2022 bereits die Auftragsvergabe für die Bauleistung beschlos-
sen. Enthalten war auch die Ankündigung über eine notwendigen Beschlussfassung überplanmäßiger Mit-
tel, die nun mit 150.000 € beziffert werden. 
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