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Stadtumbau in Hessen → Wachstum und Nachhaltige Erneuerung 

2020: Überführung des Programms „Stadtumbau in Hessen“ in „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“

→ weiterhin jeweils Förderung durch Landes- und Bundesfördermittel zu je ca. einem Drittel (ein 

Drittel Eigenanteil der Stadt Lampertheim) 
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Zeitstrahl Stadtumbauprozess 

12/2015: 
Beschluss der 

StaVo: 
Bewerbung 

für das 
Programm

02/2016: Erster 
Förderantrag 

11/2016: 
Aufnahme 

in das 
Programm

06/2018 Beschluss 
ISEK, Start der 

Umsetzungsphase 

02/2025: Letzte 
Möglichkeit, einen 

Förderantrag zu stellen 

12/2031: voraussichtlich 
letzte Möglichkeit zum 

Mittelabruf, 
Schlussabrechnung 

Umsetzungsphase: 2018 - 2031

2023
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Projektgruppe Stadtumbau

Umsetzung der 
Maßnahmen

FB 60 –
Bauen und 

Umwelt 

ProjektStadt

FB 65 –
Immobilien-

manage-
ment

FB 70 –
Technische 

Betriebs-
dienste

Stadt-
marketing

Presse-
und 

Öffentlich-
keitsarbeit

Koordination 

und 

Organisation

Programm-

management
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Jana Simon-Bauer

Projektmitarbeiterin

Christian Schwarzer

Projektmitarbeiter

Dennis Stockenhofen

Projektmitarbeiter

Claus Schlindwein

Stv. Projektleiter 

Tjark Albrecht

Projektleiter 

Stadtumbaumanagement

• Steuerung der Planungsprozesse

• Projektmanagement

• Vorbereitung, Initiierung und Moderation der 

Öffentlichkeitsarbeit

• Vorbereitung / Moderation Lokale Partnerschaft

• Zeit- und Maßnahmenplanung

• Bearbeitung der Fördermittelanträge ab 2020

• Bearbeitung der Mittelabrufe und 

Verwendungsnachweise

• Finanzdisposition und Controlling

• Sonderaufgabe: Vergabemanagement
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Fördermittelübersicht

Fördermittel, bisher bewilligt

Bundes- und Landesmittel 5.410.000 €

Städtischer Eigenanteil 2.841.363 €

Bewilligte förderfähige Ausgaben 8.251.363 €

Davon bisher ausgegeben 1.900.855 €

Abgerufene Fördermittel 1.259.500 €

Verfügbare Restmittel ca.       4.150.500 €

Im Jahr… Höhe der mind. zu verausgabenden Mittel 

(Bund+Land)

Mindestausgaben 

(Vermeidung Mittelverfall) 

2020 Kein Mittelverfall

2021 Kein Mittelverfall

2022 Kein Mittelverfall

2023 536.500 € ca. 850.000 €

2024 758.000 € ca. 1,18 Mio. €

2025 924.000 € ca. 1,42 Mio. €

2026 863.000 € ca. 1,31 Mio. €

2027 626.000 € ca. 940.000 €

2028 390.000 € ca. 580.000 €

2029 53.000 € ca. 80.000 €

Aktuell zu verausgabende Mittel nach der n+3 Regel (Mindestwerte)

Damit stehen derzeit bis Ende 2029 Mittel 

in Höhe von 4.150.500 € für Projekte zur 

Verfügung. Weitere Mittel werden in den 

Förderanträgen 2023 – 2025 beantragt
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Abgeschlossene Konzepte (Auswahl)

Stadtklimaanalyse

Grün- und Freiflächenkonzept

Vorbereitung der 

Maßnahmen
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Abgeschlossene Projekte (Auswahl)

Spielschiff Stadtpark

Teichanlage Stadtpark

Neuschloßstr. 

Bürstädter Str. 

Öffentliches WC am Dom

Stadthaus
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Abgeschlossene Projekte

• ISEK - Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (K_1) 

• Stadtklimatisches Gutachten mit Klimafolgenkonzept (K_3)

• Entwicklungskonzept Stadtpark (K_9.1)

• Konzept für Vernetzung im Grünzug und im Stadtumbaugebiet (K_9.2)

• Teilräumliches Entwicklungskonzept Bahnhofsumfeld (K_11)

• Teilräumliches Entwicklungskonzept / Machbarkeitsstudie Quartier Emilienstraße

/ Domgasse (K_12.1)

• Teilräumliches Entwicklungskonzept / Machbarkeitsstudie Quartier Unterdorf 

(K_12.2) 

• Aufwertung Schillerplatz (Mö_9, Einzelmaßnahmen)

• Umsetzung des Stadtparkkonzepts (Mö_8; in Teilen abgeschlossen)

• Spielschiff

• Teichanlage

• Beleuchtung

• Modernisierung Stadthaus / Besprechungsraum (Mö_15)

• Umgestaltung der gebietsübergreifenden innerstädtischen Straßenräume: 

Begrünung / Vernetzung, Barrierefreiheit, Begegnung und Belebung (Ü_2)

• Hochbeete Bürstädter Straße (Ü_2.1) 

• öffentliches WC am Dom (Ü_2.2)

• Grunderwerb Am Graben (Unterdorf) (Ü_1.2)
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Projekte in Durchführung (Auswahl)

Alfred-Delp-Platz
Bahnhofsumfeld

Zehntscheune Heimatmuseum
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Projekte in Durchführung oder Vorbereitung 

• Strategiekonzept zur Stärkung des innerstädtischen 

Einzelhandels (Maßnahme im ISEK: K_2)

• Entwicklungskonzepte Stadtgrünstruktur (K_9)

• Umgestaltung Bahnhofsumfeld (Mö_1)

• Naherholungskonzept Altrhein / Aufwertung der Freiräume 

Altrhein/Biedensandbäder (K_8, Mö_2)

• Umgestaltung des Alfred-Delp-Platzes (Mö_3) 

• Umsetzung des Stadtparkkonzepts (Mö_8; in Teilen 

abgeschlossen)  

• Aufwertung Schillerplatz (Mö_9)

• Umbau / Modernisierung Zehntscheune zur Kulturstätte 

(Mö_13 kombiniert mit Mö_11) 

• Modernisierung stadtgeschichtlich bedeutender Gebäude: 

Altes Rathaus (Mp_3), Heimatmuseum (Mp_3)

• Anreizprogramm Gebäude- und Hofbegrünung (FP_1.2) 

• Quartiersentwicklung Emilienstraße/Domgasse (Ü_1.1)

• Quartiersentwicklung Unterdorf (Ü_1.2)

• Straßenbeleuchtung Kaiserstraße (Projekt mit thematischem 

Bezug zu Mö_6) 



12

Projekte – Anmeldung im Fördermittelantrag 2023

• Umgestaltung der innerstädtischen Straßenräume (BA 2 -

Straßenbaumpflanzungen Teil 3); hier: Alte Viernheimer Straße 

(Ü_2 BA 2)

• Umgestaltung der innerstädtischen Straßenräume (BA 2 -

Straßenbaumpflanzungen Teil 5) (Ü_2 BA 2)

• Umsetzung Stadtparkkonzept – Bereich VI/v (Themengärten) 

(Mö_8)
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Tag der Städtebauförderung 

Termin für 2023: voraussichtlich 26. Mai 
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Bürgersprechstunde

Stadtumbaumanagement 

Stadt Lampertheim

Bürozeiten

Ort: Stadthaus, „Glaskasten“ im 3. OG

Sprechzeit

9.3., 13.4., 11.5.2023

16-18 Uhr
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für Ihre Aufmerksamkeit!

Wir sind für Sie da!

mailto:gregor.voss@nh-projektstadt.de



