
Projekte Stadtumbau

Projekt Nr.  aus 

ISEK

Bezeichnung Sachstand

K_1 ISEK abgeschlossen

K_2 Strategiekonzept zur Stärkung des

innerstädtischen Einzelhandels

beauftragt / in Umsetzung

K_3 Stadtklimatisches

Gutachten mit Klimafolgenkonzept

abgeschlossen

K_4 Ganzheitliches Grundsatzkonzept „Gestaltung der öffentliche 

Räume Innenstadt“

Begonnen durch die Konzepte/Planungen 

K9/K9.2 und Mö3

K_5 Wohnraumentwicklungskonzept nicht begonnen

K_6 Gestaltungsleitbild Fassaden / Werbeanlagen nicht begonnen

K_7 Konzept soziale und kulturelle Infrastruktur nicht begonnen

K_8 Naherholungskonzept Altrhein nicht begonnen

K_9 Entwicklungskonzepte Stadtgrünstruktur Umsetzung in Abschnitten seit 2020

K_9.1 Entwicklungskonzept Stadtpark abgeschlossen

K_9.2 Konzept für Vernetzung im Grünzug und im 

Stadtumbaugebiet

abgeschlossen

K_10 Tourismuskonzept nicht begonnen

K_11 Teilräumliches Entwicklungskonzept

Bahnhofsumfeld

Konzept  durch TU Kaiserslautern erstellt

K_12 Städtebauliche Entwürfe und Machbarkeitsstudien

K_12.1 Teilräumliches Entwicklungskonzept / Machbarkeitsstudie

Quartier Emilienstraße / Domgasse

abgeschlossen

K_12.2 Teilräumliches Entwicklungskonzept / Machbarkeitsstudie

Quartier Unterdorf

abgeschlossen und ein Grundstück für 

Erschließung erworben

K_12.3 bis 12.n Weitere Teilräumliche Entwicklungskonzepte / 

Machbarkeitsstudien für weitere Quartiersentwicklungen

nicht begonnen

B_1 Stadtumbaumanagement laufend

B_2 Citymanagement / Flächenmanagement Neuausrichtung Stadtmarketing erfolgt; keine 

weiteren Maßnahmen bisher geplant

Ö Öffentlichkeitsarbeit laufend

Mö_1 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Ausschreibungsunterlagen in Abstimmung

Mö_2 Aufwertung Freiräume Altrhein / Biedensand Bäder Vorbereitungen Ausschreibung laufen in 

Kombination mit Beteiligung u.a. von 

Jugendlichen (Jugendtreffplätze)

Mö_3 Umgestaltung Alfred-Delp-Platz Planungsleistungen sind beauftragt

Mö_4 Modellprojekt VEP Demografie: Umbau Achse Maria-

Verkündigung- Stadtpark (Neue Schulstraße-Sedanstraße)

Wird im Rahmen der Umgestaltung Alfred-Delp-

Platz begonnen und abschnittsweise 

fortgesetzt.

Mö_5 Modellprojekt VEP Demografie: Umgestaltung 

Wilhelmstraße

nicht begonnen

Mö_6 Modellprojekt VEP Demografie: Umbau Achse Bahnhof

– Rathaus (Kaiserstraße - Ernst-Ludwig- Straße)

nicht begonnen

Mö_7 Umgestaltung B 44 nicht begonnen

Mö_8 Umsetzung Stadtparkkonzept Umsetzung in Teilbereichen gem. Konzept. 

Derzeit Themen Kriegsgräber, Biodiversität und 

Mehrgenerationen-Park, Umsetzung von 

verschiedenen Maßnahmen bevor das 

Stadtparkkonzept erstellt wurde, zum Beispiel: 

Installation Spielschiff, Aufstellung Workout-

Park, smarte Beleuchtung



Mö_9 Aufwertung Schillerplatz in politischer Diskussion; Aufwertung einer 

großen Fassade am Schillerplatz in Vorbereitung

Mö_10 Begrüßungs- und Leitsystem (insb. an den Ortseingängen) nicht begonnen

Mö_11 Kulturhaus (Veranstaltungsraum) siehe Zehntscheune

Mö_12 Modernisierung „Alte Schule“ nicht begonnen

Mö_13 Modernisierung Jugendzentrum / Zehntscheune Planungsleistungen beauftragt

Mö_14 Parkhaus Domgasse Tausch mit Kreis; laufend

Mö_15 Modernisierung Stadthaus laufend 

Mö_16 Modernisierung Haus Am Römer laufend, allerdings nicht im Stadtumbau

Mö_17 Energetische Modernisierung Hallenbad Biedensand Bäder, laufend

Mö_18 Entwicklung Gebiet um Sedanhalle Tausch mit Kreis; laufend

(Mö_19) Erweiterung Schillerschule und Schulhof Kreis in der Grundlagenermittlung für 

Erweiterung

Mp_1 Modernisierung /Umnutzung Empfangsgebäude Bahnhof Gespräche mit Eigentümer bisher ohne Ergebnis

Mp_2 Schaffung neuer baulicher Strukturen an städtebaulich

bedeutsamen Orten

Verschiedene Punkte (Sedanhalle, 

Emilienstraße/ Domgasse und 

Wilhelmstraße/Eleonorenstraße

Mp_3 Modernisierung stadtgeschichtlich bedeutender Gebäude Altes Rathaus: Planungsleistungen teils schon 

vergeben, teils noch in der Ausschreibung; 

Zehntscheune: Planungsleistunegn beauftragt

FP_1.1 Anreizprogramm Modernisierung Wohngebäude nicht begonnen

FP_1.2 Anreizprogramm Gebäude- und Hofbegrünung Seit November 2021 Förderprogramm 

"grünmittendrin" gestartet

FP_1.3 Anreizprogramm Ladenlokale nicht begonnen

FP_2 Programm Lokale Ökonomie EFRE-Förderprogramm ausgelaufen

FP_3 Verfügungsfonds nicht begonnen

Ü_1 Baulandentwicklung im Innenbereich Quartier Luise-Knecht-Straße, Wilhelnmstraße 

Ecke Eleonorenstraße über SEL

Ü_1.1 Quartiersentwicklung Emilienstraße/ Domgasse Investorenwettbewerb in Vorbereitung

Ü_1.2 Quartiersentwicklung Unterdorf Verhandlungen Grundstückskauf stocken

Ü_2 Umgestaltung der gebietsübergreifenden innerstädtischen

Straßenräume

- Begrünung / Vernetzung

- Barrierefreiheit

- Begegnung und Belebung

Umsetzung in Abschnitten durch 

Straßenbaumpflanzungen.

Fortführung unter Berücksichtigung des Grün- 

und Freiflächenkonzeptes

und des stadtklimatischen Gutachtens.

Ü_2.1 Hochbeete Bürstädter Straße Abgeschlossen

neu Straßenbeleuchtung Kaiserstr. Planungen sind begonnen

neu öffentliches WC am Dom abgeschlossen




